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RESUMO 
Os túneis rodoviários Xicotepec I formam parte de um grande projeto para ligar a Cidade do Mexico, 
capital do país, com Tuxpan, na costa de Veracruz. Ao longo da Sierra Madre Oriental cruzam-se 
formações geológicas complexas, constituídas por diversos tipos de rocha sedimentares do Jurássico, 
as quais coexistem com depósitos vulcânicos do Holoceno do Quaternário. Durante a escavação do 
Túnel Esquerdo se atravessou um estrato de argilas brandas subjacentes a um maciço de colunas 
basálticas rígidas na abóvoda do túnel; durante o proceso de escavação, o túnel começou a manifestar 
grandes deformações até que ocorreu o colapso. Na presente dissertação expõe-se uma interpretação 
completa, tanto geológica como geotécnica do evento ocorrido em junho de 2012, respaldada por uma 
análise numérica em duas e três dimensões que reproduzem a rotura com um bom grau de 
aproximação, o que representa a base para as posteriores soluções e projetos de reconstrução. Em 
seguida descrevem-se as soluções adotadas, estudos paramétricos com análises de sensibilidade dos 
materiais envolvidos e otimizações ao projeto de acordo à geologia encontrada durante a fase de 
construção. 
 
PALAVRAS-CHAVE: México, túneis, complexas, basálticas, colapso. 
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ABSTRACT (ARIAL 11PT BOLD) 
The road tunnels Xicotepec I as part of a modern Highway project connecting Mexico City with 
Tuxpan, in the coast of the State of Veracruz. Along the mountain system known as Sierra Madre 
Oriental, very complex geological formations are passed across, consisting of diverse type of Jurassic 
sedimentary rocks, coexisting with volcanic deposits from the Holocene. While driving the left tunnel 
through soft clayey strata at the face in combination with and an upper body of stiff colunar basalts at 
the roof, a very large scale collapse happened. This dissertation presents a complete, both geological 
and geotechnical interpretation of the event, supported by two and three-dimensional numerical 
analyses reproducing the failure with a very good degree of approximation, which served as the basis 
for the reconstruction designs. Then describe the solutions adopted, a parametric study with sensitivity 
analyzes of the materials involved and optimizations to the geology founded during the construction 
phase. 
 
KEYWORDS: Mexico, tunnels, complex, basalts, collapse. 
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1 
INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 RESENHA HISTÓRICA E GEOGRÁFICA 
A autoestrada México-Tuxpan representa atualmente a distância mais curta entre a Zona 
Metropolitana da Cidade do México e um porto marítimo, neste caso a cidade de Tuxpan, localizada 
na costa do Golfo de México. Constitui também a principal ligação entre o Oceano Pacífico, a Capital 
do México e os mercados dos Estados Unidos e Canadá, através do macro-corredor rodoviário, 
Acapulco-Cidade do México-Tuxpan-Tampico-Matamoros-Chicago-Toronto. Esta dissertação trata da 
problemática ocorrida no Túnel Xicotepec I, de comprimento aproximado de 400 m, inserido no troço 
Nuevo Necaxa-Ávila Camacho de comprimento aproximado de 37 km e que cruza ao norte dos 
estados de Puebla e Veracruz, a Sierra Madre Oriental. 
Este projeto nasce em 1993 com o objetivo de responder a uma necessidade do país para melhorar a 
comunicação terrestre entre a Cidade do México e o Golfo do México que permitisse potenciar o 
turismo e o transporte de mercadorías entre estas zonas. Para isso, o governo mexicano através da 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dentro do seu Programa Nacional de 
Infraestrutura, procurou uma solução inovadora que permitisse incluir dentro do mesmo esquema, um 
Contrato de Prestação de Serviços de longo prazo (PPS, em Portugal PPP) e um Contrato de 
Concessão tradicional. Além disso, dado o elevado custo de construção do troço Nuevo Necaxa-Avila 
Camacho (PPS), representando o troço de autoestrada com o custo mais elevado por km de toda a 
história no México, a SCT decidiu construir o tramo Ávila Camacho-Tihuatlán como Obra Pública 
para posteriormente entregá-lo ao consórcio vencedor da exploração e, desta forma, tornar financiável 
e atrativo para o setor privado a construção e posterior exploração do troço completo de Nuevo 
Necaxa-Tihuatlán. 
Na Figura 1.1 pode-se ver um mapa com a ligação rodoviária México-Estados Unidos de América e 
Canadá e na Figura 1.2 pode-se ver um mapa com a localização da autoestrada Nuevo Necaxa-Avila 
Camacho-Tihuatlán, a separação da mesma enquanto ao esquema de contratação e execução, as 
principais povoações e a trajetória da estrada nacional. 
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Figura 1.1 – Mapa de América do Norte e Central com a ligação rodoviária entre México, EUA e Canadá. 
 
 
Figura 1.2 – Mapa com a localização do Projeto Nuevo Necaxa-Tihuatlán. 
 
Aqueles projetos de infraestruturas que requerem um forte investimento inicial e que não são 
compatíveis com fundos públicos de curto prazo podem ser financiados pela iniciativa privada num 
período longo a troco de pagamentos por disponibilidade e por um serviço prestado. Assim, neste caso 
as associações público-privadas não só elevam a qualidade dos serviços que oferecem ao setor público, 
mas também asseguram que essa qualidade se mantém durante o período de contratação através do 
cumprimento de padrões de qualidade e desempenho. 
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Com a implementação de esquemas financeiros robustos e com a garantia de segurança jurídica, o 
México está atrair investimento estrangeiro como poucos países no mundo e, este fato, junto com o 
conhecimento e determinação da sua gente, levará no médio prazo a uma rede de infraestruturas que 
permitirá incrementar a capacidade produtiva do país até situá-lo a um nível adequado ao número de 
habitantes e recursos naturais que dispõe. Para isto contribui o equilíbrio económico do país, que 
deixou para trás as crises financeiras do século passado dos anos noventa e que com o transcurso dos 
anos reduziu a dependência da sua economia exterior para apostar no crescimento baseado nas 
exigências internas, muito mais constantes e previsíveis. 
Como não se pode dissociar a história da engenharia, é importante contar um pouco do passado para 
que, quanto mais não seja, perceber porque se constroem grandes obras no presente e no futuro. Desde 
que os europeus chegaram à América, marcando o fim da época pré-colombina, que esteve 
representada durante 3.000 anos por importantes culturas e civilizações, como são os Olmecas, 
Aztecas, Toltecas, Chichimecas, Totonacas (ver Figura 1.3), Zapotecas, Maias, etc, com um grande 
peso na história contemporânea uma vez que desenvolveram grandes feitos artísticos e intelectuais 
ainda hoje reconhecidos à escala mundial, o caminho para Tuxpan era uma das rotas mais curtas entre 
o Altiplano Central (zona da Cidade do México) e o Golfo de México. 
 
 
Figura 1.3 – Cidade antiga Totonaca de “El Tajin” situada ao norte do estado de Veracruz, México. 
 
Depois da conquista espanhola em 1521, esta rota diminuiu de importância ao consolidar-se Veracruz 
como o único porto marítimo autorizado pela coroa espanhola para manter o enlace com Espanha. Não 
obstante, os comerciantes, regionais e locais, continuaram a utilizar a rede de caminhos que cruzavam 
a “Sierra Madre Oriental” no norte do estado de Puebla, mantendo o trânsito de passageiros e 
mercadorias entre as povoações existentes na serra. O transporte fazia-se com mula, cruzando 
montanhas através de uma orografia que se suavizava ao descer até as planícies costeiras. 
Em 1903 cuando se iniciou a construção da Hidroelétrica Necaxa, a rota México-Tuxpan volta a 
figurar no panorama económico da nação. Além disso, o descobrimento dos poços petrolíferos na 
costa do Golfo de México é o motivo pelo qual a princípios do século XX, as atividades de 
exploração, armazenamento e transporte de petróleo e seus derivados, foram o principal motor 
económico do estado de Veracruz e do país. 
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A construção das cinco barragens que constituem o chamado sistema do Rio Necaxa, reativou em boa 
medida o comércio e a economia local da Serra. Este sistema procurava aproveitar os saltos de água, 
com um desnível de quase 1.700 m num trajeto inferior a 6 km, com o objetivo de gerar eletricidade 
para as cidades do México, Puebla e Orizaba. A monumental obra, com uma cortina principal de 58 m 
de altura e 430 m de comprimento, foi uma das primeiras centrais hidroelétricas do país e, em 1905, 
quando foi inaugurada era uma das maiores do mundo. Com uma capacidade de geração de 11.2 MW 
e de armazenar 170 milhões de metros cúbicos de água, implicou a construção de 26 túneis, com uma 
extensão total de 32 km, para ligar os rios e correntes que levavam a água ao sistema e atravessavam 
as montanhas da difícil geografia desta região. Com este projeto, além de eletricidade, intensificou-se 
a vida comercial da zona, sobretudo nas povoações de Xicotepec de Juárez, Huauchinango, Zacatlán e 
Nuevo Necaxca. Na Figura 1.4 pode-se ver uma fotografia de 1900 com um dos saltos de água 
existente do Rio Necaxa e na Figura 1.5 uma fotografia de 1930 do povoado de Necaxa numa zona 
que iria desaparecer pela construção da barragem para dar origem à povoação de Nuevo Necaxa. 
 
 
Figura 1.4 – Salto de água de Necaxa, 1900 (INAH). 
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Figura 1.5 – Povoado de Necaxa, 1930 (INAH). 
 
Para terminar esta resenha histórica e geográfica, a autoestrada Nuevo Necaxa-Avila Camacho, 
representa um notável projeto de engenharia, iniciado no ano 2007, onde se aplicaram para a sua 
construção tecnologias de vanguarda, em especial, no projeto e construção da Ponte San Marcos, que 
merece por sí só um lugar de destaque na história da engenharia mundial. 
 
1.2 MOTIVAÇÕES E ENQUADRAMENTO DO TEMA 
O projeto rodoviário objeto desta tese, localiza-se numa região da Bacia Hidrográfica do Rio Necaxa. 
É uma área protegida por leis governamentais devido à importância dos seus bosques para a captação e 
produção de água, além de ser uma zona catalogada como uma das mais pluviosas do país, onde chove 
todo o ano e com o período de chuvas intensas a ocorrer entre os meses de maio e setembro. Esta área 
protegida pertence aos estados de Puebla e Hidalgo, com a maior porção da sua superfície no estado de 
Puebla. Os seus bosques constituem ricos ecossistemas, tradicionalmente ameaçados pelo corte de 
árvores. A área protegida contém amplas zonas de floresta média a alta onde habitam uma grande 
variedade de espécies de fauna, com alguns animais em perigo de extinção. Devido a estas 
caraterísticas, o cumprimento das normas ecológicas por parte das empresas construtoras, foi rigoroso 
durante toda a sua execução. Desta maneira, as empresas construtoras desenvolveram programas de 
resgate e restauração ecológica, ao mesmo tempo que adotaram medidas de mitigação sobre flora, 
fauna, solo e água dentro do direito de via e numa área de influência de pelo menos 500 m de cada 
lado da autoestrada. Na Figura 1.6 pode-se ver uma fotografia aérea da Bacia Hidrográfica do Rio 
Necaxa e o seu enquadramento com a natureza tão caraterística da zona onde se localiza a obra. Na 
Figura 1.7 pode-se ver uma espécie de ave caraterística da zona com a Ponte Texcapa II em fase de 
construção. 
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Figura 1.6 – Bacia Hidrográfica do Rio Necaxa. 
 
Para a construção desta autoestrada de 4 vias de circulação (duas em cada sentido) com 21 m de 
largura e, em particular, na execução de escavações e terraplanagens, a obra contou com 16,5 milhões 
de m3 de movimentos de terra, dos quais, 12,5 milhões de m3 de escavações em solo e em rocha e 4 
milhões de m3 de terraplanagens, assim como tratamentos específicos para estabilização de cortes e 
terraplanagens, com particular destaque para o uso de pregagens passivas, ancoragens ativas, cortinas 
de micro-estacas, cortinas de estacas, drenagem transversal, relva e muros suportados mecanicamente 
com materiais geosintéticos, betão armado, gaviões ou terra armada. 
 
 
Figura 1.7 – Em primeiro plano, Campylopterus Curvipennis (Fandanguero). Em segundo plano, a Ponte 
Texcapa II em fase de construção (ICA & GLOBALVÍA, 2011). 
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Quanto à construção de túneis, executaram-se mais de 8 km divididos em 6 túneis paralelos, com 8 m 
de altura por 12 m de largura aproximadamente, com diferentes tipos de procedimentos de perfuração 
em solos brandos e em distintos tipos de rocha, assim como variados tipos de maquinaria. Todos os 
túneis estão servidos de sistemas de controlo e supervisão, sistemas de ventilação e contra incêndio e 
de sistemas de comunicação para proteção ao utilizador e resposta para emergências. 
Nas figuras seguintes mostram-se imagens aéreas de abril de 2014, durante a fase de construção dos 6 
túneis de Nuevo Necaxa-Avila Camacho, em operação desde setembro de 2014, onde os 
comprimentos mencionados correspondem a comprimentos de escavação. 
 
Túnel Huauchinango (Direito = 112 m ; Esquerdo = 95 m) 
 
 
Figura 1.8 – Túnel Huauchinango – Portal México, terminado em fevereiro de 2010. 
 
 
Figura 1.9 – Túnel Huauchinango – Portal Tuxpan, terminado em fevereiro de 2010. 
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Túnel Necaxa (Direito = 980 m ; Esquerdo = 978 m) 
 
 
Figura 1.10 – Túnel Necaxa – Portal México, terminado em fevereiro de 2012. 
 
 
Figura 1.11 – Túnel Necaxa – Portal Tuxpan, terminado em fevereiro de 2012. 
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Túnel Xicotepec I (Direito = 419 m ; Esquerdo = 322 m) 
 
 
Figura 1.12 – Túnel Xicotepec I – Portal México, terminado Túnel Direito em fevereiro de 2014. 
 
 
 
Figura 1.13 – Túnel Xicotepec I – Portal Tuxpan, terminado Túnel Direito em fevereiro de 2014. 
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Túnel Xicotepec II (Direito = 892 m ; Esquerdo = 873 m) 
 
 
Figura 1.14 – Túnel Xicotepec II – Portal México, terminado em dezembro de 2011. 
 
 
 
Figura 1.15 – Túnel Xicotepec II – Portal Tuxpan, terminado em dezembro de 2011. 
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Túnel Zoquital (Direito = 1395 m ; Esquerdo = 1342 m) 
 
 
Figura 1.16 – Túnel Zoquital – Portal México, terminado em dezembro de 2011. 
 
 
 
Figura 1.17 – Túnel Zoquital – Portal Tuxpan, terminado em dezembro de 2011. 
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Túnel Las Pilas (Direito = 377 m ; Esquerdo = 339 m) 
 
 
Figura 1.18 – Túnel Las Pilas – Portal México, terminado em dezembro de 2013. 
 
 
 
Figura 1.19 – Túnel Las Pilas – Portal Tuxpan, terminado em dezembro de 2013. 
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Em matéria de pontes, além das variadas tipologias utilizadas nas 12 pontes do projeto, apresenta-se 
com particular destaque a ponte San Marcos, construída no estado de Puebla, como uma das estruturas 
mais importantes entre os projetos rodoviários em toda a América. A ponte com um comprimento de 
850 m atravessa uma zona de alto risco geológico, com uma curva horizontal e outra vertical, através 
da construção do seu pilar número 4, segundo pilar mais alto do mundo, com uma altura máxima de 
225 m desde a base da fundação à cota da via. 
 
 
Figura 1.20 – Ponte San Marcos em fase de construção. 
 
 
Figura 1.21 – Ponte San Marcos, desafio cumprido! 
 
São por isso inumeráveis motivações que me levam a contar o que foi o projeto e construção desta 
notável obra, através neste caso do Túnel Xicotepec I, que pela sua singular geologia merece que não o 
deixemos esquecido pelos ensinamentos que proporcionou aos envolvidos e que representará um 
exemplo a gerações futuras por forma a tentar evitar eventos tão negativos para a programação de uma 
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obra como colapsos e deslizamentos, que dentro da imprevisibilidade dos mesmos, representarão 
também riquíssimos antecedentes para a ciência e, em particular, para a engenharia geotécnica, que 
seguramente ajudará aos que têm que decidir a nível governamental estruturar o progresso de um país 
e alcançar as metas originadas pelas necessidades dos cidadãos de uma forma mais rápida e segura. 
É nas grandes obras onde se definem e se vencem os grandes desafios, porque é nos momentos de 
controvérsia e desafío que se mede a grandeza dos homens e soluções1. Cabe às entidades 
governamentais de cada país promover essas grandes obras de forma profissional com concursos bem 
desenvolvidos e ao mesmo tempo adequar o tipo de contrato à dimensão e tipo de obra. 
 
1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE 
A tese está divida em cinco capítulos, os quais expõem o trabalho que foi desenvolvido antes e durante 
a construção do Túnel Xicotepec I. Em geral enquadra-se o tema da tese no primeiro capítulo e, nos 
restantes capítulos em particular, descreve-se o colapso ocorrido em 20 de junho de 2012, explicam-se 
os mecanismos de colapso, as soluções adotadas e estudos paramétricos adicionais realizados durante 
a fase de construção que ajudaram à otimização de processos de acordo com a realidade encontrada. A 
tese termina com um capítulo de conclusões onde se deixam questões em aberto para que o leitor 
possa refletir sobre temas que se interrelacionam desde, a engenharia com a ética até às políticas 
económica e socioculturais de cada país. 
Assim no capítulo 2 apresenta-se uma investigação exaustiva das causas do colapso, iniciando com os 
antecedentes do projeto original e das várias adequações que se levaram a cabo antes do início da 
construção. Dá-se uma ênfase especial à instrumentação que foi absolutamente decisiva para que não 
houvesse perdas humanas nem materiais. 
O capítulo 3 está enfocado na modelação numérica utilizada para a solução escolhida de recuperação 
do Túnel Esquerdo , bem como estudos de sensibilidade das diferentes caraterísticas dos materiais 
envolvidos. 
No capítulo 4 descreve-se o acompanhamento do projeto durante a fase de construção, estudos 
paramétricos considerando novos cenários de solicitações de carga e as várias otimizações que se 
podem levar a cabo caso se realizem mais ensaios específicos para obter mais e melhor informação. 
Como já mencionei, a tese termina com o capítulo de considerações finais, onde se apresentam as 
lições aprendidas, as perspetivas de desenvolvimentos futuros e que questões ficam por resolver. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
1
 Martin Luther King, Jr. (n. Atlanta; 15 de janeiro de 1929 - m. Memphis; 4 de abril de 1968) foi um ativista pelos 
direitos civis dos afroamericanos. “Um homem não mede a sua altura em momentos de conforto, mas sim nos 
momentos de mudança e controvérsia.” 
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2 
INVESTIGAÇÃO SOBRE AS CAUSAS DO COLAPSO 
 
 
2.1 ANTECEDENTES DO PROJETO – NUEVO NECAXA-AVILA CAMACHO 
2.1.1 AVALIAÇÃO GERAL DO ANTEPROJETO DE CONCURSO 
O período de licitação ocorreu entre maio de 2006 e maio de 2007. O Anteprojeto de Concurso previa 
um traçado de 36,646 km, no qual se encontravam as seguintes estruturas (ver Quadro 2.1), para além 
do troço a céu aberto: 
 
Quadro 2.1 – Quantidade de estruturas previstas no Anteprojeto de Concurso. 
Túneis (13) Pontes (14) Passagens inferiores (10) 
Huauchinango 
Necaxa 
Sem nome I 
Cuhaueyatla 
Sem nome II 
Xicotepec I 
Xicotepec II 
Zoquita 
Las Pilas I 
Las Pilas II 
Sem nome III 
Sem nome IV 
La Ardilla 
Texcapa II 
Ecológico I 
Ecológico II 
Alseseca I 
Alseseca II 
Sem nome I 
Zoquita 
Sem nome II 
Sem nome III 
Las Pilas 
Sem nome V 
San Marcos 
Sem nome VI 
Sem nome VII 
Sem nome I 
Agostaderos 
Cafetales-Plan de Ayala 
Plan de Ayala-Tacubaya I 
Plan de Ayala-Tacubaya II 
Plan de Ayala-Tacubaya III 
Plan de Ayala-Tacubaya IV 
Cafetales 
Plan de Ayala-San Pedro 
Agua Linda-Plan de Ayala 
 
 
2.1.2 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 
Quanto aos estudos de detalhe para o Projeto de Execução de escavações, terraplanagens, túneis e 
estruturas, realizaram-se aproximadamente 3,5 km de sondagens com recuperação de amostras, 
aproximadamente 800 m de poços a céu aberto de profundidades variáveis entre 2 e 5 m e Geofísica 
(aproximadamente 180 Perfis de Refração Sísmica de 60 m de comprimento alcançando uma 
profundidade máxima de 60 m e aproximadamente 80 Sondagens Elétricas Verticais com 
profundidades até 120 m). Complementarmente executaram-se ensaios de laboratório que se podem 
ver no Quadro 2.2 seguinte: 
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Quadro 2.2 – Ensaios de laboratório realizados. 
Ensaios em amostras de solos Ensaios em amostras de rochas 
Humidade natural 
Limite de Atterberg 
Teor em matéria orgânica 
Granulometria total 
Peso volúmico 
Compressão Simples 
Triaxial CU 
Triaxial CD 
Corte direto CU 
Compressão Simples 
Compressão brasileira 
Peso volúmico 
Triaxial em rocha 
Expansão livre e controlada 
Petrografia em seções delgadas 
 
O Projeto de Execução ficou definido com um comprimento total de 36,066 km, no qual se encontram 
as seguintes estruturas (ver Quadro 2.3), para além do troço a céu aberto: 
 
Quadro 2.3 – Quantidade de estruturas previstas no Projeto de Execução. 
Túneis (6) Pontes (12) Passagens Inferiores (19) 
Veiculos (13) – Pedestre (6) 
Passagens Superiores (16) 
Veiculos (5) – Pedestre (11) 
 Huauchinango 
Necaxa 
Xicotepec I 
Xicotepec II 
Zoquital 
Las Pilas 
Texcapa II 
Ecológico I 
Ecológico II 
Cuaxicala 
Alseseca I 
Alseseca II 
Xicotepec 
El Cantil 
San Marcos 
Ávila Camacho 
 Venustiano Carranza 
La Ardilla 
PIV Michuca 
PIP k845+880 
PIP k847+940 
PIP k851+160 
PIP k852+050 
PIV Agostaderos 
PIV k853+732 
PIV k857+290 
PIP k967+316 
PIV k968+520 
PIV Cafetales-Plan de Ayala 
PIV La Esperanza 
PIP k969+785 
PIV k871+814 
PIV Plan de Ayala-Tacubaya III 
PIV Plan de Ayala-Tacubaya IV 
PIV Cafetales 
PIV Plan de Ayala-San Pedro 
PIV k875+429 
PSV k841+961 
PSV k842+349 
PSP k842+728 
PSP k847+039 
PSP k847+422 
PSP k848+232 
PSV k849+192 
PSV k850+445 
PSV k851+699 
PSP k862+120 
PSP k863+405 
PSP k865+427 
PSP k968+689 
PSP k970+745 
PSP k874+730 
PSP k874+978 
 
 
O Consórcio realizou como primeiras medidas estudos, como são a fotogrametria e a topografia de 
detalhe, que em curto prazo pudessem dar informação que permitisse elaborar o Projeto de Execução. 
A topografia tão acidentada da zona, formada por uma grande quantidade de escarpas e mudanças 
repentinas nas formações montanhosas, faz com que em poucos metros se apresentem diferenças de 
nível consideráveis, que adicionado à abundante vegetação, complicam a obtenção de um estudo 
fotogramétrico preciso. Isto resulta evidente ao compararem-se os levantamentos topográficos de 
detalhe com a restituição fotogramétrica onde se constataram diferenças importantes, que em alguns 
casos chegaram a ser de até 20 m. Por isso se adequou o traçado em várias zonas da autoestrada, 
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tratando dentro do possível que isto não tivesse repercussões nos troços de autoestrada já construídos 
anteriores e consequentes. 
A região catalogada como potencialmente instável e de risco geológico pela presença de 
deslizamentos, é de amplo conhecimento de quem projeta este tipo de obras rodoviárias no México. 
Além disso, existem diferentes estudos os quais são exemplo, a Carta Geológica da República 
Mexicana ou o documento preparado pelo Ing. Sergio R. Herrera Castañeda, professor da “Facultad 
de Ingenieria de la Universidade Nacional Autónoma de México”, que data de março de 2002, 
entitulado “Regionalización de los deslizamientos en México”. Este documento inclui uma ampla 
análise da região particular deste projeto e como referência mostra-se na Figura 2.1 de forma gráfica o 
zonamento no mapa do México, onde o autor selecionou quatro níveis de perigo de deslizamento. 
 
Figura 2.1 – Caraterísticas da zona da Serra Norte do Estado de Puebla con zonamento no mapa do México, 
extraído do documento “Regionalización de los deslizamientos en México” (Herrera, 2002). 
 
Parte da zona onde se localiza o projeto rodoviário Nuevo Necaxa-Ávila Camacho está catalogada 
pelo governo, em específico pela “Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturais” 
(SEMARNAT), como uma reserva ecológica protegida pelo que, para desenvolver os trabalhos de 
construção, a SEMARNAT emitiu diversas “resoluções ambientais”. Entre estas encontra-se a 
impossibilidade de utilizarem-se zonas selecionadas para material de empréstimo e vazaduro. Esta 
condição agrava-se com a problemática de não contar com o direito de via previamente negociado pelo 
dono da obra quando se iniciou a construção, o que obrigou à modificação de alguns projetos com a 
intenção de conseguir os materiais necessários, tudo isto dentro de uma área natural protegida. Claros 
exemplos desta condição é a modificação do projeto considerando a solução de escavação a céu 
aberto, onde anteriormente estavam previstos os túneis “Cuhaueyatla” e “Sem nome II”, com prévia 
garantia que o projeto cumprisse o quadro normativo, aproveitando com isto o material para 
terraplanagens. Pelo apresentado até aqui, é evidente que de acordo com as boas práticas de 
engenharia não foi possível manter inamovível o traçado do Anteprojeto de Concurso, pelo que foi 
necessário adequar o Projeto de Execução às acidentadas condições topográficas, às caraterísticas 
climáticas e geológicas, às restrições ambientais e à falta de direito de via previamente negociado. 
ZONA DA OBRA 
 
MUITO ALTO 
ALTO 
MÉDIO 
BAIXO 
CARTA DE REGIONALIZAÇÃO DOS DESLIZAMENTOS 
NA REPÚBLICA MEXICANA 
(HERRERA, 2002) 
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Durante a etapa de licitação, o dono da obra elaborou e proporcionou aos concorrentes um Projeto 
Básico, desenhado para 2 (duas) e 3 vias. No entanto, nas Bases do Concurso a SCT indicou que 
apartir da informação proporcionada, os concorrentes considerariam a adaptação do projeto à 
construção de uma autoestrada com 4 vias (tipo A4), duas em cada sentido, para uma velocidade de 
110 km/h com exceção dos túneis onde deveria ser de 90 km/h, respeitando o traçado do Projeto 
Básico. Para a modificação anterior ser efetiva, deviam ter-se tomado em conta, no seu conjunto as 
seguintes particularidades: 
• A topografia complicada, pertencente às províncias da “Sierra Madre Oriental” e ao Eixo 
Neovulcânico, que só pôde ser valorizada mediante os estudos de detalhe no local, durante a 
etapa de preparação do Projeto de Execução; 
• A geologia, que pela grande quantidade de depósitos e/ou falhas geológicas presentes na zona, 
se considera como uma das que tem mais alto potencial de deslizamentos no país; 
• O clima, que apresenta um alto índice de precipitação pluvial conforme pode ver-se na Figura 
2.2 seguinte, incrementando a ativação de movimentos e falhas geológicas na região; 
 
Figura 2.2 – Carta de precipitação anual da República Mexicana  (Servicio Meteorológico Nacional). 
 
Dada a dificuldade de planear e construir uma autoestrada para 4 vias num sítio onde originalmente se 
projetou uma autoestrada para 2 (duas) e 3 vias, resulta lógico e evidente que não tenha sido possível 
manter a trajetória do traçado original, já que as diferenças vão muito para além de um aumento em 
dimensões transversais da autoestrada, as quais se destacam: 
• Geométricas, enquanto a velocidade, raios de curvatura, comprimentos de tangentes e curvas, 
sobreelevações, etc, que respeitem o regulamento estabelecido pela SCT; 
• Geológicas e Geotécnicas, pela complexidade e risco de construir um só túnel para acomodar 
uma autoestrada de 4 vias. Optou-se assim por construir túneis paralelos, adotando para estas 
partes do traçado, uma autoestrada com duas faixas de rodagem, com duas vias cada uma, 
separadas entre si, o que aumenta ainda mais a seção transversal. Na Figura 2.3 pode-se ver a 
seção dos túneis considerada no Projeto Básico e na Figura 2.4 pode-se ver a seção dos túneis 
considerada no Anteprojeto de Concurso. 
ZONA DA OBRA 
 
PRECIPITAÇÃO ANUAL (SMN) 
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Figura 2.3 – Planta e seção transversal do Túnel Xicotepec I para uma autoestrada com 4 vias entregue no 
Projeto Básico da SCT (SCT, 2006a). 
 
 
 
Figura 2.4 – Planta e seção transversal do Túnel Xicotepec I para uma autoestrada com duas vias em cada túnel 
separados entre si, entregue no Anteprojeto de Concurso (CONNET, 2007). 
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• Os estudos do Projeto Básico foram realizados de forma segmentada e em particular para cada 
estrutura e túnel, situação que não permitiu visualizar de maneira integral as condições 
geológicas de toda a zona do projeto, isto agravado pelo fato de que os diversos segmentos 
foram elaborados por diferentes empresas da especialidade, com critérios distintos entre elas. 
 
2.2 ANTECEDENTES DO PROJETO – TÚNEL XICOTEPEC I 
2.2.1 ESTUDO FOTOGRAMÉTRICO E TOPOGRÁFICO DE DETALHE 
A primeira medida implementada pelo Consórcio, uma vez ganho o concurso, foi realizar um estudo 
fotogramétrico de responsabilidade da empresa Aerotecnica de México (AEROTECNICA DE 
MEXICO, 2007). A fotogrametria é a técnica que permite conhecer as dimensões e a posição de 
objetos no espaço, através de duas ou mais fotografias. Com esta técnica projetou-se a autoestrada em 
desenhos topográficos e ortofotomapas à escala 1:1.000 com equidistância entre curvas de nível de 1 
m, de uma franja de 1.000 m de largura por 37 km de comprimento, que delimitasse toda a autoestrada 
a estudar. Na Figura 2.5 pode-se ver uma ortofoto da zona do Túnel Xicotepec I com a identificação 
das unidades geológicas da zona.  
 
 
Figura 2.5 – Ortofoto com a localização do Túnel Xicotepec I e das unidades litológicas existentes na zona, Jsp 
(Rocha Calcária) e Qb (Rocha Basáltica). A “amarelo” o eixo da autoestrada do Anteprojeto de Concurso e a 
“verde” o eixo da autoestrada do Projeto de Execução. 
 
Ao mesmo tempo em que se realizava o estudo fotogramétrico, a empresa construtora realizou 
levantamentos topográficos de detalhe. O levantamento topográfico em planta foi delimitado como 
regra geral, a uma largura de 300 m (150 m para cada lado do eixo da autoestrada). A planimetria 
configurou-se com curvas de nível a cada 0,5 m, assim como o eixo da autoestrada, localização de 
caminhos secundários, as referências do traçado, construções vizinhas, linhas de energia eléctrica, 
telefónicas, canais com materiais derivados do petróleo, cercados de direito de via, etc. 
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Na Figura 2.6 pode-se ver o levantamento topográfico de detalhe na zona do Túnel Xicotepec I com o 
zonamento geológico preliminar. 
 
Figura 2.6 – Planta Topográfica de detalhe com a localização do Túnel Xicotepec I e das unidades litológicas 
existentes na zona, Jsp (Rocha Calcária) e Qb (Rocha Basáltica). 
 
2.2.2 ESTUDO GEOLÓGICO 
2.2.2.1 Âmbito geral do procedimento 
Outra medida imediata do Consórcio foi desenvolver durante os meses de setembro e dezembro de 
2007, um estudo que permitisse definir as caraterísticas e condições geológicas que prevaleciam ao 
longo do traçado do projeto. 
O estudo geológico foi desenvolvido sob a responsabilidade técnica do Eng. Sergio R. Herrera 
Castañeda (COPEI & Herrera, 2007). 
O objetivo do estudo foi realizar o reconhecimento geológico, recompilando a informação existente 
sobre o tema, complementando-a através de fotointerpretação geológica de fotografias aéreas e de 
reconhecimentos geológicos de campo, de acordo com as etapas seguintes: 
• Recompilação e análise da informação 
• Fotointerpretação geológica 
• Verificação geológica de campo 
• Reinterpretação geológica 
 
2.2.2.2 Modelo geológico 
Uma vez desenvolvidas as plantas e perfis longitudinais do estudo geológico, passou-se a interpretar 
um modelo que refletisse a zona específica onde se localizam os Túneis Xicotepec I. 
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Nas Figuras 2.7 e 2.8 podem ver-se a planta e o perfil geológico respetivamente, interpretados por 
Eng. Sergio Herrera Castañeda (COPEI & Herrera, 2007).  
 
Figura 2.7 – Planta geológica com a localização do Túnel Xicotepec I e das unidades litológicas tomadas do 
estudo geológico de responsabilidade do Eng. Sergio Herrera Castañeda (COPEI & Herrera, 2007). 
 
 
 
 
 
Figura 2.8 – Perfil geológio longitudinal do Túnel Xicotepec I com as diferentes unidades litológicas tomadas do 
estudo geológico de responsabilidade do Eng. Sergio Herrera Castañeda (COPEI & Herrera, 2007). 
SOLO RESIDUAL ARGILOSO POUCO COMPACTO 
DEPÓSITO DE TALUDE POUCO COMPACTO 
BASALTO ALTERADO, POUCO COMPACTO, COM 
CAMADAS ARGILOSAS E MUITO FRACTURADO 
RQD = 0% 
BASALTO SÃO, COR CINZENTO ESCURO, MUITO 
COMPACTO, ALTA DUREZA E POUCO FRACTURADO 
RQD = 90 - 100% 
FORMAÇÃO PIMIENTA: CALCÁRIO DE 
ESTRATIFICAÇÃO DELGADA COM FOLHELHOS 
CARBONOSOS. Vp = 2500 m/s 
UNIDADE LITOLÓGICA TÚNEL XICOTEPEC I 
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A zona dos Túneis Xicotepec I mostra condições topográficas e geológicas muito especiais devido a 
tratar-se de uma escarpa com 300 m de comprimento por 100 m de altura a contar desde a rasante da 
autoestrada, onde um antigo escoamento natural de água existente em rochas sedimentares (Jsp) foi 
posteriormente invadido por dois derrames de lava vulcânica e materiais piroclásticos transformados 
em rocha basáltica (Qb), brechas e tufos vulcânicos. Infelizmente, o nível da rasante do túnel localiza-
se na zona do contato de ambos os tipos de rocha e este contato apresenta também uma espessura de 
alteração. 
 
• Litologia  
Nos portais de entrada e saída dos túneis aflora rocha sedimentar, correspondente à formação Pimienta 
(Jsp). Já na parte intermédia dos túneis atravessa-se o contato desta rocha com a rocha basáltica. O 
estrato alterado de brechas e tufos vulcânicos situa-se muito perto da abóbada do túnel ou será 
escavado de forma parcial ou total, dependendo do túnel que se trate (direito ou esquerdo) e da sua 
rasante. 
O contato entre a rocha de origem vulcânica e a sedimentar seguramente apresentará uma espessura de 
alteração (paleossolo), já que esta última esteve exposta aos agentes de intemperismo antes de ser 
coberta pelo derrame.  
 
• Estrutura Geológica 
O contato entre a unidade vulcânica e a sedimentar não é forçosamente horizontal, se não que dado a 
sua origem, tende a ser curvo com pendente que ascende para o lado direito do eixo da autoestrada 
(interior da montanha) e para as zonas dos portais de entrada e saída.  
 
• Condições de água no subsolo 
É possível que os contatos entre as unidades litológicas apresentem fluxo de água.  
 
2.2.2.3 Conclusões e recomendações 
Trata-se de uma zona geológica complexa pela forma em que se encontram depositadas as rochas 
vulcânicas e em geral pela sua disposição espacial.  O estrato de brechas e tufos que separa os dois 
derrames de basalto encontra-se alterado, e o mesmo acontece no contato do basalto inferior com a 
rocha sedimentar. Com esta informação, é conveniente analisar a possibilidade de subir a rasante dos 
túneis, de tal forma que a totalidade da seção de escavação dos túneis (hasteais e abóbada) se 
localizara em rocha basáltica, o qual apresenta muito boa qualidade, práticamente é massiva e com 
pouca presença de diaclases de arrefecimento.  
 
2.2.3 ESTUDO GEOMÉTRICO  
O Túnel Xicotepec I formado pelos túneis paralelos direito e esquerdo, localiza-se no Projeto de 
Execução, entre os k754+285 a k754+650 (365 m) e k654+308 a k654+628 (320 m), respetivamente. 
Nesta zona da obra procedeu-se ao ajuste do traçado geométrico original entregue pela SCT. Os 
ajustes realizados em planta deveram-se principalmente a tentar melhorar a cobertura lateral do Túnel 
Esquerdo movendo o traçado mais para dentro da montanha (lado direito do traçado). Elevou-se 
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também a rasante do traçado para tentar localizar os túneis numa zona com predominio de roca 
basáltica, que melhoraría as condições de escavação dentro dos túneis. As caraterísticas geométricas 
básicas adotadas no Projeto de Execução dos túneis Xicotepec I foram as seguintes: 
• Tipo de túnel: Fluxo de tráfico unidirecional (dois túneis) 
• Velocidade de projeto: 90 km/h 
• Comprimentos: 365 m (túnel direito) e 320 m (túnel esquerdo) 
• Inclinação longitudinal: 6,0% (túnel direito) e 6,25% (túnel esquerdo) 
• Cota de entrada (rasante): 913,26 (túnel direito) e 913,10 (túnel esquerdo) 
• Cota de saída (rasante): 891,36 (túnel direito) e 893,98 (túnel esquerdo) 
• Inclinação transversal máxima: 8,9% uniforme  
• Largura de circulação: 10,0 m 
• Gabarit vertical mínimo: 5,50 m 
• Raios de escavação: 7,73 m e 5,04 m  
• Altura total do túnel: 8,30 m 
• Largura total de escavação: 13,60 m 
• Área de escavação: 95,10 m2 
Os túneis têm 110 m de cobertura máxima vertical, apresentam um alinhamento em curva e tangente e 
foram considerados revestidos com betão hidráulico simples em todo o seu comprimento, com 0,30 m 
de espessura mínima na abóbada da seção. A estrutura de pavimento foi composta por uma camada de 
material tipo base hidráulica de 0.25 m e uma laje de betão hidráulico que se apoia sobre esse material. 
Na Figura 2.9 pode-se ver uma seção transversal tipo. 
 
Figura 2.9 - Seção Típica dos Túneis do Projeto Nuevo Necaxa – Avila Camacho (INGETEC, 2008) 
 
2.2.4 ESTUDO GEOTÉCNICO 
O projeto do Túnel Xicotepec I desenvolveu-se depois de uma análise prévia à informação disponível 
pela SCT e aos estudos topográficos e geológicos de detalhe realizados pelo Consórcio entre setembro 
e dezembro de 2007. Assim o perfil geológico ficou estabelecido apartir da informação geológica e 
geotécnica disponível, tanto do Projeto Básico, como das explorações adicionais que antecederam o 
Projeto de Execução. 
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Do Projeto Básico da SCT, contava-se com os seguintes trabalhos de prospeção realizadas 
especificamente para o Túnel Xicotepec I (ver Figura 2.10): 
1) 6 SEV (Sondagem Elétrica Vertical) – SEV-01 ao SEV-06 (ver círculos “azuis”); 
2) 4 TSR (Perfis Sísmicos de Refração) – T-1 ao T-4 (ver linhas “azuis”); 
3) 3 Sondagens profundas (S-1, S-1* e S-2* – ver círculos “pretos”) com recuperação contínua 
de amostras. 
Posteriormente realizaram-se adicionalmente os seguintes estudos, solicitados pelo projetista e que 
antecederam o Projeto de Execução (ver Figura 2.11): 
1) 4 TSR (Perfis Sísmicos de Refração) – do TSR-1 ao TSR-4 (ver linhas “verdes”); 
2) 3 Sondagens profundas (SPT-1, SPT-2 e SPT-3 – ver círculos “vermelhos”) com recuperação 
contínua de amostras. 
 
Figura 2.10 – Planta com as explorações geotécnicas e geofísicas disponíveis no Projeto Básico da SCT. 
Traçado “preto” do Anteprojeto de Concurso e Traçado “vermelho” do Projeto de Execução. 
 
 
Figura 2.11 – Planta com as explorações geotécnicas e geofísicas realizadas para o Projeto de Execução. 
Traçado “preto” do Anteprojeto de Concurso e Traçado “vermelho” do Projeto de Execução. 
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Na memória de cálculo do Projeto de Execução dos Túneis Xicotepec I, expõem-se as diferentes 
etapas do desenvolvimento dos projetos geométrico e geotécnico, com as respetivas interpretações 
geológico-geotécnicas, critérios e modelos de cálculo e procedimentos construtivos de escavação e 
suporte estabelecidos. Resumidamente, da referida memória de cálculo podemos extrair o seguinte: 
 
1) Os Túneis Xicotepec I seriam escavados, tanto em rochas sedimentares do Jurássico 
constituídas pela formação Pimienta (Jsp), composta por calcário argiloso de cor preta, em 
estratos de 0,10 m a 0,20 m, interestratificadas com folhelhos carbonosos de origem calcária, 
de cor preta a cinzento, de aspeto laminar em estratos de 0,10 m a 0,30 m de espessura, como 
em rochas de derrames basálticos do Quaternário (Qb). À superfície apresentariam-se solos 
residuais (Sr) e depósitos de talude (Qta) do Quaternário. Em direção aos portais apresentar-
se-iam as rochas sedimentares compostas por calcário argiloso intercalado com folhelhos e à 
medida do avanço da escavação dos túneis encontrar-se-ia a rocha ígnea extrusiva do tipo 
basalto. Também se tinha identificado que em direção ao contato entre a rocha basáltica e a 
rocha sedimentar, apresentar-se-ia um material alterado (paleossolo) de espessura da ordem 
dos 2,0 m a 3,0 m. Também da informação geológica disponível identificou-se que no sítio 
onde se tinham localizado os Túneis Xicotepec I, apresentava-se uma estrutura sinclinal na 
rocha sedimentar formando a base ou concavidade, sobre a qual, se tinha depositado a rocha 
basáltica (lava vulcânica). 
Finalmente o perfil geológico definido no Projeto de Execução foi estimado a partir dos 
estudos fornecidos no Projeto Básico, dos estudos geológicos mencionados no capítulo 2.2.2 e 
das campanhas de prospeção adicionais executadas antes do início da construção.  
 
2) Quanto aos ensaios de laboratório realizados em rochas e solos para o Projeto de Execução, os 
mesmos foram realizados em amostras obtidas nas sondagens SPT-1, SPT-2 e SPT-3 do 
Projeto de Execução. Em resumo realizaram-se os seguintes ensaios de laboratório: 
Solos Residuais: 
• 12 ensaios de densidade das partículas sólidas; 
• 11 ensaios de granulometria, limites de consistência e classificação unificada; 
• 25 ensaios de determinação do teor em água; 
Basalto: 
• 5 ensaios de compressão simples onde se determinou o peso específico γ (kN/m3), a 
resistência à compressão simples qu (MPa) e o módulo de young Er (MPa); 
• 5 ensaios brasileiros onde se determinou o peso específico γ (kN/m3) e a tensão indireta σi 
(MPa); 
Brechas Vulcânicas: 
• 1 ensaio de compressão simples onde se determinou o peso específico γ (kN/m3), a 
resistência à compressão simples qu (MPa) e o módulo de young Er (MPa); 
• 1 ensaio brasilero onde se determinou o peso específico γ (kN/m3) e a tensão indireta σi 
(MPa); 
• 1 ensaio triaxial estático onde se determinaram os esforços principais σ1 (MPa) e σ3 
(MPa) e o esforço cortante τ (MPa); 
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Calcário: 
• 10 ensaios de compressão simples onde se determinou o peso específico γ (kN/m3), a 
resistência à compressão simples qu (MPa) e o módulo de young Er (MPa); 
• 10 ensaios brasileiros onde se determinou o peso específico γ (kN/m3) e a tensão indireta 
σi (MPa); 
• 3 ensaios triaxiais estáticos onde se determinaram os esforços principais σ1 (MPa) e σ3 
(MPa) e o esforço cortante τ (MPa); 
• 1 ensaio de compressão axial onde se determinou o esforço axial σ1 (MPa) e o módulo 
elástico Es (MPa). 
 
Durante a integração dos resultados das distintas campanhas de exploração, caraterização e 
laboratório para determinar os parâmetros de resistência dos solos em profundidade, teve-se 
muito em conta a incerteza dos resultados dos ensaios de laboratório gerados a partir do 
processo de obtenção das amostras, já que tanto as brechas vulcânicas como os paleossolos 
são produto da decomposição das rochas basálticas e sedimentares respetivamente, pelo que 
geralmente apresentam-se com intercalações das respetivas matrizes rochosas, o que origina 
que com os métodos tradicionais de extração de amostras realizados nas perfurações das 
sondagens, seja extremamente difícil a obtenção de amostras inalteradas em profundidade. 
 
3) O projeto da escavação, suporte e sequência construtiva foi aplicado de acordo aos princípios 
do método NATM ou Método de Escavação Sequencial, permitindo deformações controladas 
e revendo a escavação para controlar cargas de desprendimento geradas por blocos ou cunhas 
de rocha que se pudessem formar pela interseção dos sistemas de descontinuidades. 
 
4) Estabeleceram-se os parâmetros do maciço rochoso para o projeto da escavação, suporte e 
sequência construtiva de acordo com o Quadro 2.4 seguinte. 
 
Quadro 2.4 – Resumo dos parâmetros do maciço rochoso (INGETEC, 2008). 
 
 
5) Como elementos de suporte, previu-se betão projetado reforçado com fibras metálicas, 
pregagens passivas, cambotas e enfilagens cuja combinação, separação e espessuras destes 
elementos, se aplicariam a cada tipo ou classe de terreno. 
 
DESCRIÇÃO COESÃO 
MODULO DE 
DEFORMAÇAO 
CONSTANTES CRITÉRIO 
HOEK & BROWN 
Depósito de 
Talud 
Calcário muito 
fracturado 
tipo IIIB 
Calcário 
fracturado 
tipo IIIA 
Calcário pouco 
fracturado 
tipo II 
Basalto ou Calcário 
tipo I 
Resistência à compressão inconfinada da rocha intacta (valor médio) 
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6) Na memória de cálculo do Projeto de Execução consideraram-se seis seções transversais ao 
longo do alinhamento dos túneis, representativas das condições mais críticas tanto da zona dos 
portais (México e Tuxpan) como do setor de maior cobertura, modelando-se as condições 
topográficas reais e as condições lito estratigráficas interpretadas com a exploração geotécnica 
disponível. Nas Figuras 2.12 e 2.13, pode-se ver a localização das 6 seções de cálculo (seções 
A-A e B-B na zona do Portal México, seção C-C na zona de maior cobertura e as seções D-D, 
E-E e F-F na zona do Portal Tuxpan) assim como a localização dos portais (México e Tuxpan) 
considerada no Projeto de Execução (cor “vermelha”) e como construídos (cor “verde”). 
Das 6 seções de análise a mais próxima da zona do colapso é a seção D-D que corresponde 
aproximadamente à seção k654+604 do Túnel Esquerdo. 
 
Figura 2.12 – Planta com a localização das seções de cálculo do Projeto de Execução (A-A, B-B e C-C). Portal 
México considerado no Projeto de Execução (cor “vermelha”) e como construída (cor “verde”). 
 
 
Figura 2.13 – Planta com a localização das seções de cálculo do Projeto de Execução (D-D, E-E e F-F). Portal 
Tuxpan considerado no Projeto de Execução (cor “vermelha”) e como construída (cor “verde”). 
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Na Figura 2.14 pode-se ver a malha do programa Phase2 utilizada na seção D-D. 
 
Figura 2.14 – Modelo numérico do programa Phase2 correspondente à seção D-D (INGETEC, 2008). 
 
Note-se na figura anterior, que a camada de paleossolo, aparece a uma elevação superior, 
aproximadamente 10 m acima da elevação a que foi encontrada na realidade, uma vez que a 
seção k654+601 que coincide com o surgimento do paleossolo na abóbada do túnel de acordo 
com as classificações RMR tomadas na frente de escavação, corresponde praticamente com a 
seção D-D calculada no Projeto de Execução (k654+604). 
 
7) As seções tipo foram definidas segundo a litologia, a cobertura de rocha ou material por cima 
da escavação e o fracturação do maciço rochoso. Informação interpretada dos registros de 
perfuração e dos reconhecimentos de superfície e revisão dos perfis geofísicos e geoelétricos. 
Os critérios que se adotaram para efetuar a zonamento dos túneis foram os seguintes: 
• Em função da cobertura de material que será atravessada, definindo setores de 
comportamento ao longo da escavação subterrânea; 
• Em função dos tipos de maciço rochoso que possam ser encontrados; 
• No processo de caraterização geomecânica e de zonamento adotaram-se aspetos 
hidrogeológicos, os quais dependem do grau de fracturação ou qualidade do maciço, 
da cobertura, das condições de permeabilidade primária e secundária do maciço e da 
posição do nível freático inferido; 
Analisando os aspetos anteriores e os possíveis mecanismos de rotura estabeleceram-se 
comportamentos do terreno ao longo dos túneis. 
 
8) Caraterização do tipo de terreno e respetivo suporte 
Com o fim de poder estimar o tipo terreno que pode ser encontrado durante a escavação 
subterrânea dos túneis, dividiu-se a escavação segundo o tipo de material e o seu 
O COLAPSO DO TÚNEL XICOTEPEC I – MÉXICO  
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS CAUSAS E UM ESTUDO PARA A SUA RECONSTRUÇÃO 
 
30 
comportamento. No zonamento associaram-se as condições geotécnicas do material com o 4 
tipos de terreno que se esperava encontrar denominados: I, II, IIIA, IIIB. A descrição destes 
terrenos apresenta-se em seguida: 
 
• Terreno tipo I 
Corresponde esta classificação à rocha sã, de pouco fracturada a maciça e estável, onde se 
pode realizar a escavação sem necessidade de colocar nenhum suporte na frente de escavação. 
Neste tipo de terreno as infiltrações na frente podem chegar a ser altas, mas concentradas ao 
longo de fracturas abertas. Depois de realizar os trabalhos de saneamento das superfícies 
escavadas não se requere nenhum tipo de suporte exceto a colocação de pregagens isoladas ou 
aplicação esporádica de betão projetado por razões de segurança e proteção dos trabalhadores. 
Neste tipo de terreno os túneis poderão ser escavados numa só fase. Não existe limitação de 
distância entre a frente de escavação e o sítio onde deverá estar colocado o suporte. 
 
• Terreno tipo II 
Corresponde esta classificação a rochas calcária e/ou basáltica, de resistência média a baixa, 
estratificação média ou pouco fracturada a fracturada. Podem existir traços de meteorização 
em alguns planos de descontinuidades, pelo que existe a tendência a que se produzam 
desprendimentos com o tempo. As infiltrações podem ser altas, sem afetar a estabilidade da 
obra, limitando-se a produzir pequenos desprendimentos locais na abóbada. Neste tipo de 
terreno e devido ao diâmetro dos túneis, esta pode ser escavada numa fase com limitação do 
avanço máximo a 3 m por ciclo. Na Figura 2.15 seguinte pode-se ver um esquema tipo do 
distema de suporte correspondente ao terreno tipo II. 
 
Figura 2.15 – Seção transversal com o sistema de suporte correspodente ao terreno tipo II (INGETEC, 2008). 
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O sistema de suporte deverá ser o seguinte: 
- Colocação de 5 cm de betão projetado reforçado com fibras metálicas depois de cada 
avanço; 
- Colocação de pregagens passivas de 25 mm (A400) injetadas com resina e/ou calda de 
cimento na abóbada depois de cada avanço, de acordo com o especificado nos 
desenhos construtivos; 
- Aplicação de uma espessura, complementar ao já executado, de betão projetado com 
fibras metálicas, na abóbada e hasteais, de acordo ao especificado nos desenhos 
construtivos; 
A distância entre frentes de escavação da meia seção superior (abóbada) e a meia seção 
inferior (destroça) não deverá ser inferior a 6 m. Igualmente, a distância entre frentes dos dois 
túneis não deverá ser inferior a 18 m. De acordo com a classificação de Bieniawski, este 
terreno classifica-se com um valor de RMR de 40 a 60. 
 
• Terreno tipo IIIA 
Corresponde esta classificação à rocha de calcário argiloso ou rocha basáltica de resistência 
baixa, estratificação delgada a média, pouco fracturada a muito fracturada, onde os planos de 
descontinuidade podem apresentar-se alterados. Neste tipo de terreno, o material começa a 
desprender-se na frente de escavação, pelo que se deve dar ênfase ao suporte na abóbada 
prévio ao avanço. As infiltrações de água podem ser de magnitude moderada, no entanto 
podem aumentar apreciavelmente os desprendimentos e devem controlar-se imediatamente. 
Na Figura 2.16 seguinte pode-se ver um esquema tipo do distema de suporte correspondente 
ao terreno tipo IIIA. 
 
Figura 2.16 – Seção transversal com o sistema de suporte correspodente ao terreno tipo IIIA (INGETEC, 2008). 
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Neste terreno podem-se colocar pregagens passivas tipo “guarda-chuva” na abóbada do túnel 
antes de cada avanço se as condições da rocha assim o requererem, e em especial para 
controlar deformações da frente prévias ao avanço do terreno em materiais relativamente 
brandos. Requere-se a colocação imediata de uma primeira camada de betão projetado e a 
instalação imediata da cambota. 
A escavação pode-se realizar em duas fases; meia seção superior (abóbada) e meia seção 
inferior (destroça). O avanço por ciclo para a escavação não poderá ser superior a 1,50 m, 
aclarando-se que este é só um avanço máximo, podendo-se encontrar setores com um avanço 
por ciclo menor. 
Nestes tipos de terreno requere-se suporte sistemático segundo a seguinte sequência: 
- A colocação de pregagens passivas em “guarda-chuva” na abóbada antes de cada 
avanço, se as condições do material assim o justifiquem; 
- Aplicação de uma primeira camada de 5 cm de betão projetado reforçado com fibras 
metálicas depois de cada avanço; 
- Colocação de cambotas tipo TH-29 ou similares, de acordo ao especificado nos 
desenhos construtivos, espaçadas no máximo a 1,50 m, depois de cada avanço. Este 
espaçamento pode ser reduzido em zonas de rocha muito fracturada, sempre e quando 
as condições do terreno e do sítio assim o justifiquem; 
- Colocação de anéis de pregagens radiais, de comprimento 5 m, de 25 mm de diâmetro, 
espaçados não mais de 1,5 m radialmente e 1,5 m longitudinalmente, a não mais de 
dois avanços da escavação; 
- Aplicação de uma espessura de betão projetado reforçado com fibras metálicas 
complementando o já executado para alcançar um total de 15 cm, na seção superior e 
paredes. Na zona de cambotas, estas devem ficar embebidas completamente.  
A distância entre frentes de escavação da meia seção superior (abóbada) e a meia seção 
inferior (destroça) não deverá ser inferior a 6 m. Igualmente, a distância entre frentes dos dois 
túneis não deverá ser inferior a 18 m. De acordo com a classificação de Bieniawski, este 
terreno classifica-se com um valor de RMR de 20 a 40. 
 
• Terreno tipo IIIB 
Corresponde esta classificação à rocha calcária argilosa e/ou rocha basáltica, de estratificação 
delgada, ou rocha muito fracturada, alterada, de resistência baixa e/ou materiais com 
caraterísticas de baixa coesão e muito baixo tempo de auto-sustentação, em especial perto dos 
portais, que requerem suporte imediato. Neste tipo de terreno o material pode-se desprender na 
frente pelo que se deverá dar ênfase ao suporte na abóbada em forma imediata ao avanço. As 
infiltrações de água podem ser de magnitude moderada ou baixa, no entanto, podem aumentar 
apreciavelmente os desprendimentos e devem-se controlar imediatamente. 
Neste tipo de terreno os túneis podem ser escavados em várias fases. O uso das fases de 
escavação em abóbada completa e destroça ou a abóbada em várias fases e a destroça, será 
definida durante a construção, dependendo das condições do material encontrado e do 
comportamento analisado com a instrumentação geotécnica. Esta decisão deverá ser tomada 
por engenheiros qualificados e com ampla experiência na construção de túneis. O avanço por 
ciclo não poderá ser superior a 1 m, aclarando-se que este é um avanço máximo, podendo-se 
encontrar setores onde o avanço por ciclo necessariamente tenha que ser menor. Quando se 
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aplique a seção de escavação com abóbada completa e destroça, deve deixar-se uma porção de 
material na frente de escavação como parte de suporte natural enquanto se coloca o suporte 
perimetral. Na Figura 2.17 seguinte pode-se ver um esquema tipo do distema de suporte 
correspondente ao terreno tipo IIIB. 
 
Figura 2.17 – Seção transversal com o sistema de suporte correspodente ao terreno tipo IIIB (INGETEC, 2008). 
 
A sequência de suporte compreende a aplicação de uma primeira camada de betão projetado, 
de não mais de 5 cm reforçado com fibras metálicas. Logo colocam-se as cambotas tipo TH-
29 espaçados cada 1 m e posteriormente a colocação de uma segunda camada de betão 
projetado, até completar 15 cm cobrindo completamente as cambotas. 
Para controlar e reduzir desprendimentos e impulso do material a escavar, deve-se aplicar 
previamente ao avanço, o uso de “guardas-chuvas” (enfilagens) na abóbada, compostos por 
tubos metálicos dirigidos em direção à frente de escavação com uma pequena inclinação (3° a 
5°) e apoiados sobre as cambotas metálicas na periferia da abóbada para controlar e reduzir 
deformações e/ou desprendimentos na frente. Estas enfilagens consistem em tubos de 4” de 
diâmetro de 12 m de comprimento, espaçados transversalmente em seção cada 0,5 m entre 
eixo de tubos, inclinados de 3° a 5° com a horizontal e com sobreposição de 3,0 m. 
Nos portais será necessário construir as enfilagens com comprimento mínimo de 15 m e 
apoiados, tanto sobre uma viga de amarração em betão hidráulico, como sobre as cambotas. 
Nesta zona e dependendo do comportamento observado com a instrumentação, poderá ser 
necessário reduzir o espaçamento entre cambotas. 
A distância entre frentes de escavação da meia seção superior (abóbada) e a meia seção 
inferior (destroça) não deverá ser inferior a 6 m. Igualmente, a distância entre frentes dos dois 
túneis não deverá ser inferior a 18 m. De acordo com a classificação de Bieniawski, este 
terreno classifica-se com um valor de RMR de 0 a 20. 
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• Método de construção 
De acordo com as caraterísticas do material que se previa encontrar, estabeleceu-se que se 
poderia utilizar equipamentos mecânicos para a escavação em condições geotécnicas tipo IIIA 
e IIIB. Para as condições geotécnicas tipo I e II pode-se utilizar o sistema de perfuração e 
explosivo convencional. 
 
9) Igualmente na memória de cálculo do Projeto de Execução, apresentam-se as deformações 
esperadas nas 6 seções estudadas do túnel e referidas atrás, de acordo com os resultados 
analíticos e numéricos. 
Os resultados analíticos basearam-se no método de convergência-confinamento, que se 
sustenta em soluções fechadas e seções circulares e permitem de certa maneira estimar os 
deslocamentos e a carga atuante sobre o suporte através da interseção da curva de reação do 
suporte. Estes métodos são usados para obter um termo de comparação com os métodos 
numéricos mais detalhados que modelam uma geometria não necessariamente circular. No 
Quadro 2.5 seguinte pode-se ver um resumo dos resultados obtidos depois de alcançados os 
fatores de segurança adequados. 
 
Quadro 2.5 – Resultados de convergência e assentamentos máximos (INGETEC, 2008). 
 
10) Estabeleceram-se critérios de alarme com base na taxa de deformação medida na 
instrumentação; 
• < 0,10 mm/dia: Considera-se em condição de estabilização. Continuar com o seguimento 
do comportamento com a instrumentação; 
• 0,10 mm/dia – 1,0 mm/dia: Requere atenção. Deve-se analisar o comportamento no 
tempo. Eventualmente procede-se à colocação de suporte adicional; 
• > 1,0 mm/dia: Condição de alerta. Requere-se revisão e/ou ajustar as fases de escavação e 
avanço, colocação de suporte adicional (pregagens passivas, betão projetado ou redução 
do espaçamento entre cambotas. 
 
11) Finalmente estabeleceu-se em desenhos, a instrumentação prevista nos portais México e 
Tuxpan assim como dentro do túnel. 
Em cada portal considerou-se a instalação de 2 inclinómetros e 2 piezómetros para 
instrumentação e aproximadamente 20 marcas de superfície para monitorização topográfica. 
Dentro do túnel consideraram-se 5 pontos de controlo topográfico com refletor laser, por cada 
estação ou seção de medição. As seções de medição estão separadas entre si, de acordo com o 
tipo de suporte a aplicar, segundo o critério definido no Quadro 2.6 e Figura 2.18 seguintes: 
Assentamento Seção de suporte 
estimada em cada setor 
Máxima 
Cobertura 
Analítico Numérico 
superficie (cm) 
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Quadro 2.6 – Separação entre as seções de medição da instrumentação (INGETEC, 2008). 
SEPARAÇÃO LONGITUDINAL TÍPICA ENTRE ESTAÇÕES DE INSTRUMENTAÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 
SUPORTE TIPO 
I II IIIA e IIIB 
TÚNEL XICOTEPEC I 20 m 10 m 5 m 
 
 
Figura 2.18 – Seção transversal tipo com a localização dos pontos de controlo topográfico (INGETEC, 2008). 
 
2.2.5 ANÁLISE DO REVESTIMENTO 
Uma vez terminado o ciclo de escavação e suporte dos túneis, iniciam-se as fases de 
impermeabilização e revestimento. Os critérios de projeto utilizados para o revestimento tiveram em 
conta os seguintes aspetos: 
• Garantir a segurança e conforto dos utilizadores, tolerâncias dimensionais, redução de custos 
de operação e manutenção e obter uma qualidade adequada da superfície final dos túneis para 
melhorar a iluminação; 
• Assegurar a estabilidade a longo prazo da obra subterrânea. 
Para o caso dos 6 túneis de Nuevo Necaxa-Avila Camacho, considerou-se nas etapas de concurso e 
projeto, que o suporte previsto durante a escavação absorverá as cargas e estabilizará os possíveis 
mecanismos de rotura do terreno, gerados por efeitos de cargas de desprendimento, esforços e 
deformações do terreno, pelo que considerou-se um revestimento não armado. 
Por ser uma zona de muito alta pluviosidade, é possível que se apresentem infiltrações de água durante 
a vida útil dos túneis. Como se previu a instalação de um sistema de impermeabilização composto por 
uma geomembrana colocada detrás do revestimento, pode desenvolver-se alguma pressão de água 
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externa ao revestimento, inclusive com a existência do sistema de drenagem. Por essa razão 
considerou-se a possibilidade de ter uma carga eventual externa hidrostática aplicada detrás do 
revestimento. Para a análise do revestimento em betão hidráulico considerando a pressão externa 
gerada por uma eventual subida do nível freático, assumiu-se como carga de água a equivalente à 
altura total do túnel. Assim o revestimento em betão hidráulico projetou-se para cargas externas, 
considerando a pressão de água mencionada e o peso próprio do anel. 
Dado que a análise do revestimento tanto por peso próprio, como por carga hidrostática aplicada nas 
paredes apresenta fatores de segurança folgados, realizou-se como complemento, o cálculo de uma 
carga remanescente eventual do terreno que poderia suportar o anel de betão. De acordo com o 
anterior, o revestimento de betão hidráulico com espessura mínima de 0,30 m (f’c = 25 MPa) pode 
tomar sem problemas uma carga uniformemente distribuída da ordem de até 45 kN/m2, que representa 
uma percentagem mínima da carga a ser transmitida pelo terreno, pelo que de forma conservadora 
considerou-se, que toda a carga seria absorvida pelo suporte primário. 
Ainda que o revestimento possa tomar cargas remanescentes, não se recomenda colocá-lo para tentar 
estabilizar terrenos com impulso ou com convergências cuja taxa de deformação não se tenha 
estabilizado ainda, ao menos que se lhe coloque armadura de reforço estrutural adequado, que deve ser 
devidamente calculado para as condições particulares que se tenham em sítio das cargas e 
deformações que estão a ocorrer. De outra maneira podería ocasionar dano ao revestimento. 
No que refere à ação sísmica teve-se em conta as seguintes considerações: 
• Os túneis não intercetam zonas de falhas sísmicas ativas, pelo que não se consideram 
suscetíveis a dano desse evento, segundo Rowe (Rowe, 1992); 
• Nos túneis não há mudanças abruptas de forma nem de materiais, o que também os faz menos 
suscetíveis ao dano sísmico segundo Wang (Wang, 1993); 
• As acelerações sísmicas máximas esperadas para a zona são inferiores a 0,50g. Segundo Rowe 
(Rowe, 1992), não é frequente que se apresentem colapsos em túneis quando existem 
acelerações sísmicas menores a 0,50g. 
Como parte integral do processo de escavação dos túneis, é necessário durante o processo de 
escavação levar um controlo permanente das deformações que experimentará o maciço durante a 
escavação, pelo que se requere dispor de instrumentação que permita verificar a estabilidade e a 
bondade do processo construtivo em função ante o suporte colocado. Com análises periódicas 
contínuas dos resultados da instrumentação durante a construção dos túneis, podem-se realizar os 
ajustes à sequência de escavação e à colocação do suporte. 
Com base no anterior e através de muitas experiências de túneis construídos em várias partes do 
mundo com revestimentos não armado, é fatível eliminar a armadura de reforço já que do ponto de 
vista estrutural não se requere. Do ponto de vista de retração e fluência do revestimento no betão 
hidráulico simples, esses fenómenos podem ser mitigados mediante a aplicação correta de técnicas de 
construção, por exemplo, uso de juntas de construção, controlo da temperatura de colocação do betão, 
utilização de cimentos pozolânicos e outros. Ou seja, é um aspeto construtivo superável. No entanto, 
como esse fenómeno pode-se apresentar ainda com os melhores controlos possíveis durante a 
construção, a experiência indica que o padrão de fissuração em túneis por esse aspeto tende a ser 
geralmente transversal ao túnel, o qual estruturalmente não é um problema. O revestimento e tudo o 
que envolveu a construção dos túneis apresenta, depois de vários anos da sua conclusão, um bom 
funcionamento estrutural. Nas Figuras 2.19 e 2.20 seguintes podem ver-se fotografias do avanço dos 
trabalhos de impermeabilização e revestimento definitivo não armado. 
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Figura 2.19 – Túnel Zoquital – Zona de avanço da betonagem do revestimento definitivo não armado. 
 
 
Figura 2.20 – Túnel Huauchinango – Cimbre utilizado para betonagem do revestimento definitivo não armado. 
 
2.3 ORDEM CRONOLÓGICA DOS TRABALHOS ATÉ À OCORRÊNCIA DO COLAPSO 
Em seguida relata-se o historial ocorrido na construção do Túnel Xicotepec I, desde o início dos 
trabalhos no Portal México, até ao Portal Tuxpan quando ocorreu o colapso. 
 
2.3.1 PORTAL MÉXICO 
2.3.1.1 Condições geológicas 
O Portal México é formado por uma parede quase vertical de 90 m de altura, com uma topografía mais 
suave na parte alta, com uma grossa camada de solo residual com espessuras de 4 a 8 m e densa 
vegetação. Na parte baixa do talude apresenta-se uma camada de depósitos de talude composta por 
blocos de basalto e calcário numa matriz argilosa, de baixa compacidade e más caraterísticas 
geotécnicas. Por debaixo do depósito de talude, existem as rochas calcárias da Formação Pimienta em 
estratos médios a grossos, inclinados em direção ao interior da montanha, e que nos primeiros metros 
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encontram-se alteradas e fracturadas, e com uma camada de solo residual de 1 a 2 m de espessura, de 
má qualidade, mas que melhora em profundidade. Cobrindo as rochas calcárias, apresentam-se 
derrames de rochas vulcânicas com uma espessura de até 110 m, conformados por basaltos muito 
consistentes, duros e com um fracturação vertical, e de boa qualidade geotécnica. Separando as rochas 
sedimentares e ígneas encontram-se materiais piroclásticos como as brechas e os tufos vulcânicos. 
 
2.3.1.2 Análises geotécnicas 
Com base nas condições geológicas realizaram-se as análises geotécnicas detalhadas, que permitiram 
efetuar um projeto que garantisse a estabilidade dos taludes. 
• Análise de estabilidade dos depósitos de talude 
Para analisar a estabilidade dos materiais superficiais (depósitos de talude) realizaram-se diversas 
considerações para obter com a melhor precisão possível os parâmetros geotécnicos de projeto com 
base na informação dos diversos ensaios de laboratório e retroanálises. 
As análises de estabilidade destes materiais efetuaram-se utilizando o mecanismo de monitorização 
tipo circular em diversos cenários estáticos e pseudoestáticos. Fizeram-se várias combinações tomando 
em conta a localização do nível freático, o uso de sistema de reforço e fatores de segurança 
admissíveis. Adicionalmente, realizou-se para cada portal uma análise de probabilidade de ocorrência 
de um círculo de rotura variando os parâmetros de resistência dos materiais. 
• Análise de estabilidade dos maciços rochosos 
No caso dos maciços rochosos calcários e basálticos, utilizaram-se diversos critérios para obter os 
parâmetros de projeto, utilizando tanto os resultados dos ensaios de laboratório efetuadas aos provetes 
de rocha, como os resultados da análise geomecânica utilizando as classificações de Barton e 
Bieniawski, e a metodologia proposta por Hoek, estimando o ângulo de atrito interno, coesão, 
resistência à compressão, módulo de deformação, constantes “m” e “s” do material intato. 
As análises de estabilidade levaram-se a cabo considerando a possibilidade de formação de cunhas nos 
maciços rochosos, para o qual se analisou a estabilidade dos taludes e se estabeleceram as cunhas 
críticas. Uma vez identificadas as cunhas críticas em cada um dos três taludes do portal (frontal e 
laterais), avaliou-se o fator de segurança e força requerida para estabilizá-las, definindo-se 
recomendações para estabilizar as cunhas potencialmente instáveis. 
 
2.3.1.3 Procedimento construtivo 
Com base nas análises de estabilidade efetuadas estabeleceram-se recomendações detalhadas sobre o 
procedimento construtivo a seguir, que consistiu em: 
• Escavação por etapas com uma altura máxima de 6m; 
• Colocação de pregagens passivas de 1 ½” de diâmetro, e comprimentos variáveis de 6 a 9 m, 
injetadas com calda, num padrão de 2 x 2 m; 
• Betão projetado com fibras metálicas, com espessuras variáveis entre 5 e 20 cm, e zonas com 
malha eletrosoldada de reforço; 
• Colocação de drenagem de 2 ½” de diâmetro e 10 m de comprimento, com um padrão de 
espaçamento de 4 x 4 m. 
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2.3.1.4 Descrição do colapso 
Durante a construção do portal México para conformar o talude frontal até ao nível dos túneis de 
acordo com o previsto no projeto, iniciaram-se os trabalhos de retirar os blocos de basalto separados e 
independentes da massa rochosa da escarpa existentes. 
No dia 11 de maio de 2009, depois de chuvas intensas, a água acumulou-se no interior da massa 
rochosa gerando um impulso hidrostático que produziu subitamente o colapso de enormes blocos de 
rocha basáltica. Nas Figuras 2.21 e 2.22 podem ver-se fotografias pelo meio dia e pela tarde do dia 11 
de maio de 2009 respetivamente. 
 
Figura 2.21 – Túnel Xicotepec I – Portal México. Foto tomada no dia 11 de maio de 2009 pelo meio dia. 
 
 
Figura 2.22 – Túnel Xicotepec I – Portal México. Foto tomada no dia 11 de maio de 2009 pela tarde. 
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O colapso consistiu no desprendimento, por rotação, de enormes blocos de rocha basáltica que se 
encontravam na parte superior do talude. Esta monitorização foi motivada pela existência de fracturas 
de tracção sub-verticais no interior da rocha basáltica não visíveis na parte superior do talude devido à 
grossa camada de solos residuais com espessuras de 4 a 8 m. Estas fracturas delimitaram blocos de 
rocha longos e esbeltos da massa de basalto, os quais pelo seu grande peso e forma geométrica, e 
associadas a uma camada de paleossolo de 2 m de espessura, originaram altas concentrações de 
esforços na base do talude, o que provocou a rotação e desprendimento de um bloco rochoso de 
85.000 ton aproximadamente. A monitorização da base deste primeiro grande bloco e a sua tendência 
a girar à direita, originou o desprendimento de outros blocos grandes da parte superior da escarpa. Nas 
Figuras 2.23 e 2.24 podem ver-se fotografias que sustentam a explicação atrás descrita. 
 
 
Figura 2.23 – Túnel Xicotepec I – Portal México. Análise do Colapso (Diagnóstico). 
 
 
Figura 2.24 – Túnel Xicotepec I – Portal México. (à esquerda) Superfícies do deslizamento alteradas (diferença 
de cor) que indicam a existência de fracturação vertical antiga. (à direita) Cavidade existente na base do bloco 
principal “A”. 
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2.3.1.5 Solução final portal México 
A zona do Túnel Direito foi a menos afetada já que a base dos blocos do colapso se localizava na zona 
do Túnel Esquerdo. Foi possível manter o projeto dos túneis e o traçado apesar do problema ocorrido, 
já que a zona principalmente afetada foi a parte superior e em menor medida a zona inferior onde está 
a rocha calcária e onde se iniciaria a escavação dos túneis. Para a solução definitiva realizaram-se 
trabalhos importantes de escavação, suporte, drenagem e proteção superficial. Nas Figuras 2.25 e 2.26 
podem ver-se uma planta e perfil do portal respetivamente com a solução adotada. 
 
 
Figura 2.25 – Túnel Xicotepec I – Portal México. Planta com a solução de reparação (INGETEC, 2009) 
 
 
Figura 2.26 – Túnel Xicotepec I – Portal México. Seção com a solução de reparação (INGETEC, 2009). 
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Em seguida descrevem-se de forma geral estes trabalhos: 
• Levantamento topográfico da zona do colapso, cobrindo até 75 m para trás da zona colapsada 
e procedeu-se à realização de duas sondagens na base do material colapsado para caraterização 
mais exata do paleossolo e da rocha sedimentar. 
• Projetaram-se novos taludes com inclinação de 0.5H:1V desde a cota 930 (zona da abóbada 
dos túneis) até à cota 960, depois uma inclinação de 1H:1V desde a cota 960 até à cota 990, 
terminando com uma inclinação de 1,5H:1V na parte superior, onde se tem solo residual. O 
projeto do talude contou com três bermas localizadas na rocha basáltica. 
• Para alívio de pressões hidrostáticas e/ou introdução de pressão atmosférica ao talude, 
executou-se um sistema de drenagem, constituído por drenos de 2 ½” de diâmetro, com 5° de 
inclinação ascendente em relação à horizontal, de 12 m de comprimento e padrão de 5 x 5 m. 
As bermas revestiram-se com betão hidráulico deixando valetas na base de cada talude; A 
superfície dos taludes cobriu-se com malha tipo tripla torsão para evitar que blocos de basalto 
pequenos pudessem cair em direção à autoestrada. 
• Aproveitando a berma à cota 990, instalaram-se dois inclinómetros com uma profundidade tal 
que respeitassem as condições seguintes: 5 m abaixo da rasante dos túneis; e 10 m encastrados 
na rocha calcária de boa qualidade com RQD superior a 40%. Igualmente aproveitando a 
berma à cota 930, instalaram-se dois extensómetros de barra horizontais de 3 pontos fixos (3, 
9 e 18 m). Instalaram-se marcas de superfície para controlo topográfico em todo o talude. 
• Na zona baixa do talude onde se escavariam os túneis, executou-se um muro de betão 
hidráulico armado vertical de 25 cm de espessura, com 20 m de altura, com pregagens 
passivas horizontais de 1 ½” de diâmetro, 15 m de comprimento e em padrão de 2 x 2 m e 
drenos transversais de 2 ½” de diâmetro, 25 m de comprimento, em padrão de 4 x 4 m e com 
inclinação ascendente de 5°. O muro de batão foi executado em toda a extensão da zona de 
transição entre o basalto e o calcário (estrato de paleossolo), para garantir a estabilidade da 
parte baixa do talude. Na Figura 2.27 seguinte pode-se ver o perfil do portal com a solução da 
parte baixa do talude cobrindo a zona do paleossolo existente. 
 
 
Figura 2.27 – Túnel Xicotepec I – Portal México. Muro em betão hidráulico armado na parte baixa do talude 
cobrindo a zona do estrato paleossolo disponível no Projeto de Reparação do Portal México (INGETEC, 2009). 
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Para esta solução consideraram-se os seguintes parâmetros geotécnicos de acordo com o Quadro 2.7, 
utilizados no modelo numérico da Figura 2.28 seguinte: 
 
Quadro 2.7 – Resumo dos parâmetros geotécnicos utilizados no Projeto de Reparação do Portal México e 
novo Projeto do Portal Tuxpan (INGETEC, 2009; INGETEC, 2010) 
 
 
 
Figura 2.28– Modelo numérico para o Projeto de Reparação do Portal México (INGETEC, 2009). 
 
2.3.2 PORTAL TUXPAN 
Depois do grande deslizamento do talude do Portal México ocorrido em maio de 2009 procedeu-se à 
revisão das condições geológicas no Portal Tuxpan. Em seguida descrevem-se os fatos ocorridos de 
forma temporal, durante a fase de construção no portal Tuxpan até ao colapso do Túnel. 
Parâmetro 
NIVEL FREÁTICO 
TALUDE PROPOSTO 
Basalto Paleossolo Calcário 
BASALTO 
DEPÓSITO 
DE TALUDE 
CALCÁRIO 
PALEOSSOLO 
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2.3.2.1 Ações preventivas antes do início da fase de construção 
Com a informação adicional proporcionada pelas sondagens realizadas para instalar os inclinómetros 
previstos no Projeto de Execução e pela interpretação geológica detalhada da zona, elaborou-se o novo 
Projeto do Portal Tuxpan. Estudaram-se várias alternativas de solução, e finalmente a que se 
considerou como ótima consistiu em distanciar os portais das paredes de basalto. Esta solução 
incrementou o comprimento dos túneis, 32 m no Túnel Esquerdo e 87 m no Túnel Direito, para evitar 
problemas de instabilidade assegurando o início da escavação dos túneis em rocha sedimentar. O 
ajuste na localização do Portal Tuxpan de ambos os túneis, foi enviado pelo projetista INGETEC, que 
se encontrava a realizar acompanhamento técnico à obra (ATO), em julho de 2010 (INGETEC, 2010). 
Neste caso foram utilizados os mesmos parâmetros geotécnicos considerados no Projeto de Reparação 
do Portal México (ver Quadro 2.7). Entre os cenários estudados, efetuou-se a análise de estabilidade 
assumindo que se pudesse formar um grande bloco de rocha de basalto na parte superior da ladeira, 
delimitado por fracturas sub-verticais e supondo que este pudesse deslizar sobre o plano 
correspondente à camada de paleossolo. Dos resultados finais obtiveram-se fatores de segurança 
adequados. 
Tratando de localizar as seções estudadas no Projeto de Execução e no novo Projeto do Portal Tuxpan, 
e a distância que se encontravam as sondagens da zona colapsada, apresenta-se na Figura 2.29 a 
localização em planta do seguinte: 
• Sondagens S-1* e SPT-3 realizadas para o Projeto de Execução, próximos da zona colapsada 
do Túnel Esquerdo; 
• Zona colapsada do Túnel Esquerdo (sombreada); 
• Localização original do Portal Tuxpan do Túnel Esquerdo (cor “vermelha”); 
• Localização final do Portal Tuxpan do Túnel Esquerdo (cor “verde”); 
• Seção de análise D-D considerada no Projeto de Execução; 
• Seção do Portal Tuxpan considerada no novo Projeto do Portal. 
 
 
Figura 2.29 – Planta com a localização de sondagens, portal original (cor “vermelha”) e portal final (cor “verde”), 
seções estudadas prévias ao início da fase de construção e zona colapsada do Túnel Esquerdo. 
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2.3.2.2 Início da fase de construção 
Em setembro de 2011 iniciaram-se os trabalhos com a execução da estabilização dos portais de ambos 
os túneis, avalados pelo Eng. Sergio Herrera Castañeda (Herrera, 2011). 
Em meados de outubro de 2011 iniciaram-se as escavações do Túnel Direito em seção de avanço 
(meia seção superior). Em meados de novembro de 2011 iniciaram-se as escavações do Túnel 
Esquerdo em seção de avanço (meia seção superior). 
Durante a construção registrou-se a geologia encontrada através das cartas de classificação de RMR, 
medidas na frente de escavação sustentadas com as respetivas fotografias. Com essa informação 
atualizou-se o perfil geológico originalmente projetado, registando diariamente o perfil geológico real, 
datas de execução com respetivos comprimentos de avanço e tipos de suporte aplicados. 
 
2.3.2.3 Resultados de instrumentação e tomada de decisões 
Desde o início das escavações de ambos os túneis, em seção de avanço (meia seção superior), até 
finais de maio de 2012, registraram-se as deformações acumuladas e taxas de deformações de acordo 
com o esperado e estimado no Projeto de Execução. 
A 1 de junho de 2012, registraram-se no Túnel Esquerdo, taxas de deformação em algumas seções de 
convergência, superiores a 1 mm/dia, o que correspondia ao limite de alerta, procedendo 
imediatamente à revisão e/ou ajuste das fases de escavação com eventuais medidas de suporte 
adicionais. Em consequência, consultou-se o projetista INGETEC para que elaborasse uma análise da 
condição do Túnel Esquerdo: geológica, geométrica e sistemas de suportes aplicados. Toma-se a 
decisão de parar a escavação, e executar o 7° sistema de enfilagem previsto no projeto. 
De 1 a 5 de junho de 2012, a taxa de deformação no túnel esquerdo diminuiu, no entanto, prosseguiu 
da ordem do 1 mm/dia. 
A 7 de junho de 2012, INGETEC emitiu o seu relatório com a revisão das condições geológicas reais, 
sistema de suporte aplicado, geometria do suporte executado, tempos e fases de escavação realizados 
(INGETEC, 2012a). Com este relatório determinou-se a execução do reforço do suporte primário com 
10 cm de betão projetado com fibras metálicas; No mesmo dia, 7 de junho de 2012, iniciou-se o 
reforço mencionado, adicional ao já colocado.  
Entre os dias 13 e 18 de junho, já com o reforço terminado, as convergências tenderam à estabilização. 
 
2.3.2.4 Descrição do colapso 
O colapso do Túnel Esquerdo ocorreu no dia 20 de junho de 2012, pelas 5:30 a.m. Naquele momento, 
a frente de escavação encontrava-se no k654+557 (correspondente com o k754+535 do Túnel Direito). 
A escavação vinha executando-se numa zona de argilas na totalidade da meia seção, desde o 
k654+599; durante o dia 19 de junho, registrou-se um incremento notável das deformações nas 
convergências da abóbada e em direção ao hasteal direito, que produziram fissuras tanto transversais 
como longitudinais no betão projetado, que se foram propagando em pouco tempo. O colapso no 
interior do túnel envolveu um comprimento aproximado de 44 m, chegando até ao k654+601. Por sua 
vez o Túnel Direito tinha a sua frente de escavação no k754+467 (68 m adiante da frente de escavação 
esquerda). O colapso do Túnel Esquerdo estendeu-se até à superfície afetando uma ampla zona da 
ladeira que vai aproximadamente desde o k654+525 até ao k654+610. Manifestou-se através da 
separação de uma grande massa de basaltos colunares, seguindo a geometria das descontinuidades 
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existentes; um afundamento de dita massa que pode associar-se com a zona de perda de volume no 
interior do maciço (túnel) e posteriormente um deslizamento por gravidade em direção à parte externa 
da ladeira. Nas Figuras 2.30 e 2.31 seguintes mostram-se vistas da zona do colapso à superfície. 
Observe-se a linha de separação entre os basaltos que estavam sujeitos ao intemperismo e os basaltos 
que ficaram expostos pelo colapso, claramente diferenciados pela mudança de coloração da rocha. 
 
 
Figura 2.30 – Zona do colapso à superfície vista de Tuxpan para México. A linha vermelha indica a fronteira da 
separação entre os basaltos intemperizados (cinzentos) e os basaltos que ficaram descobertos com o colapso 
(castanhos) (CONSULTEC, 2013a). 
 
 
Figura 2.31 – Zona do colapso à superfície vista de México para Tuxpan. A linha vermelha indica a fronteira da 
separação dos basaltos. Note-se a mudança de coloração dos basaltos (CONSULTEC, 2013a). 
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A precipitação na zona registrou nos dias 16 e 17 de junho de 2012, um incremento considerável 
conforme pode ver-se na Figura 2.32. 
 
 
Figura 2.32 – Resumo da precipitação registrada na região no mês de junho de 2012 (INGETEC, 2012b). 
 
2.3.2.5 Análise do movimento do colapso 
A instrumentação indicou que no Túnel Esquerdo as máximas deformações apresentaram-se entre a 
frente de escavação k654+557 e a estação k654+595 (38 m) na zona da abóbada, com valores da 
ordem de até 120 mm (o dia 19 de junho, antes do colapso). Da Figura 2.33 à Figura 2.39 podem ver-
se gráficos da instrumentação nas estações que apresentaram movimentos significativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPO (DIAS) - JUNHO 
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Figura 2.33 – Gráficos da instrumentação da estação k654+596 (Túnel Esquerdo) (CONNET, 2012a). 
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Figura 2.34 – Gráficos da instrumentação da estação k654+591 (Túnel Esquerdo) (CONNET, 2012a). 
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Figura 2.35 – Gráficos da instrumentação da estação k654+586 (Túnel Esquerdo) (CONNET, 2012a). 
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Figura 2.36 – Gráficos da instrumentação da estação k654+581 (Túnel Esquerdo) (CONNET, 2012a). 
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Figura 2.37 – Gráficos da instrumentação da estação k654+576 (Túnel Esquerdo) (CONNET, 2012a). 
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Figura 2.38 – Gráficos da instrumentação da estação k654+571 (Túnel Esquerdo) (CONNET, 2012a). 
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No Túnel Direito as maiores deformações ocorreram entre as estações k754+540 e k754+590 
(aproximadamente 50 m), com valores máximos na abóbada da ordem de até 18 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.39 – Gráficos da instrumentação da estação k754+567 (Túnel Direito) (CONNET, 2012a). 
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2.3.2.6 Ações posteriores ao colapso 
A 24 de junho de 2012, o Eng. Sergio Herrera Castañeda, emitiu o seu relatório sobre o ocorrido e 
possíveis causas que motivaram o colapso (Herrera, 2012a), onde expõe: 
“Com base na informação recolhida (instrumentação por meio de convergências e cartas de 
classificação do material na frente de escavação) e a inspeção ao local, considera-se que o 
mecanismo que produziu o colapso deveu-se à combinação de duas causas: a diminuição da força 
total cortante na camada de argila que atravessa o túnel e o consequente deslocamento dos blocos de 
basalto delimitados pela fracturação vertical, o qual não foi detetado na fase de estudos prévios, e 
que se pode visualizar notoriamente in situ pelas superfícies intemperizadas”. 
 
A 14 de agosto de 2012, INGETEC emitiu o seu relatório sobre o mecanismo de monitorização 
ocorrido e recomendações para poder estudar a problemática e consequentemente chegar a uma 
solução (INGETEC, 2012b). As conclusões do relatório de INGETEC são: 
“Os estudos geológicos prévios e posteriores, inclusive antes do início da construção, não detetaram 
a anomalia geológica que produziu o colapso dentro do Túnel Esquerdo. O Túnel Direito localizado a 
20 m de distância do Túnel Esquerdo e que foi escavado primeiro passando a zona de colapso, mostra 
condições geológicas diferentes das que se podem visualizar no Túnel Esquerdo na zona de colapso. 
Apesar da existência da zona argilosa entre a rocha basáltica e a rocha sedimentar, identificada nos 
estudos prévios, parece não ser a causa do problema, se se entende que esta foi cruzada pelo Túnel 
Direito sem problemas de estabilidade. O mecanismo de rotura está mais relacionado com as 
fracturas sub-verticais abertas preenchidas de material argiloso dentro do maciço de basalto que se 
localizam sobre o Túnel Esquerdo e formavam parte já de um movimento antigo, coincidindo com a 
presença de brechas e tufos vulcânicos localizados na seção de escavação do Túnel Esquerdo. Ao 
produzirem-se esforços por efeitos do incremento do nível de água dentro das fracturas verticais 
abertas do basalto e ao gerarem-se por essa razão deformações altas no túnel, produziram-se 
movimentos que induzem um amolecimento do material, incremento da carga desequilibrada sobre o 
túnel e esforços adicionais no sistema de suporte produzindo o colapso”. 
 
Durante os meses de julho e novembro de 2012 executou-se um plano de estudos adicionais exaustivo, 
que permitiu durante os meses de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, o desenvolvimento do 
Projeto de Recuperação do Túnel Esquerdo. 
 
2.3.3 CONCLUSÕES 
Em seguida indicam-se as circunstâncias que ocorreram e que levaram ao colapso de parte do Túnel 
Esquerdo já executado: 
• As prospeções geológicas e geotécnicas dos estudos prévios (Projeto Básico) e posteriores 
(Projeto de Execução e otimização ao mesmo do Portal Tuxpan antes do início dos trabalhos 
em outubro e novembro de 2011), não detetaram a anomalia geológica, no que refere à sua 
geometria e condição geológica estrutural, que produziu o colapso do Túnel Esquerdo e o 
deslizamento de grandes blocos de basalto na ladeira. O Túnel Direito localizado em planta a 
20 m de distância do Túnel Esquerdo, entre hasteais, e que foi escavado primeiro passando a 
zona de colapso, mostra condições geológicas diferentes das que se podem visualizar no Túnel 
Esquerdo, na zona de colapso, conforme a Figura 2.40. 
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Figura 2.40 – Interpretação geológica da situação antes do colapso dos túneis sobre uma seção nas estações 
k654+570 (Túnel Esquerdo) e k754+550 (Túnel Direito) (CONSULTEC, 2013a). 
 
• Atualmente, depois de se conhecer tudo o que ocorreu e com os estudos realizados após o 
colapso e sustentados pelo modelo numérico desenvolvido no Projeto de Reparação do Túnel, 
considera-se que o mecanismo de rotura pode ter sido originado pelo surgimento inesperado 
de um grande bloco de basalto solto que coincidiu na sua base com um paleossolo argiloso 
originando um afundamento do túnel seguido de um deslizamento em direção à ladeira. Uma 
vez realizadas as sondagens depois de ocorrido o colapso, verificou-se que a espessura das 
camadas argilosas (brechas vulcânicas e paleossolo) entre o basalto e a rocha calcária tinha 
diminuído conforme mostra a Figura 2.41 seguinte. 
 
Figura 2.41 – Perfis geológicos, anterior e posterior ao colapso, onde se pode apreciar a diminuição da 
espessura das camadas argilosas entre o basalto e a rocha calcária após o colapso (CONSULTEC, 2013a). 
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Por outro lado durante a escavação para as galerias previstas na solução de reparação do túnel 
colapsado, foi possível encontrar as cambotas, pregagens e enfilagens produto do colapso, como se 
tivessem sofrido principalmente um movimento vertical ou assentamento, além da consequência 
natural ocorrida e traduzida no efeito “chaminé” que tradicionalmente acontece quando sucedem 
afundamentos de túneis. 
Para além destes indícios, na simulação numérica do colapso do Projeto de Reparação do Túnel, teve-
se que introduzir um modelo constitutivo Ubiquitous Jointed Model (UJM) disponível no programa de 
cálculo FLAC 3D, que atribui caraterísticas às descontinuidades do maciço rochoso para permitir ao 
programa simular um mecanismo de colapso similar ao ocorrido na realidade, porque de isso 
dependiam as retro-análises que sustentaram a solução de reparação. Se considerássemos que o 
mecanismo de rotura fosse única e exclusivamente motivado pela presença das camadas de solo, não 
permitindo integrar as debilidades anisotrópicas do maciço rochoso, o modelo numérico colapsaria 
através de um mecanismo que afetaria o Túnel Direito e isso manifestamente não ocorreu. Isto 
comprova-se já que tanto o Túnel Direito que se construiu e se inaugurou com sentido bidireccional, 
como o restante Túnel Esquerdo desde o Portal México até à zona colapsada, cruzaram em várias 
zonas as brechas vulcânicas e o paleossolo com a presença simultânea de basaltos na abóbada, e nestes 
setores já construídos, os túneis comportaram-se razoavelmente e foram estabilizados com os suportes 
previstos nos Projetos de Execução sem maiores problemas. 
No entanto há opiniões que consideram aceitável a tese de un mecanismo de rotura inicial que passe 
por um deslizamento da ladeira. O argumento que sustenta a tese de que o mecanismo de rotura teve 
origem num deslizamento da ladeira em vez de num afundamento numa primeira etapa do movimento, 
é porque houve uma componente horizontal importante no movimento momentos antes do colapso e 
que não pode ser negligenciada. 
Cabe mencionar que a ordem de magnitude dos assentamentos é aproximadamente de duas vezes 
maior que a ordem de magnitude dos deslocamentos horizontais, medidos nas seções de convergências 
dentro do túnel horas antes da ocorrência do colapso (20 de junho às 3h a.m., 2h30 antes do colapso). 
Dos 5 pontos para medição das convergências previstos em projeto, e como se escavava a meia seção 
superior, só estavam disponíveis os pontos 2, 3 e 4 conforme mostra a Figura 2.42 seguinte, sendo que 
o ponto 2 localiza-se do lado da montanha e o ponto 4 localiza-se do lado da ladeira: 
 
 
Figura 2.42 – Seção do túnel com a localização dos pontos de medição topográfica para calcular as 
convergências e assentamentos, previstos no Projeto de Execução (INGETEC, 2008). 
 
As convergências calcularam-se medindo topograficamente a evolução das coordenadas de pontos 
dispostos em seções transversais localizadas nas estações que se mostram no Quadro 2.8 seguinte: 
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Quadro 2.8 – Localização das seções de convergência do Túnel Esquerdo. 
Seção Estação Zona 
1 k654+653  
2 k654+644  
3 k654+638  
4 k654+634  
5 k654+630  
6 k654+624  
7 k654+619  
8 k654+613  
9 k654+607  
10 k654+601 Zona colapsada do túnel 
11 k654+596 Zona colapsada do túnel 
12 k654+591 Zona colapsada do túnel 
13 k654+586 Zona colapsada do túnel 
14 k654+584 Zona colapsada do túnel 
15 k654+581 Zona colapsada do túnel 
16 k654+576 Zona colapsada do túnel 
17 k654+571 Zona colapsada do túnel 
18 k654+566 Zona colapsada do túnel 
 
Na Figura 2.43 podem ver-se os vetores de deslocamento horizontal calculados com base nas 
medições de coordenadas nos pontos de convergência situados na zona colapsada do túnel, os quais 
evidenciam um movimento para a esquerda (ladeira) não desprezável. Desde inicio do mes de maio até 
à última medição, realizada a 20 de junho, 2h30 antes do colapso, mediu-se um deslocamento 
acumulado vertical de aproximadamente 120 mm nas seções de convergência 13, 14, 15 e 16 e um 
deslocamento acumulado horizontal de 60 mm em direção à ladeira, praticamente em todas as seções 
de convergência situadas na zona colapsada do túnel, tal como mostram os vetores da Figura 2.43. 
 
Figura 2.43 – Seções de convergência na zona colapsada com os vetores de deslocamento horizontal medidos 
entre os meses de maio e junho de 2012. 
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Os movimentos medidos na grande maioria das seções de convergência indicam que toda a seção do 
Túnel Esquerdo, na zona colapsada, movia-se em direção à parte externa da ladeira, para além do 
movimento vertical que registrou uma componente ainda mais importante, correspondente 
aproximadamente a duas vezes a componente horizontal do movimento. 
 
• Independentemente da origem do movimento do mecanismo de rotura, a hipótese com maior 
aceitação indicou que a causa que provocou o colapso foi que os basaltos colunares, ao serem 
cortados pela escavação do Túnel Esquerdo e devido à debilidade dos seus planos de 
fracturação, não foram capazes de se autosustentar; o anterior, associado à redistribuição do 
estado de esforços, que produziu uma maior plastificação nas partes inferiores dos hasteais, 
diminuindo a resistência das brechas e tufos vulcânicos em ditas zonas e propiciando o corte 
dos basaltos, até a um ponto em que as brechas foram incapazes de suportar a massa basáltica 
que gravitava sobre elas. Por outro lado, o peso dos basaltos mobilizados foi tão grande que 
dificilmente algum sistema de suporte teria sido capaz de suportá-los. Uma vez iniciado o 
mecanismo de rotura, as brechas foram esmagadas pelos basaltos devido a um movimento 
descendente destes e posteriormente, devido às condições topográficas, ocorre um 
deslizamento para a parte externa da ladeira; a massa desgarrada da sua fronteira original criou 
uma zona cortada deixando um espaço, o qual se encheu com material produto do colapso; 
alguns grandes blocos separaram-se da massa mobilizada e rodaram ladeira abaixo, enquanto 
outro de maior dimensão basculou em direção ao Portal Tuxpan. Na Figura 2.44 pode-se ver 
uma seção transversal com a interpretação do colapso atrás descrita. 
 
 
Figura 2.44 – Interpretação geológica da situação após colapso dos túneis sobre uma seção nas estações 
k654+570 (Túnel Esquerdo) e k754+550 (Túnel Direito) (CONSULTEC, 2013a). 
 
As chuvas dos dias anteriores ao acidente poderão ter contribuído para debilitar as argilas, no entanto, 
depois de realizado o Projeto de Reparação do Túnel, não é um dado seguro que as chuvas tenham 
contribuído decididamente para o colapso do túnel, isto é, seria necessário estudar ao detalhe os 
Túnel Esquerdo Túnel Direito 
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processos de saturação e secagem das argilas para chegar à conclusão do grau de contribuição deste 
fenómeno no desencadear do colapso. 
 
• Das explorações adicionais realizadas durante os meses de julho e novembro de 2012, detetou-
se uma condição geológica distinta da prevista originalmente em toda a extensão do Túnel 
Direito, assim como na extensão do Túnel Esquerdo, desde o Portal México até à zona 
colapsada. Nas Figuras 2.45 e 2.46, podem ver-se os perfis geológicos longitudinais dos túneis 
do Projeto de Reparação do projetista CONSULTEC de acordo com a legenda que em seguida 
se transcreve. O anterior levou a que se elaborasse um novo projeto para os túneis, para 
prevenir que não ocorresse no futuro, algum evento similar ao sucedido em junho de 2012; 
 
 
Figura 2.45 – Perfil geológico longitudinal ao longo do traçado do Túnel Direito (CONSULTEC, 2013a). 
 
 
Figura 2.46 – Perfil geológico longitudinal ao longo do traçado do Túnel Esquerdo (CONSULTEC, 2013a). 
 
 - Solo Residual. Derivado da alteração da rocha basáltica, este solo unicamente se 
encontra localizado à superfície da zona de estudo. 
 
 - Derrame de Basalto Superior. Formado por vários derrames de lava que formam 
um depósito grosso que se carateriza por apresentar uma estrutura colunar; a rocha basáltica intacta é 
de alta resistência. 
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 - Brecha Vulcânica. No geral constituída por blocos de basalto embebidos em 
argila compacta; de cor castanha a castanho avermelhado e é praticamente impermeável, formando um 
selo na base do depósito de basalto superior. 
 
 - Derrame de Basalto Inferior. É o primeiro derrame de lava que cobriu a 
superfície do terreno onde já se tinha formado o solo residual derivado da alteração do basamento 
calcário; carateriza-se por apresentar fracturação intenso perto dos seus contactos superior e inferior. 
 
 - Paleossolo Residual. Solo argiloso ou argilo‐limoso, com zonas concentradas de 
argila de alta plasticidade; carateriza-se por uma baixa resistência ao esforço cortante e pela sua cor 
cinzento-escuro a preto. 
 
 - Roca Calcária Argilosa. Apresenta estratificação delgada de cor cinzento-
escuro. A resistência ao esforço cortante é baixa ao longo dos planos de estratificação. 
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3 
SOLUÇÃO DE REPARAÇÃO DO TÚNEL COLAPSADO 
 
 
3.1 INTRODUÇÃO 
Durante a escavação da meia seção superior do Túnel Esquerdo, entre março e maio de 2012, 
confirmou a presença do estrato de argilas previsto em projeto, separando a rocha Calcária (Jsp) 
correspondente ao maciço inferior e as colunas basálticas rígidas (Qb) correspondentes ao maciço 
superior. A camada de argila formada pelo paleossolo começou a aparecer na frente de escavação e na 
abóbada do túnel, deixando exposto o contato Jsp-paleossolo, pelo k654+601, cenário relativamente 
esperado pela informação recolhida e fazendo um paralelismo com a escavação do Túnel Direito. Já a 
formação do basalto, começou a aparecer na frente de escavação e na abóbada do túnel, deixando 
exposto o contato brecha-Qb pelo k654+584. Recorde-se que a frente de escavação no momento do 
colapso encontrava-se pelo k654+557. 
Os túneis escavaram-se de acordo com o que se conhece como NATM, ou Método de Escavação 
Sequencial; a instrumentação das convergências indicava que a obra estava a entrar numa situação 
geotécnica crítica. As medidas que se tomaram na sequência consistiram em reforçar os suportes e na 
utilização de uma enfilagem frontal de tipo pesado; adicionalmente suspendeu-se o avanço da 
escavação e não se reativou até que se observou uma estabilização das deformações. No entanto, 
depois de um intenso período de chuvas, ao reativarem-se os movimentos no interior do túnel, voltou-
se a suspender os trabalhos, até que o túnel finalmente colapsou e a massa mobilizada alcançou a 
superfície do terreno causando um movimento da ladeira de grandes proporções. 
Foi então necessário programar uma nova campanha de exploração a modo de obter um novo e 
detalhado modelo geológico, geofísico e estrutural, no qual também se incluiu toda a informação do 
projeto original e dos estudos anteriores. Finalmente, desenvolveu-se um modelo geológico-
geotécnico completo e preciso da situação que prevalecia até esse momento. 
O passo seguinte consistiu em analisar as causas do colapso dos vários pontos de vista: geomecânico, 
geológico, hidrogeológico e construtivo, utilizando também a informação gerada nos relatórios de 
acompanhamento e instrumentação da obra. 
A hipótese com maior aceitação indicava que, devido à posição desfavorável das colunas basálticas 
com respeito aos estratos argilosos (basaltos na abóbada e argilas na parte inferior), associado à 
orientação das descontinuidades que definem as colunas, quase verticais, representava uma condição 
clara de instabilidade. A redistribuição de esforços gerada pela escavação causou a plastificação e 
perda de resistência do estrato débil ao longo dos hasteais do túnel, deixando sem apoio as colunas 
basálticas, cujo peso o túnel não foi capaz de resistir. Adicionalmente, a água das intensas chuvas dos 
dias anteriores percolava através da rocha, saturando e debilitando ainda mais as argilas. 
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Na Figura 3.1 mostra-se a frente de escavação do túnel na estação k654+573. Pode apreciar-se o 
contato bem definido, entre as colunas basálticas e o estrato argiloso. 
 
 
Figura 3.1 – Frente de escavação do Túnel Esquerdo (k654+573) no qual se aprecia o contato entre os basaltos 
colunares e o estrato argiloso. 
 
Desenvolveu-se um modelo numérico a grande escala com o fim de, primeiro, reproduzir da maneira 
mais exata possível o fenómeno do mecanismo de rotura, aproximar os parâmetros mecânicos das 
diferentes unidades geológicas por meio de retroanálises e, segundo, uma vez alcançada uma 
aproximação razoável (utilizando o mesmo modelo colapsado), estudar diferentes técnicas construtivas 
e procedimentos de reforço com o fim de adotar a melhor solução de reconstrução. 
 
3.2 MODELO FENOMENOLÓGICO 
3.2.1 INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA 
Mediante interpretação fotogeológica identificaram-se alguns dos principais rasgos estruturais do 
maciço rochoso incluindo suas relações geométricas com o traçado da autoestrada. Estes rasgos 
associam-se à presença de dois sistemas de fracturas e falhas descritas como Família 1 e Família 2. A 
análise destas descontinuidades em detalhe permite compreender melhor a geodinâmica do movimento 
no tempo e no espaço. 
Na Figura 3.2 indicam-se as descontinuidades da Família 1 e da Família 2, com linhas contínuas de 
cor branco e rosa, respetivamente. Como se tratam de descontinuidades que ressaltam nos rasgos 
geomorfológicos do local, numeraram-se progressivamente. Desta forma, a zona colapsada encontra-
se delimitada por zonas escarpadas associadas às falhas F7, F5 e S7. 
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Figura 3.2 – Principais rasgos geológicos estruturais do maciço rochoso com base na análise fotogeológica 
(CONSULTEC, 2013a). 
 
As descontinuidades mais importantes pertencem à Família 1, de direção geral NE‐SW 66° com 
mergulho para NW de aproximadamente 40°. O caráter escalonado deste sistema forma um nariz 
estrutural cuja base se localiza na parte norte do corte do Portal México. O ângulo de inclinação destas 
estruturas indica a instabilidade do maciço no passado, com movimentos gerais para NW 24° (ver 
Figura 3.2). 
O sistema de falhas e fracturas de formação mais recentes é o da Família 2, de direção geral E‐W com 
mergulho subvertical a N 80°; trata-se de um sistema secundário associado à Família 1. 
Da análise fotogeológica deduz-se que as descontinuidades da Família 2, desenvolvem-se 
principalmente no maciço basáltico e não chegam às formações calcárias mesozoicas. Os flancos das 
descontinuidades da Família 2 encontram-se controlados e delimitados pelas principais fracturas e 
falhas da Família 1. Devido ao anterior a sua persistência resulta em blocos com seções da ordem dos 
30 m. Na zona do túnel colapsado observou-se que a separação das descontinuidades da Família 2 
varia entre os 5 e os 8 m, abertas, parcialmente preenchidas de óxidos e argilas húmidas. A sua 
abertura é variável superando os 5 mm nas zonas descomprimidas do maciço basáltico (ver Figura 
3.3). 
Nas Figuras 3.3 e 3.4 pode observar-se como a escarpa principal se conforma de vários planos de 
falhas normais, de direção E‐W, mergulhando para norte da Família 2; é possível identificar pelo 
menos duas etapas do movimento vertical, antes e depois do colapso de 20 de Junho de 2012. Na parte 
superior dos planos de falha, observa-se a ação do intemperismo e o crescimento da vegetação; na 
parte inferior da parede predomina a cor pardo sem vegetação. 
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Figura 3.3 – Escarpe principal formado pelo colapso. As linhas vermelhas descontínuas representam traços da 
falha S7 de direção 85°/003° da Família 2 (CONSULTEC, 2013a). 
 
 
Figura 3.4 – Movimento ao longo do plano de falha principal formado com o colapso; a linha branca descontínua 
marca o nível topográfico do terreno antes do colapso (CONSULTEC, 2013a). 
 
Estas estruturas da Família 2, também se apresentam com menor desenvolvimento na zona do Portal 
México. Na parte esquerda da imagem da Figura 3.5 pode-se observar com linhas de cor vermelha 
algumas destas estruturas seguindo as descontinuidades das disjunções das colunas basálticas. 
Em geral, as descontinuidades da Família 2 desenvolvem-se por esforços de tração em direção ao 
bordo da ladeira escarpada, em conjunção com os deslizamentos dos planos das descontinuidades da 
Família 1. 
DESLIZAMENTOS 
LOCALIZADOS 
ANTES DO COLAPSO 
NÍVEL DO TERRENO 
ANTES DO COLAPSO 
ESPELHO DA FALHA 
S7 DA FAMÍLIA 2 
ZONA DA ESCARPA 
COM INCLINAÇÃO 
NEGATIVA 
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Figura 3.5 – Vista do Portal México onde ressalta a geometria das fracturas e falhas da Família 1 com respeito à 
direção do corte do talude (CONSULTEC, 2013a). 
 
3.2.2 EXPLORAÇÕES GEOFÍSICAS, GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS APÓS COLAPSO 
Uma vez ocorrido o colapso desenvolveu-se uma exaustiva campanha de explorações que pela 
quantidade de informação se torna difícil visualizá-la na sua totalidade e de forma concentrada numa 
planta. Na Figura 3.6 pode-se ver a grande quantidade de explorações realizadas. 
 
 
Figura 3.6 – Planta com a localização das explorações realizadas após colapso. 
GEOMETRIA DE PLANOS POTENCIAIS DE 
DESLIZAMENTO OU ROTURAS DE TALUDE 
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De forma resumida realizaram-se as seguintes explorações de acordo com a Figura 3.6 anterior, numa 
área de estudos que abrange aproximadamente um comprimento de 200 m do traçado dos túneis: 
• 4 Sondagens verticais no Túnel Esquerdo (círculos “vermelhos” localizados sobre o eixo 
esquerdo nos k654+430, k654+490, k654+545 e k654+590); 
• 4 Sondagens verticais no Túnel Direito (círculos “vermelhos” localizados sobre o eixo direito 
nos k754+430, k754+480, k754+520 e k754+560); 
• 2 Sondagens horizontais realizados desde o Túnel Direito que se encontrava executado em 
seção de avanço na zona do colapso, em direção ao Túnel Esquerdo (linhas “vermelhas” 
localizadas nos k754+520 y k754+560); 
• 6 Perfis de Tomografia Elétrica (linhas descontínuas “verdes”); 
• 17 Sondagens Elétricas Verticais (círculos “roxos”); 
• Ensaios de laboratório de solos e rochas (limites de Atterberg, percentagem de finos, 
granulometrias, compressão simples e triaxiais drenados e não drenados). 
Como critérios para a execução das sondagens verticais, determinou-se a recolha contínua de amostras 
com suporte fotográfico, classificação SPT para solos e RQD para rochas, recolha de amostras intactas 
em solos através de amostradores Shelby e perfurar até encontrar a rocha calcária e penetrar pelo 
menos 10 m nesta unidade. 
 
3.2.3  INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÃO GEOLÓGICA, GEOFÍSICA E GEOTÉCNICA 
A partir de toda a informação recolhida do Anteprojeto de Oferta, do Projeto de Execução, da fase de 
construção e das campanhas de exploração e relatórios elaborados uma vez ocorrido o colapso, 
realizou-se uma interpretação geológica e geotécnica do problema. Nas Figuras 3.7 e 3.8 mostram-se 
os perfis litológicos uma vez integrada a informação. 
 
Figura 3.7 – Perfil litológico ao longo do Túnel Direito (CONSULTEC, 2013a). 
 
Figura 3.8 – Perfil litológico ao longo do Túnel Esquerdo (CONSULTEC, 2013a). 
Unidade I 
Unidade II 
Unidade III 
Unidade IV 
Unidade V 
Unidade I 
Unidade II 
Unidade III 
Unidade IV 
Unidade V 
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Confirmou-se que a zona colapsada do Túnel Esquerdo, a unidade basáltica superior, de boa qualidade 
geotécnica e grande rigidez, encontra-se apoiada sobre a unidade de paleossolos, muito deformável e 
pouco resistente. Adicionalmente e depois do estudo da geologia estrutural realizado, as unidades 
argilosas associadas à fracturação vertical dos basaltos, não detetada nas etapas prévias ao Projeto de 
Execução, foram fatores que junto com a proeminente presença de água que ao infiltrar-se através dos 
estratos de rocha saturou os estratos argilosos, contribuíram para o colapso do Túnel Esquerdo e 
movimento à superfície. 
Verificou-se também que na zona não afetada pelo colapso, os basaltos apoiam-se mais na brecha 
vulcânica, apesar de pouco resistente e deformável também é de melhor qualidade que os paleossolos. 
Desde esta fase, poder-se-ía estabelecer a hipótese de que esta relativa melhoria no apoio dos basaltos 
pudesse ter contribuído a que o mecanismo de rotura não se estendesse ao Túnel Direito. 
 
3.2.4 UNIDADES GEOTÉCNICAS AO LONGO DOS TÚNEIS 
Definiram-se cinco unidades geotécnicas (ver Figuras 3.7 e 3.8), associadas tanto às diferentes 
litologias como às caraterísticas geomecânicas do terreno. 
• Unidade I corresponde com a base de rochas calcárias; 
• Unidade II agrupam-se os paleossolos de origem sedimentar con as brechas vulcânicas; 
• Unidade III corresponde com o estrato de basalto inferior; 
• Unidade IV corresponde com os basaltos superiores de estrutura colunar; 
• Unidade V asigna-se aos solos residuais em superfície. 
Dentro da Unidade II separaram-se as unidades argilosas em brechas e paleossolos, em Unidade IIa e 
Unidade IIb respetivamente. Igualmente na unidade IV separaram-se os basaltos colunares superiores 
em sanos e descomprimidos, através da Unidade IVa e Unidade IVb respetivamente. 
 
3.2.4.1 Determinação da resistência do maciço rochoso 
A partir dos resultados dos ensaios de laboratório realizados sobre as amostras de rocha para o Projeto 
de Execução, realizou-se uma nova caraterização dos materiais correspondentes à unidade Basalto 
Superior e Calcário. Realizaram-se distribuições de probabilidade dos resultados de laboratório 
obtidos de ensaios de resistência à compressão simples e de ensaios de tensão brasileira. No Quadro 
3.1 podem-se observar os resultados de resistência das unidades Basalto Superior e Calcário, obtidos 
mediante o critério de rotura de Hoek & Brown. 
 
Quadro 3.1 – Parâmetros de resistência à compressão simples e de resistência à tensão brasileira nas 
unidades Basalto Superior e Calcário (CONSULTEC, 2013a). 
BASALTO SUPERIOR 
mi σ
i
c (MPa) σt (MPa) 
6.8 105.84 31.23 
CALCÁRIO ARGILOSO 
mi σ
i
c (MPa) σt (MPa) 
2.2 35.06 11.57 
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No que refere à unidade de Basalto Inferior, devido à falta de informação de laboratório, a 
caraterização realizou-se em base na observação das novas amostras das sondagens, assim como em 
tabelas e correlações propostas na literatura. 
 
3.2.4.2 Classificações geomecânicas para as unidades geotécnicas do maciço rochoso 
Para estimar a qualidade geotécnica, assim como as propriedades de resistência e deformabilidade das 
unidades de maciço rochoso (Unidades I, III e IV), tomou-se como base as classificações 
geomecânicas de Bieniawski (RMR89) e de Barton, Lien e Lunde (Q74), fazendo uso da interpretação 
dos dados que surgiram a partir das sondagens e das mesmas observações de campo, com respeito à 
caraterização do maciço rochoso e também dos resultados de resistência da rocha intacta obtidos em 
laboratório. O objetivo desta nova classificação é poder aproximar as condições que prevalecerão no 
que resta das escavações, assim como os parâmetros geomecânicos para os cálculos posteriores. 
 
• Unidade I (Calcário) 
 
Quadro 3.2 – Classificação RMR89 para a Unidade I (CONSULTEC, 2013a). 
Classificação RMR89 
Parâmetro Dado Valorização 
Resistência à compressão simples 
da rocha matriz: 30 ≤
i
cσ ≤ 40 MPa 4 
Índice RQD 40% ≤ RQD ≤ 70% 6 a 13 
Espaçamento entre 
descontinuidades De 0.06 a 0.2 m 8 a 10 
Estado das descontinuidades 
Moderadamente persistentes a persistentes 1 a 2 
Abertura 0.01 a 1 mm 3 a 6 
Onduladas a lisas 0 a 1 
Preenchidas com material argiloso duro 4 
Alteradas a muito alteradas 1 a 3 
Presença de água Húmido 7 
Correção por orientação Moderado -5 
T O T A L 
29 a 45 
CLASSE V a III 
Rocha má a média 
 
 
 
 
O COLAPSO DO TÚNEL XICOTEPEC I – MÉXICO  
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS CAUSAS E UM ESTUDO PARA A SUA RECONSTRUÇÃO 
 
71 
Quadro 3.3 – Classificação NGI para a Unidade I (CONSULTEC, 2013a). 
Classificação NGI 
Parâmetro Dado Valorização 
Índice RQD: 40% ≤ RQD ≤ 70% 40 a 70 
Jn (número de familias de juntas) 5 + ocasionais 15 
Jr (rugosidade de juntas) Onduladas a lisas 2 a 3 
Ja (alteração das juntas) Alteradas e preenchidas com espessura variável de argila sobreconsolidada 8 a 6 
Jw (presença de água) Húmido com pequenas afluências água 1 
SRF (stress reduction factor) Zonas frágeis isoladas com argila, tensões 
elevadas 5 a 1.5 
RQD Jr JwQ
Jn Ja SRF
=  
0.13 a 1.55 
Rocha muito má a média 
 
 
• Unidade III (Basalto Inferior) 
 
Quadro 3.4 – Classificação RMR89 para a Unidade III (CONSULTEC, 2013a). 
Classificação RMR89 
Parâmetro Dado Valorização 
Resistência à compressão simples 
da rocha matriz: 60 ≤
i
cσ ≤ 70 MPa 7 
Índice RQD 40% ≤ RQD ≤ 60% 4 a 7 
Espaçamento entre 
descontinuidades De 0.1 a 0.4 m 8 a 10 
Estado das descontinuidades 
Moderadamente persistentes  2 a 4 
Abertura de 0.1 a 1 mm 3 a 5 
Ligeiramente rugosas 3 
Preenchidas com material argiloso duro 
< 1 mm 4 
Moderadamente alteradas a alteradas 1 a 3 
Presença de água Ligeiramente húmido 10 
Correção por orientação Moderado -5 
T O T A L 
37 a 48 
CLASSE IV a III 
Rocha má a média 
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Quadro 3.5 – Classificação NGI para a Unidade III (CONSULTEC, 2013a). 
Classificação NGI 
Parâmetro Dado Valorização 
Índice RQD: 40% ≤ RQD ≤ 60% 40 a 60 
Jn (número de familias de juntas) 3 + ocasionais 12 
Jr (rugosidade de juntas) Ligeiramente rugosas 2 a 3 
Ja (alteração das juntas) Alteradas e preenchidas com material argiloso duro sobreconsolidado 6 a 3 
Jw (presença de água) Pequenas afluências de forma localizada 1 
SRF (stress reduction factor) Rocha competente fracturada, estado de tensões elevadas 2.5 a 2 
RQD Jr JwQ
Jn Ja SRF
=  
0.44 a 2.50 
Rocha muito má a má 
 
 
• Unidade IV (Basalto Superior) 
 
Quadro 3.6 – Classificação RMR89 para a Unidade IV (CONSULTEC, 2013a). 
Classificação RMR89 
Parâmetro Dado Valorização 
Resistência à compressão simples 
da rocha matriz: 90 ≤
i
cσ ≤ 110 MPa 7 a 12 
Índice RQD 60% ≤ RQD ≤ 90% 13 a 17 
Espaçamento entre 
descontinuidades De 0.2 a 0.6 m 10 
Estado das descontinuidades 
Pouco persistentes a moderadamente 
persistentes 4 a 6 
Abertura fechada 6 
Ligeiramente rugosas a rugosas 3 a 5 
Não preenchidas 6 
Ligeiramente alteradas a inalteradas 5 a 6 
Presença de água Goteando a húmido 4 a 7 
Correção por orientação Moderado -5 
T O T A L 
53 a 70 
CLASSE III a II 
Rocha média a boa 
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Quadro 3.7 – Classificação NGI para a Unidade IV (CONSULTEC, 2013a). 
Classificação NGI 
Parâmetro Dado Valorização 
Índice RQD: 60% ≤ RQD ≤ 90% 60 a 90 
Jn (número de familias de juntas) 3 e 3 + ocasionais 12 a 9 
Jr (rugosidade de juntas) Rugosas 3 
Ja (alteração das juntas) Ligeiramente alteradas, não preenchidas e superfícies ligeiramente manchadas 2 a 1 
Jw (presença de água) Ligeiramente húmido a húmido 1 
SRF (stress reduction factor) Rocha competente pouco fracturada, estado de tensões pequenas a médias 2 a 1 
RQD Jr JwQ
Jn Ja SRF
=  
3.75 a 30.00 
Rocha má a boa 
 
3.2.4.3 Estimativa dos parâmetros do critério de rotura de Hoek-Brown para as unidades de maciço 
rochoso 
Considerando os resultados dos ensaios de resistência de laboratório de acordo com o capítulo 3.2.4.1, 
propuseram-se possíveis intervalos de variação do parâmetro σic para as Unidades Geotécnicas I, III e 
IV. Aplicando critérios similares de dispersão aos dados de RQD obtidos das sondagens e das 
observações de campo sobre descontinuidades, fixaram-se os intervalos de variação da qualidade 
RMR89 do maciço rochoso. Com os valores máximos e mínimos de GSI, obtiveram-se os espetros de 
variação dos parâmetros da lei de resistência de Hoek-Brown como se mostra no Quadro 3.8. 
 
Quadro 3.8 – Intervalos de valores para os parâmetros do critério de Hoek-Brown para as unidades de maciço 
rochoso (CONSULTEC, 2013a). 
 
 
3.2.4.4 Estimativa dos parâmetros do critério de rotura de Mohr-Coulomb para as unidades de 
maciço rochoso 
A partir dos parâmetros do critério de resistência de Hoek-Brown estimaram-se os possíveis valores da 
coesão e ângulo de atrito interno do critério de rotura de Mohr‐Coulomb. Considerando os fatores que 
influenciam na resistência das distintas unidades de maciço rochoso, e como estas poderíam variar os 
parâmetros dos modelos constitutivos nos cálculos, fixaram-se valores máximos e mínimos que se 
utilizaram posteriormente como limites das análises de sensibilidade. 
Unidade 
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Quadro 3.9 – Intervalos de valores para os parâmetros do critério de Mohr-Coulomb para as unidades de 
maciço rochoso (CONSULTEC, 2013a). 
 
 
3.2.4.5 Determinação de parâmetros de deformabilidade para as unidades de maciço rochoso 
De acordo com a caraterização geotécnica desenvolvida, serão de esperar 3 unidades de rocha distintas 
denominadas, Unidade I, Unidade III e Unidade IV. Os intervalos obtidos de qualidade RMR e Q 
foram: 
• Unidade I: 29 ≤ RMR ≤ 45; 0.13 ≤ Q ≤ 1.55 
• Unidade III: 37 ≤ RMR ≤ 48; 0.44 ≤ Q ≤ 2.50 
• Unidade IV: 53 ≤ RMR ≤ 70; 3.75 ≤ Q ≤ 30.00 
A Figura 3.9 resume todas as relações utilizadas na metodologia para a estimativa do módulo de 
deformabilidade do maciço rochoso como função da qualidade geotécnica. No Quadro 3.10 mostra-se 
o intervalo de valores do módulo de deformabilidade, Em, considerado nas análises. 
 
Figura 3.9 – Intervalos do módulo de elasticidade do maciço rochoso para as distintas condições geotécnicas 
definidas em função da qualidade RMR (CONSULTEC, 2013a). 
Unidade 
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Quadro 3.10 – Valores do módulo de deformabilidade para os distintos intervalos da qualidade geotécnica das 
diferentes unidades de maciço rochoso (CONSULTEC, 2013a). 
 
 
3.2.4.6 Determinação dos parâmetros mecânicos dos materiais argilosos 
Apesar da razoável quantidade de resultados de ensaios de laboratório realizados antes e depois do 
colapso aos materiais argilosos, e durante o processo de integração dos resultados das distintas 
campanhas de exploração e caraterização dos materiais, teve-se em conta a incerteza que gera o 
processo de obtenção de amostras assim como os próprios procedimentos e tipos de ensaios realizados 
em laboratório. 
Os resultados de laboratório permitiram concluir que as brechas vulcânicas possuem propriedades de 
solos brandos, pouco resistentes, mais friccionantes que coesivos. Enquanto que a unidade de 
paleossolos, devido à sua origem, terá um comportamento mais coesivo, em contraste com as brechas, 
mantêm as caraterísticas de solos brandos e pouco resistentes, embora mais deformáveis e menos 
resistentes que as brechas. 
Pelo anterior, no processo de determinação dos intervalos possíveis dos parâmetros mecânicos para os 
materiais argilosos, foi necessário utilizar sensibilidade de acordo com o observado in situ e nas 
sondagens. 
Pelos estudos realizados e pela natureza litológica e tectónica da zona em que se encontram os túneis, 
a estabilidade das obras a construir, será determinada fundamentalmente pela má qualidade, baixa 
resistência e alta deformabilidade dos estratos argilosos em contraste com a dureza e rigidez das 
unidades de maciço rochoso. 
Assim, e quanto aos parâmetros mecânicos dos materiais argilosos, optou-se por estabelecer valores de 
arranque para os cálculos, assim como intervalos de possíveis variações dos mesmos, com o objetivo 
de realizar estudos de sensibilidade. Os parâmetros mecânicos foram afinados a partir dos resultados 
obtidos da reprodução de uma situação limite, ou neste caso, para além do limite na que se gera um 
colapso fenomenologicamente compatível e similar ao ocorrido para, partindo dessa condição, 
continuar com a escavação do túnel com níveis de segurança adequados. 
 
3.3 MODELO NUMÉRICO 
3.3.1 DESCRIÇÃO 
O projetista CONSULTEC desenvolveu um modelo numérico de diferenças finitas utilizando o 
programa FLAC 3D. Construiu-se uma malha tridimensional cobrindo ambos os túneis numa área 
aproximada de 31.000 m2, utilizando elementos tetraédricos para simular o terreno e o betão projetado, 
com um total de 991,845 elementos sólidos e 1,119,796 de nós; conta com elementos tipo viga para 
simular as cambotas e elementos tipo estaca para simular as enfilagens; incluem-se leis elastoplásticas 
Unidade Limite 
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tipo Mohr-Coulomb para os materiais geotécnicos simples e um modelo de resistência anisótropica 
para a unidade de basaltos colunares; contém leis de endurecimento para os elementos de betão 
projetado. 
Na malha modelaram-se todas as unidades geológicas definidas, assim como a informação proveniente 
dos estudos geotécnicos, os procedimentos construtivos e os tipos de suporte antes do colapso para a 
partir de propostas construtivas, continuar com os trabalhos de recuperação. 
 
3.3.2 SIMULAÇÃO DO COLAPSO 
A malha está preparada para ser reconfigurada de acordo ao estado da topografia e dos estratos após o 
colapso, no entanto utilizou-se a configuração inicial (ver Figura 3.10) para a simulação das 
escavações dos dois túneis e o colapso da zona do Túnel Esquerdo e da ladeira; uma vez obtido dito 
estado, alterou-se a configuração, reacomodando o terreno à superfície e os estratos para a sua posição, 
tal e como se encontravam após o colapso. Nas Figuras 3.10, 3.11 e 3.12 podem ver-se as malhas de 
diferenças finitas com a posição dos túneis e a relação com as unidades geotécnicas existentes. 
 
 
Figura 3.10 – Malha de diferenças finitas vista desde o lado Tuxpan (CONSULTEC, 2013c). 
 
 
Figura 3.11 – Malha com a disposição dos estratos e posição dos túneis (CONSULTEC, 2013c). 
Calcário 
Brechas 
Paleossolos 
Basalto superior 
Basalto descomprimido 
Solos 
Calcário 
Brechas 
Paleossolos 
Basalto superior 
Basalto descomprimido 
Solos 
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Figura 3.12 – Corte da malha sobre o Túnel Esquerdo. Vista desde o lado México (CONSULTEC, 2013c). 
 
3.3.2.1 Determinação dos parâmetros mecânicos das unidades geotécnicas 
Os parâmetros mecânicos iniciais obtiveram-se correlacionando as classificações geomecânicas 
obtidas na nova campanha geológico-geotécnica com a informação proveniente da própria escavação. 
Modelaram-se os procedimentos construtivos tal e como se realizaram durante a escavação anterior ao 
colapso incluindo a geometria e as medidas de suporte primário executadas. 
O modelo seguiu o mais possível os avanços reais em ambos os túneis e frentes. Na retroanálise 
procurou-se que o colapso do modelo tridimensional se produzisse na mesma posição de avanço que 
tinham os túneis quando se apresentou o colapso durante a fase de construção. 
Depois de várias calibrações e retroanálises conseguiu-se reproduzir o colapso durante a escavação do 
Túnel Esquerdo, no momento em que a frente de escavação se encontrava no k654+568, isto é, a 11 m 
de distância de onde realmente sucedeu (k654+557). Dadas as dificuldades que implica reproduzir 
num modelo matemático o momento preciso da rotura e ao mesmo tempo obter deformações 
razoáveis, considerou-se que o modelo era uma representação válida do cenário geotécnico quando se 
produziu o colapso. No Quadro 3.11 apresenta-se um conjunto de parâmetros com que se obteve o 
colapso. 
Durante o processo de calibração do modelo trabalhou-se com as três principais unidades: brechas, 
paleossolo e basalto solto localizado próximo do bordo da ladeira. A calibração das brechas e do 
paleossolo foi fundamental para aproximar o comportamento das deformações de todo o modelo e 
para disparar o mecanismo de instabilidade, já que foi através da unidade de brechas que as paredes do 
túnel se colapsaram, não sendo capazes de suportar o peso da massa basáltica proveniente da parte 
superior. Adicionalmente, o deslizamento subsequente viu-se favorecido pela presença do paleossolo. 
As colunas basálticas foram modeladas usando a lei constitutiva Ubiquitous Joint Model (UJM) 
disponível no programa FLAC 3D.  Na zona do colapso as descontinuidades tinham uma direção 
quase perpendicular ao túnel (85°) e próximo da superfície encontravam-se substancialmente abertas e 
planares (ver Figura 3.13). 
Calcário 
Brechas 
Paleossolos 
Basalto superior 
Basalto descomprimido 
Solos 
Basalto inferior 
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Quadro 3.11 – Parâmetros geomecânicos do modelo com que se obteve o colapso do Túnel Esquerdo 
(CONSULTEC, 2013c). 
Parâmetro Unidade I 
Unidade 
II-a 
Brechas 
Unidade 
II-b 
Paleossolo 
Unidade 
III 
Unidade 
IV-a 
São 
Unidade 
IV-b 
Descomprimido 
Unidade 
V 
γs (kN/m3) 25 18 17 25 26 26 17 
Em (MPa) 1,000 700 150 5,000 14,180 1,000 20 - 30 
νm 0.33 0.33 0.33 0.25 0.25 0.25 0.30 
cm (MPa) 
Mohr-Coulomb 0.30 0.05 0.04 1.0 2.5 0.25 0.1 - 0.5 
cj (MPa) 
UJM ---- ---- ---- ---- 0.30 0.07 ---- 
φm (°) 
Mohr-Coulomb 28 22 21 29 35  35  26 - 28 
φj (°) 
UJM ---- ---- ---- ---- 35 19 ---- 
ψm (°) 
Mohr-Coulomb 6 0 0 6 7 7 4 
ψj (°) 
UJM --- --- --- -- 0 0 ---- 
k0 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
 
 
Figura 3.13 – Basaltos colunares localizados na zona de colapso (CONSULTEC, 2013c). 
 
O uso do modelo UJM foi essencial não somente para reproduzir o colapso, mas também para 
controlar a extensão da massa mobilizada, de tal forma que não se expandisse além da zona onde 
realmente ocorreu. Numa primera calibração tentou-se utilizar o modelo de Mohr-Coulomb, no 
entanto, com este modelo, o colapso estendia-se até à parte superior da montanha afetando também o 
Túnel Direito. Foi até à introdução do modelo UJM que os movimentos do colapso começaram a 
aproximar-se da rotura real. Finalmente conseguiu-se simular o colapso no modelo utilizando os 
seguintes parâmetros para o Túnel Esquerdo: 
• Colunas basálticas soltas: cm = 250 kPa; φm = 35°; Em = 10 GPa; νm = 0.25 
• Descontinuidades: cj = 70 kPa; φj = 19° 
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A Figura 3.14 mostra os contornos de igual magnitude de deslocamento através de um corte no 
modelo. A Figura 3.15 mostra as zonas de máximo incremento de deformação por corte. 
 
 
Figura 3.14 – Contornos dos deslocamentos sobre a estação k654+590 (CONSULTEC, 2013c). 
 
 
Figura 3.15 – Contornos da deformação por cortante sobre a estação k654+590 (CONSULTEC, 2013c). 
 
3.3.2.2 Modelação de elementos estruturais para cambotas 
Para a análise de estruturas como cambotas utilizam-se elementos tipo viga (beamsel). Estes elementos 
têm dois nós com seis graus de liberdade cada um (três deslocamentos e três rotações). Cada elemento 
de viga comporta-se como um material elástico. No entanto, pode-se introduzir um momento plástico 
ou inclusive uma rótula plástica entre diferentes elementos. Os elementos tipo viga podem acoplar-se 
rigidamente à malha, tanto em deslocamentos como em momentos. Na Figura 3.16 mostra-se um 
esquema com as definições geométricas próprias destes elementos. 
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Figura 3.16 – Coordenadas e graus de liberdade do elemento viga. Extraída do manual de Flac3D 
 
3.3.2.3 Modelação de elementos estruturais para enfilagens 
Os elementos estruturais como as enfilagens definem-se através de elementos tipo estaca (pile). O 
modelo consiste numa barra de seção bi-simétrica uniforme com um nó em cada extremo. Estes 
elementos contam com a capacidade de simular a interação terreno-estrutura de tipo atrítico tanto na 
direção axial como normal. 
As interfaces entre o elemento enfilagem e o terreno simularam-se mediante elementos molas ligadas a 
unidades de Saint Venant (comportamento elastoplástico), de maneira a representar os efeitos não-
lineares. As rigidezes axial e tangencial aplicam-se às molas, enquanto que a resistência (coesão e 
atrito interno) aplica-se aos elementos deslizantes de Saint Venant. As interfaces tangenciais simulam 
a interação no sentido longitudinal da enfilagem e portanto representam a rigidez e resistência do 
fuste. Já os elementos normais simulam o esmagamento do terreno em torno da enfilagem. 
 
 
Figura 3.17 – Modelo mecânico dos elementos enfilagem. Extraída do manual de Flac3D 
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3.3.2.4 Considerações sobre a modelação do betão projetado 
Ao analisar numericamente o betão projetado como elementos tipo laje com base nos elementos 
mecânicos que desenvolve, resulta uma aproximação que há que considerar com as suas devidas 
reservas. Na realidade, por muito bem que esteja aplicado o betão projetado, dificilmente terá 
espessuras homogéneas, pelo que terá vazios no seu interior originando pontos de debilidade.  
 
• Evolução da resistência à compressão simples 
Com o fim de aproximar o mais possível à realidade, incluíram-se elementos para modelar o betão 
projetado, cuja rigidez e resistência foram simuladas considerando as leis de endurecimento com o 
tempo. 
Em cálculos tenso-deformacionais de escavações subterrâneas é comum ter em conta o tempo para a 
simulação dos processos construtivos. Assim por exemplo, numa sequência de escavação-suporte, 
cada etapa de avanço corresponderá a uma idade diferente do betão projetado. No Quadro 3.12 
mostram-se os valores adotados para a evolução da resistência do betão projetado com o tempo 
(Swannell, 1993). 
 
Quadro 3.12 – Evolução da resistência do betão projetado com o tempo (CONSULTEC, 2013a). 
Idade 8 hr. 1 dia 3 dias 7 dias 14 dias 28 dias 
c'f
 
c0.125 'f×
 
c0.25 'f×
 
c0.5 'f×
 
c0.75 'f×
 
c0.90 'f×
 
c1.00 'f×
 
 
Na Figura 3.18, fcd é a resistência de cálculo do betão, que é igual ao valor da resistência caraterística 
de projeto f´c28, dividida pelo coeficiente parcial de segurança (η = 1.15). 
 
 
Figura 3.18 – Relação resistência-deformação para distintas idades do betão projetado (CONSULTEC, 2013a). 
 
Define-se o fator de resistência no tempo ft como a percentagem de resistência adquirida pelo betão a 
certa idade, referida à resistência caraterística aos 28 dias. Logo, a partir dos valores de resistência 
propostos por Swannell (1993) é possível estabelecer uma função contínua da forma:  
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( )
( )
1
3 1
g
t
g
f tf f t
+ ×
=
+ +
         (1) 
 
onde t é o tempo em dias e fg é um fator de ganho da resistência do betão, entendido como a 
percentagem final (valor assintótico) por encima da resistência caraterística, que terá o betão a longo 
prazo. Um valor razoável para fg é 0.12. No gráfico da Figura 3.19, mostra-se a evolução da resistência 
do betão em termos de fator de resistência no tempo ft, de acordo com os dados do Quadro 3.12. 
 
 
Figura 3.19 – Evolução da resistência do betão projetado (CONSULTEC, 2013a). 
 
• Evolução da coesão e atrito interno 
Nos casos em que o betão se modela através de elementos de meio contínuo, é necessário definir a sua 
resistência em termos de uma envolvente de rotura. Consideraram-se assim os parâmetros típicos das 
curvas esforço-deformação para diferentes idades do betão convencional, correspondentes ao critério 
de Mohr-Coulomb, definidos em função do tempo, coesão c*(t) e ângulo de atrito interno φ*(t), 
através das equações (3) e (4) seguintes. 
 
*
sin
1 sin
tan ( )
sin1 2
1 sin
peak
t peak
peak
t peak
f
t
f
φ
φφ
φ
φ
−
=
+
−
      (2) 
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f f
c t
f
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φ
φ
φ
 
 
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 = −
 + 
− 
=
      (3) 
 
onde: c*(t) é a coesão em função do tempo; φ*(t) o ângulo de atrito em função do tempo; ft é um fator 
de evolução com o tempo; φ peak é o ângulo de atrito aos 28 dias; cpeak é a coesão aos 28 dias; f´’´c é a 
resistência à compressão simples aos 28 dias, afetada por um fator de redução (0.85 f´´c). Se não se 
dispõe de dados precisos sobre os parâmetros de resistência do betão, de maneira empírica pode-se 
propôr φ peak = 45° para depois calcular a coesão como: 
 
( )
2cos
1 sin
cpeak
peak
peakf
c φ
φ′′ −
=
        (4)  
 
• Evolução do módulo de elasticidade 
O módulo de elasticidade do betão projetado calcula-se como: 
 
( )28 (1/ 3) 228 c85,000 /10 (kg/cm )E f ′=
      (5) 
 
onde, E28 é o módulo de elasticidade do betão projetado e f´c28 é a resistência caraterística do betão aos 
28 dias. Para calcular a variação do módulo de elasticidade do betão projetado (com endurecimento 
rápido) podem-se utilizar as seguintes expressões (Weber, 1979) e (CEB, 1990): 
 
( ) ( )0.6 0.6c 28 exp 28E t E c t− − = × − − 
  segundo (Weber, 1979)    (6) 
 
( ) ( )
1
1 28 / 2
c 28exp
s t
E t E
− 
= × 
  segundo (CEB, 1990)     (7) 
 
onde c ≈ 0.81  (Mahar, 1975) e s ≈ 0.25 (CEB, 1990) para betões rápidos e t é o tempo em dias. Na 
Figura 3.20 mostra a curva de evolução do módulo de elasticidade do betão projetado. Esta lei de 
endurecimento pode ser introduzida na análise numérica para ser aplicada durante a simulação das 
escavações. 
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Figura 3.20 – Curva de endurecimento do betão projetado (CONSULTEC, 2013a). 
 
Quanto a análise estrutural do suporte se leva a cabo por métodos elasto-plásticos, isto é, permitindo 
que o betão projetado entre no regime plástico ou de rotura em alguns pontos de forma que redistribua 
os esforços até que não seja possível manter a sua estabilidade. Os parâmetros de resistência 
requeridos para a análise numérica são: a carga axial de plastificação Pp e o momento de plastificação 
Mp. Na Figura 3.21 mostra-se a evolução da rigidez do betão projetado desde o mais recente até ao 
mais endurecido, colocados mais próximo e mais afastado da frente de escavação respectivamente.   
 
 
Figura 3.21 – Diferentes idades do betão projetado durante a escavação (CONSULTEC, 2013a). 
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3.3.3 COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA SIMULAÇÃO DO COLAPSO 
Para validar a retroanálise foi necessário cumprir com dois objetivos: por um lado reproduzir o 
colapso no Túnel Esquerdo cuja extensão deveria ser semelhante à real, tanto em forma como em 
posição de avanço da escavação, e por outro lado aproximar o comportamento deformacional 
modelado com o instrumentado (medições de convergência). 
Assim que na fase de calibração do modelo numérico, para além de procurar reproduzir o colapso no 
Túnel Esquerdo, tratou-se de aproximar o comportamento deformacional medido durante a obra em 
ambos os túneis. Como naquele momento era maior a necessidade de continuar com os trabalhos no 
Túnel Direito, uma vez que não tinha sido afetado pelo colapso do Túnel Esquerdo, elegeu-se uma das 
seções instrumentadas correspondente ao Túnel Direito. 
Estabeleceu-se primeiro uma seção de controlo no modelo numérico para o Túnel Direito na que se 
registrou a história de deslocamentos dos nós coincidentes com uma das seções com pontos de 
medição das convergências reais. Elegeu-se uma estação instrumentada representativa tanto pela 
magnitude dos deslocamentos medidos como pela sua posição em relação à zona colapsada do Túnel 
Esquerdo. A estação elegida, k754+544 (correspondente com a estação k654+565 do Túnel Esquerdo), 
começou a instrumentar-se no dia 31 de março de 2012, quando a frente de escavação se encontrava 
na estação k754+528 (16 m adiante). 
Como é habitual no caso da medição de convergências em túneis, a maior parte das deformações numa 
determinada seção, sucedem antes e no momento justo da passagem da frente de escavação do túnel 
por essa seção, momentos nos quais em geral não é possível medir devido aos processos construtivos 
que dificultam a instalação e o início das medições. Então, o que se consegue medir é o 
comportamento deformacional a posteriori, que não sendo menos válido, deixa atrás uma certa 
incerteza do que foram os deslocamentos reais durante a passagem da frente de escavação. 
 
 
Figura 3.22 – História dos deslocamentos modelados e medidos entre 31/03/2012 e 20/06/2012 na estação 
k754+544 (CONSULTEC, 2013a). 
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Na Figura 3.22 anterior mostram-se os resultados do deslocamento vertical em três pontos de 
convergência gerados durante a simulação da escavação, comparados com os dados medidos na 
instrumentação. O gráfico representa as deformações (modelado e medido) na estação k754+544, 
durante o período compreendido entre 31-03-2012 (início das medições) e 20-06-2012 (data do 
colapso), durante o qual se escavaram 61 m de túnel (k754+528 ao k754+467). 
Note-se que na Figura 3.22, tanto os deslocamentos reais como os modelados têm a mesma ordem de 
magnitude. Os desvios nos resultados da instrumentação reais medidos nas estações de convergência, 
podem dever-se a rearranjos na massa rochosa e aos efeitos da chuva nos estratos argilosos. O modelo, 
tal e como se definiu, não é capaz de simular rearranjos temporais na massa rochosa, no entanto, 
considera-se que de maneira qualitativa e quantitativa o comportamento é similar ao registrado durante 
a campanha de medições. Os resultados do gráfico da Figura 3.22 são muito importantes, pois 
demonstram que o modelo se comporta dentro dos deslocamentos medidos, tanto em função do tempo 
como da distância à frente de escavação. 
No entanto, como já se referiu, estes resultados correspondem ao momento em que foi iniciada a 
instrumentação. No modelo numérico é possível obter a história completa dos deslocamentos da seção 
de controlo elegida, desde um inicio, quando a frente de escavação se encontrava a vários metros de 
distância antes de passar pela seção de controlo. Na Figura 3.23 mostra a evolução completa dos 
deslocamentos onde é possível ver que os deslocamentos são muito maiores que os que foram 
possíveis de medir, já que começam antes de que a frente de escavação passe pela seção de controlo. 
 
 
Figura 3.23 – História dos deslocamentos modelados entre 16/03/2012 e 20/06/2012 na estação k754+544 
(CONSULTEC, 2013a). 
  
3.3.4 RECONFIGURAÇÃO DO MODELO 
Uma vez reproduzido o colapso procedeu-se à reconfiguração do modelo de acordo com as condições 
topográficas e estratigráficas posteriores ao colapso.  
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Para sustentar a interpretação do mecanismo de rotura ocorrido e elaborar os correspondentes 
modelos, analisaram-se um a um os perfis das sondagens existentes na zona, tanto os anteriores como 
os posteriores ao colapso. Igualmente importante foi a informação contida nas fichas geotécnicas e 
fotografias da frente de escavação, que proporcionaram elementos valiosos no desenvolvimento dos 
referidos modelos. Os dados dos contatos entre basaltos, brechas, paleossolos e calcários, assim como 
a configuração do terreno natural, foram vertidos em múltiplas seções e perfis e correlacionados de 
acordo com a sua posição original e a sua posição após o colapso. 
Na Figura 3.24 pode ver-se a frente de escavação na estação k654+573 antes do colapso, onde os 
basaltos colunares encontravam-se na abóbada, enquanto as brechas argilosas ocupavam uma boa 
parte da restante área da frente de escavação. 
 
 
Figura 3.24 – Fotografia da frente na estação k654+573 (CONNET, 2012b). 
 
Na Figura 3.25 podem ver-se os perfis onde se localiza o contato dos basaltos colunares com as 
brechas argilosas, de acordo com as correlações feitas a partir dos estudos de projeto, fotos e fichas de 
frente de escavação e as sondagens realizadas após colapso. Note-se como no perfil após o colapso, o 
contato entre o basalto superior e a unidade de brechas já não aparece na abóbada do túnel, encontra-se 
por debaixo do piso da meia seção superior. 
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Figura 3.25 – Perfis geológicos antes e depois do colapso sobre o eixo do Túnel Esquerdo (CONSULTEC, 
2013c). 
 
A reconfiguração do terreno implica um novo cálculo do equilíbrio do modelo; adicionalmente, na 
zona do colapso, reduziram-se ainda mais as propriedades geotécnicas considerando que o material 
está colapsado. No Quadro 3.13 apresentam-se os novos valores dos parâmetros das unidades argilosas 
para a zona colapsada (CONSULTEC, 2013c). 
 
Quadro 3.13 – Parâmetros para as unidades argilosas (CONSULTEC, 2013c). 
Parâmetro 
Unidade II-a 
Brechas 
Zona colapsada 
Unidade II-b 
Paleossolo 
Zona colapsada 
γs (kN/m3) 18 17 
Em (MPa) 50 50 
νm 0.33 0.33 
cm (MPa) 
Mohr-Coulomb 0.01 0.01 
φm (°) 
Mohr-Coulomb 19 19 
ψm (°) 
Mohr-Coulomb 0 0 
k0 0.66 0.66 
Unidade I: Calcário 
Unidade II-A: Brechas argilosas 
Unidade V: Solos 
Unidade II-B: Paleossolos 
Unidade IV: Basalto superior 
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Na Figura 3.26 pode ver-se como na nova configuração da malha aparece o bloco de basalto que se 
separou e que basculou à superfície, assim como o material de derrame por debaixo do referido bloco. 
Estas duas novas unidades não jogam um papel fundamental na estabilidade da ladeira e só aportam o 
seu peso sobre o maciço colapsado. 
 
 
Figura 3.26 – Modelo reconfigurado (CONSULTEC, 2013c). 
 
3.3.5 SIMULAÇÃO DO PROJETO DE REPARAÇÃO 
3.3.5.1 Plataforma de injeções 
Modelou-se uma solução que consistia em remover o material colapsado à superfície e escavar uma 
grande plataforma para injeções sobre o Túnel Esquerdo. Na Figura 3.27 pode ver-se o modelo com a 
plataforma que cobre toda a área colapsada. As injeções começariam desde a parte inferior do túnel até 
alguns metros acima da abóbada. 
 
 
Figura 3.27 – Vista do modelo que mostra a plataforma construída (CONSULTEC, 2013c). 
Calcário 
Brechas 
Paleossolos 
Basalto superior 
Basalto descomprimido 
Solos 
Bloco desprendido 
Material deslizado 
Calcário 
Brechas 
Paleossolos 
Basalto superior 
Basalto descomprimido 
Solos 
Bloco desprendido 
Material deslizado 
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Na Figura 3.28 pode observar-se a proposta de injeções. Em primeiro lugar remover-se-íam os 
materiais soltos resultado do deslizamento (terra e grandes blocos de rocha). A partir daí estabelecer-
se-ía uma plataforma de injeção com 8 a 9 perfurações por seção, injetando uma área importante à 
volta do túnel colapsado, de baixo para cima. 
 
 
Figura 3.28 – Esquema de injeções proposto na estação k654+570 (CONSULTEC, 2013b). 
 
Esta fase calculou-se uma vez terminada a escavação da meia seção superior do Túnel Direito. Não se 
produziu nenhuma alteração que pudesse comprometer a estabilidade da ladeira, pelo contrário, 
retirou-se peso ao mecanismo permitindo que as condições de estabilidade sejam mais favoráveis. 
 
3.3.5.2 Instrumentação 
A partir da construção da plataforma, implementaram-se no modelo, seis inclinómetros (I-1, I-2, I-3, I-
4, I-5 e I-6) de acordo com a disposição e profundidades previstas no Projeto de Reparação. 
Nas Figuras 3.29 e 3.30, podem ver-se em planta e seções a localização dos seis inclinómetros e dos 
pontos de controlo topográfico previstos no Projeto de Reparação. 
Com estes inclinómetros foi possivel instrumentar o comportamento numérico do modelo durante as 
distintas fases de escavação em ambos os túneis, e compará-lo com o comportamento real da ladeira 
medido através dos resultados das leituras dos inclinómetros. 
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Figura 3.29 – Planta com a localização da instrumentação em superfície (CONSULTEC, 2013b). 
 
 
 
Figura 3.30 – Seções com a localização da instrumentação à superfície (CONSULTEC, 2013b). 
ESTAÇÃO ESTAÇÃO 
ESTAÇÃO 
O COLAPSO DO TÚNEL XICOTEPEC I – MÉXICO  
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS CAUSAS E UM ESTUDO PARA A SUA RECONSTRUÇÃO 
 
92 
Com o objetivo de observar o comportamento do pilar central entre os dois túneis, propôs-se a 
instalação de três estações de medição extensométrica com 4 bases cada uma e com comprimentos de 
24, 18, 12 e 6 m respetivamente; As ditas estações estão previstas instalar-se nas estações k654+550, 
k654+570 e k654+590, desde a meia seção superior do Túnel Esquerdo em direção ao Túnel Direito, 
tal como se mostra nas Figuras 3.31 e 3.32. 
 
 
Figura 3.31 – Planta com a localização dos extensómetros dentro dos túneis (CONSULTEC, 2013c). 
 
 
Figura 3.32 – Seção com a localização dos extensómetros dentro do Túnel Esquerdo (CONSULTEC, 2013c). 
 
Os extensómetros de barra propostos terão que cumprir com as seguintes especificações: 
• Perfuração: φ = 3" 
• Profundidade máxima: 24m 
• Rango de medida ampliável: 12 a 50 mm 
• Precisão: 0.1 mm 
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As leituras dos extensómetros realizar-se-íam diariamente durante a primeira semana e se iría 
ajustando a frequência de leituras conforme se apreciassem sinais de estabilização. 
Por último instalaram-se seções de convergência dentro do túnel, separadas de 5 m, através da 
medição de pontos de controlo topográfico, de acordo com a Figura 3.33. 
 
 
Figura 3.33 – Seção Típica com a localização dos pontos de controlo topográfico para medição das 
convergências dentro do túnel (CONSULTEC, 2013c). 
 
 
Quadro 3.14 – Critérios de risco para valores de convergências (CONSULTEC, 2013a). 
 Risco 
Deformação Total 
 
δ < 1 cm 
1 cm < δ < 2 cm 
2 cm < δ < 4 cm 
4 cm < δ < 6 cm 
6 cm < δ 
 Mínimo 
 Baixo 
 Médio 
 Considerável 
 Grave 
Velocidad de deformação 
 
δ < 0.5 mm/dia 
0.5 mm/dia < δ < 1.0 mm/dia 
1.0 mm/dia < δ < 1.5 mm/dia 
1.5 mm/dia < δ 
 Nulo 
 Baixo 
 Considerável 
 Grave  
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É importante referir que para os critérios de risco dos valores de convergência funcionem 
adequadamente, as linhas de instrumentação deverão colocar-se o mais perto possível da frente de 
escavação e a medição das convergências deve começar imediatamente, apartir que o ciclo construtivo 
de execução do túnel assim o permita. 
Ainda que seja difícil estabelecer critérios para avaliar os riscos, pode dizer-se, com as devidas 
reservas, que as deformações até 2 cm na primeira semana não representam riscos maiores, sempre e 
quando se aprecie uma tendência de estabilização. De igual forma, as velocidades de deformação 
iniciais inferiores a 0.5 mm/dia podem ser igualmente indicativas de que se adotaram as medidas 
adequadas de suporte primário. 
 
3.3.5.3 Sistema de suporte proposto 
Para o Túnel Direito, idealizou-se uma seção reforçada e um procedimento especial para a zona 
próxima à zona colapsada do Túnel Esquerdo, incluindo uma soleira curva em betão armado, fechada, 
e unida estruturalmente às paredes do túnel. 
Para a zona crítica do Túnel Esquerdo, isto é, onde se produziu o colapso, para além dos tratamentos 
desde a superfície consistentes em injeções, os Serviços Técnicos da empresa FCC, e o seu 
departamento de geotecnia, na pessoa do Eng. Jose Manuel Gutiérrez Manjón, propôs um 
procedimento construtivo especial, que é o que atualmente se está a executar, baseado, segundo a 
literatura, no Método Alemão. 
O Método Alemão carateriza-se pela escavação previa de duas galerias de pequena seção na zona dos 
hasteais, chamadas de galerias de avanço que se suportam imediatamente para prevenir 
desprendimentos. Posteriormente executa-se a escavação da meia seção superior para colocação do 
suporte que se apoia nas galerias já betonadas. Em seguida executa-se a escavação e suporte da meia 
seção inferior com certo desfasamento relativamente à meia seção superior. Este método é antigo e 
laborioso e utiliza-se quando o terreno é de muito má qualidade geotécnica ou quando como, neste 
caso, se pretende recuperar zonas de túneis colapsadas. Nestes casos, quando é perigoso escavar 
primeiro, parte da abóbada para depois escavar os hasteais, utiliza-se o Método Alemão que considera 
um ajuste na ordem das fases de escavação entre hasteais e abóbada, comparativamente com outros 
métodos mais clássicos como o Belga ou Inglês. 
Na Figura 3.34 podem ver-se vários procedimentos gerais de escavação de túneis, uns mais antigos 
que outros, mas que traduzem as metodologias utilizadas internacionalmente. O Método Austríaco, ou 
Método de Escavação Sequencial, é o que mais se utilizou nesta obra, o qual tem a caraterística 
essencial de procurar a colaboração do terreno ou da rocha. 
 
 
Figura 3.34 – Fases de escavação típicas em vários métodos internacionais 
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No caso específico da zona do Túnel Xicotepec I Esquerdo colapsada, o procedimento baseado no 
método Alemão consiste na construção simultânea de duas galerias auxiliares laterais na seção 
inferior, ao longo de todo o troço colapsado e com avanços de 1 m. Estas galerias seriam suportadas 
por cambotas TH-29 e com uma camada de 15 cm de betão projetado (f´´c = 30 MPa) com fibras 
metálicas. Posteriormente realizar-se-ia a armação e betonagem de grandes sapatas-muro de betão 
hidráulico (f´´c = 30 MPa)  (ver Figura 3.35). 
Atualmente, nesta zona do túnel, encontra-se terminada a fase de escavação, suporte e betonagem das 
duas galerias auxiliares. 
 
 
Figura 3.35 – Procedimento construtivo para a reparação do Túnel Esquerdo colapsado (CONSULTEC, 2013c). 
 
Terminadas as galerias auxiliares, executar-se-á um tratamento especial de estabilização, reforço e 
suporte por meio da colocação e injeção de 42 tubos de enfilagem separados de 40 cm entre si, com 
um diâmetro de 101.6 mm e um comprimento de 13.0 m. 
A escavação da meia seção superior realizar-se-á numa só fase com avanços de 1.0 m e dever-se-á 
realizar o corte das cambotas TH-29 que ficarem expostas das galerias, posteriormente colocar-se-á 
uma camada de 5 cm betão projetado na superfície exposta da abóbada; posteriormente colocar-se-ão 
cambotas HEB 200 a cada 1.0 m e aplicar-se-ão 35.0 cm de betão projetado (f´´c = 30 MPa) com fibras 
metálicas em toda a abóbada cobrindo completamente a cambota. 
A meia seção inferior escavar-se-á uma vez terminadas as etapas prévias e realizar-se-á numa só fase 
com avanços de 4.0 m. Posteriormente armar-se-á e colocar-se-á a soleira com 45 cm de betão 
hidráulico armado (f´´c = 30 MPa) com avanços de 4.0 m desfasado 8.0 m atrás da escavação da meia 
seção inferior que ficará unida estruturalmente ao túnel. Na Figura 3.36 mostra-se o procedimento 
construtivo na malha de diferenças finitas. 
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Figura 3.36 – Procedimento de escavação e suporte no modelo de diferenças finitas (CONSULTEC, 2013c). 
 
3.3.5.4 Fases de cálculo 
Em seguida descrevem-se as fases de cálculo consideradas no modelo numérico tridimensional: 
• Criação do estado de tensão inicial com a topografia e estratigrafia originais; 
• Anulação dos deslocamentos gerados no cálculo do estado de equilíbrio e início da escavação 
e suporte da meia seção superior do Túnel Direito de acordo com a geometria e sequência dos 
avanços reais, assim como com os suportes implementados em obra; 
• Início da escavação e suporte da meia seção suerior do Túnel Esquerdo de acordo com a 
geometria e sequência dos avanços de escavação reais e suportes aplicados em obra; 
• Continuação de ambas escavações e suporte até se produzir o colapso; 
• Anulação dos deslocamentos, reconfiguração do terreno (topografia e estratigrafia) e nova 
condição de equilíbrio e de estado de tensão; 
• Escavação e suporte da meia seção superior do restante trecho do Túnel Direito, avançando 
desde México para Tuxpan até encontrar a frente de escavação; 
• Escavação da plataforma para execução de injeções na zona colapsada do Túnel Esquerdo; 
• Escavação e suporte da meia seção inferior do Túnel Direito, desde Tuxpan para México; 
• Execução do revestimento definitivo do Túnel Direito; 
• Escavação e suporte da meia seção inferior do Túnel Esquerdo até encontrar-se com a frente 
colapsada (k654+601); 
• Escavação e suporte de galerias laterais localizadas na meia seção inferior, em toda a zona 
colapsada; 
• Início da escavação e suporte do Túnel Esquerdo desde Tuxpan para México, de acordo com o 
procedimento definido em projeto, até passar a zona de influência do colapso; 
• Término da escavação e suporte no que resta do Túnel Esquerdo. 
 
3.3.5.5 Análises bidimensionais 
Uma vez estabelecidos os parâmetros e condições que geraram o colapso, realizou-se uma análise a 
duas dimensões com a técnica de elementos finitos. Nestes cálculos foi possível modelar com detalhe 
o procedimento construtivo de ambos os túneis, antes do colapso, assim como os tratamentos e 
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suportes propostos na solução de reparação e continuar com a construção dos túneis. Para atender às 
necessidades mencionadas considerou-se uma malha adaptável ao estado deformacional ocorrido 
antes, durante e depois do colapso. Adicionalmente considerou-se o nível de plataforma de injeções 
com o objetivo de estudar as implicações no comportamento das futuras escavações. 
A malha introduzida no modelo 2D, que pode ver-se nas Figuras 3.37 e 3.38, coincide com a seção 
k654+560 do Túnel Esquerdo e k754+540 do Túnel Direito, isto é, numa parte intermédia da zona 
colapsada.  
Os modelos bidimensionais foram calibrados de acordo com os resultados do modelo tridimensional, 
assim como com as medidas de convergência registradas durante a construção, isto é, o modelo 2D 
parte das condições geotécnicas que foram definidas mediante o modelo 3D, de tal forma que 
reproduzissem de maneira adequada tanto o mecanismo de colapso como o comportamento 
deformacional do túnel. Também é importante mencionar que os modelos 2D têm uma resposta 
diferente aos modelos 3D e que para reproduzir as mesmas respostas é necessário um processo de 
calibração. 
 
 
Figura 3.37 – Malha de elementos finitos na seção k654+560 para o estado original (CONSULTEC, 2013a). 
 
 
Figura 3.38 – Malha de elementos finitos na seção k654+560 para o estado após colapso (CONSULTEC, 2013a). 
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A calibração do modelo 2D realizou-se ajustando dois conjuntos de dados: o primeiro corresponde ao 
valor dos parâmetros de resistência e deformabilidade do terreno de modo que se gerassem campos de 
deslocamentos similares aos que se obtêm com o modelo 3D; o segundo consiste em ajustar os valores 
do multiplicador Σ−Mstage (ferramenta incluída no programa PLAXIS) que controla a percentagem 
de redistribuição de esforços para cada etapa de cálculo. Com este multiplicador é possível dividir um 
ciclo completo de escavação-suporte-endurecimento do betão tal que a geração de um novo estado de 
tensões equilibrado se distribuísse num tempo equivalente ao de um modelo 3D ou ao real. 
Determinou-se uma lei de relaxamento do maciço rochoso baseada nas convergências instrumentadas 
e relacionou-se com o processo de endurecimento do betão projetado.  
Nas simulações por elementos finitos implementaram-se diferentes etapas de relaxamento do terreno e 
de endurecimento do betão projetado, conjuntamente com ajustes em alguns parâmetros mecânicos das 
rochas e das argilas diretamente envolvidas no mecanismo do colapso. Para isso utilizou-se o modelo 
constitutivo Jointed Rock Model disponível no programa PLAXIS para representar a natureza 
anisotrópica dos basaltos colunares, já que se se considerasse um modelo contínuo e isotrópico, a 
debilidade da zona argilosa produzia um colapso generalizado que englobava os dois túneis, 
independentemente do valor que se atribui aos estratos argilosos (dentro do intervalo de valores 
realista dos parâmetros para solos), além de que não representava a realidade do mecanismo de rotura. 
Assim que para conseguir que o colapso se desenvolvesse em direção à ladeira, envolvendo 
unicamente o Túnel Esquerdo, foi necessário incluir as propriedades anisotrópicas na unidade de 
basaltos superiores, idêntico ao realizado no modelo 3D. 
Quanto ao ajuste do multiplicador, em seguida descreve-se o processo de calibração introduzido no 
programa PLAXIS: 
• Etapa 0: Criação do estado de tensão inicial com um coeficiente de impulso em 
repouso, k0=0.66; 
• Etapa 1: Escavação da meia seção superior do Túnel Direito para um Σ−Mstage = 0.24 
(24% do relaxamento total do maciço); 
• Etapa 2: Colocação de uma camada de betão projetado de 15 cm de espessura, com 
resistência e deformabilidade próprias de uma idade de 1 dia e colocação das 
cambotas TH-29; Σ−Mstage = 0.43; 
• Etapa 3: Ajuste de propriedades do betão projetado para uma idade de 3 dias; utiliza-se 
um multiplicador Σ−Mstage = 0.58; 
• Etapa 4:  Ajuste de propriedades do betão projetado para uma idade de 5 dias; utiliza-se 
um multiplicador Σ−Mstage = 0.65; 
• Etapa 5: Ajuste de propriedades do betão projetado para uma idade de 14 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.75; 
• Etapa 6: Ajuste de propriedades do betão projetado para uma idade de 28 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.89; 
• Etapa 7: Conclusão do processo de relaxamento com um betão projetado de 28 dias e 
um Σ−Mstage = 1.00. 
Os multiplicadores Σ−Mstage atribuídos a cada etapa de cálculo obtiveram-se diretamente da 
simulação 3D, calculando o quociente entre os deslocamentos gerados em cada etapa para as idades do 
betão projetado especificadas, e o deslocamento final total instrumentado. No gráfico da Figura 3.39 
mostram-se as percentagens de relaxamento versus a idade do betão projetado e a distância à frente de 
escavação obtidas da simulação 3D. Mediante a técnica descrita obtiveram-se os resultados finais de 
deslocamentos da meia seção superior do Túnel Direito que se aproximam dos determinados no 
modelo 3D.  Na Figura 3.40 mostram-se as calibrações realizadas, donde se conclui que os resultados 
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dos modelos 2D são similares quantitativa e qualitativamente aos resultados dos modelos 3D. Note-se 
também que o modelo 3D tinha sido previamente calibrado com a instrumentação de campo (ver 
Figura 3.22). Com estes resultados considera-se que o modelo 2D se comporta de maneira similar ao 
modelo 3D. A partir dos parâmetros calibrados prossegue-se com os cálculos do colapso e da 
escavação da meia seção inferior. 
 
Figura 3.39 – Curva de relaxamento do terreno em função da distância da frente de escavação e do tempo 
(idades do betão projetado) (CONSULTEC, 2013a). 
 
 
Figura 3.40 – Resultados da calibração do modelo de elementos finitos (2D) com os obtidos do modelo 
tridimensional (CONSULTEC, 2013a). 
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Assim, de acordo com as fases de cálculo descritas no capítulo 3.3.5.4, calibrou-se primeiro a resposta 
deformacional da escavação do Túnel Direito e depois procedeu-se à escavação do Túnel Esquerdo, 
gerando-se o colapso deste e da ladeira. Para favorecer o mecanismo de rotura e tal como se referiu, 
foram-se ajustando os parâmetros dos elementos diretamente envolvidos no mecanismo de rotura, o 
basalto superior (Unidade IV) e as brechas (Unidade II). Mediante exercícios de tentativa e erro 
procurou-se o valor que proporcionasse o colapso, ou visto de outra maneira, que o fator de segurança 
do modelo depois da última fase construtiva do Túne Esquerdo fosse o mais próximo a 1.00. Para a 
simulação da reconstrução do Túnel Esquerdo realizou-se utilizando a mesma metodologia e os 
mesmos fatores de relaxamento que para o Túnel Direito. Nas seguintes figuras pode-se ver a 
simulação do colapso, tanto do Túnel Esquerdo como o da ladeira, reproduzida no mesmo modelo 2D 
de elementos finitos. A Figura 3.41 mostra os contornos dos deslocamentos para a situação de colapso 
e a Figura 3.42 mostra o estado de plastificação. 
 
Figura 3.41 – Contornos dos deslocamentos que mostram o mecanismo de colapso (CONSULTEC, 2013a). 
 
 
Figura 3.42 – Pontos plásticos no modelo bidimensional de elementos finitos mostrando o colapso do túnel e da 
ladeira (CONSULTEC, 2013a). 
O COLAPSO DO TÚNEL XICOTEPEC I – MÉXICO  
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS CAUSAS E UM ESTUDO PARA A SUA RECONSTRUÇÃO 
 
101 
Una vez reproduzido o cenário de rotura em duas dimensões, o passo seguinte foi o reconfigurar o 
modelo ajustando-o à situação atual, e simular as escavações subsequentes, de acordo com os novos 
processos construtivos e reforços propostos, com o fim de realizar os projetos estruturais. Uma vez 
mais calibraram-se os coeficientes dos elementos para chegar a um fator de segurança o mais próximo 
de 1.00. Na Figura 3.43 mostra-se o estado de plastificação após o colapso. 
 
Figura 3.43 – Pontos plásticos no modelo bidimensional de elementos finitos mostrando a reconfiguração do 
modelo após o colapso do túnel (CONSULTEC, 2013a). 
 
3.3.5.6 Galerias auxiliares – condição geotécnica “E” 
A escavação das galerias simulou-se em avanços de 2 m e posterior colocação das cambotas TH e do 
betão projetado, em toda o comprimento da zona colapsada. O avanço das galerias foi levado a cabo 
de forma simultânea, isto é, sem desfasamento entre as duas frentes de escavação. 
De acordo com as análises, a fase construtiva crítica da solução prevista seria o avanço das galerias 
laterais, onde se esperavam deslocamentos consideráveis prévios à instalação do suporte. No projeto 
de reconstrução indicou-se que o avanço devia ser lento, em tramos curtos e reforçando de forma 
imediata; uma vez fechada a seção, esperava-se que as deformações estabilizassem rapidamente. Nas 
Figuras 3.44 e 3.45 mostram-se os contornos de deslocamentos horizontais das cambotas e o betão 
projetado das galerias (intradorso) do lado montanha e do lado ladeira.  
 
Figura 3.44 – Deslocamentos horizontais na galeria (intradorso) do lado montanha (CONSULTEC, 2013c). 
O COLAPSO DO TÚNEL XICOTEPEC I – MÉXICO  
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS CAUSAS E UM ESTUDO PARA A SUA RECONSTRUÇÃO 
 
102 
 
Figura 3.45 – Deslocamentos horizontais na galeria (intradorso) do lado ladeira (CONSULTEC, 2013c). 
 
Considerou-se no modelo numérico uma seção de controlo de convergências correspondente à estação 
k654+570. Traçou-se graficamente a história de deslocamentos em pontos sobre o extradorso e noutro 
sobre o intradorso. Considera-se que os deslocamentos no intradorso são os que serão possíveis de 
medir durante a construção. A Figura 3.46 mostra o historial de deslocamentos para o caso do 
extradorso da galeria do lado da montanha antes, durante e depois de escavar na estação de controlo 
k654+570. A Figura 3.47 mostra o mesmo, mas para o caso do intradorso. 
 
Figura 3.46 – História de deslocamentos modelizados no k654+570, para os pontos situados no extradorso da 
galeria do lado montanha, em função do avanço da escavação (CONSULTEC, 2013c). 
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Figura 3.47 – História de deslocamentos modelizados no k654+570, para os pontos situados no intradorso da 
galeria do lado montanha, em função do avanço da escavação (CONSULTEC, 2013c). 
 
Note-se na figura a maior magnitude dos deslocamentos nos pontos laterais e a rápida estabilização 
uma vez instalados os elementos de suporte. No entanto, como estas deformações terão lugar durante a 
escavação não haverá forma possível de as medir e, no caso de ocorrerem, os contornos deformados 
serão reperfilados pelo próprio equipamento de escavação. 
No que toca aos deslocamentos verticais, na Figura 3.48 pode-se ver que na galeria lado montanha 
produz-se um deslocamento máximo de 11 cm. O resto dos deslocamentos não ultrapassam os 3 cm de 
deslocamento negativo (levantamento) e em alguns pontos localizados chegam a apresentar-se 
levantamentos no piso de 15 cm, assinaldos na figura. 
 
Figura 3.48 – Contornos do deslocamento vertical no extradorso ao final da escavação das galerias 
(CONSULTEC, 2013c). 
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3.3.5.7 Meia seção superior – condição geotécnica “E” 
A simulação da escavação da meia seção superior levou-se a cabo em avanços curtos (1 m) e posterior 
colocação das cambotas e betão projetado. Em cada avanço elimina-se a parte das galerias que fica 
exposta.  
Na Figura 3.49 podem observar-se deslocamentos horizontais de magnitude importante no hasteal 
externo da galeria. No entanto, uma vez construídas as sapatas de betão hidráulico todas as pressões do 
terreno serão absorvidas pela estrutura. Quanto aos deslocamentos verticais, podem ver-se na Figura 
3.50 que os máximos situam-se na zona da sapata do lado montanha e não aumentaram respeito aos 
que se geraram na etapa de escavação das galerias (ver Figura 3.48). 
 
 
Figura 3.49 – Contornos do deslocamento horizontal ao final da escavação da meia seção superior 
(CONSULTEC, 2013c). 
 
 
Figura 3.50 – Contornos do deslocamento vertical ao final da escavação da meia seção superior (CONSULTEC, 
2013c). 
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3.3.5.8 Meia seção inferior – condição geotécnica “E” 
A simulação da escavação da meia seção superior levou-se a cabo de acordo com o procedimento 
descrito no capítulo 3.3.5.3, com avanços curtos de 2 m e fecho da soleira a 8 m atrás da escavação da 
meia seção inferior. 
Nas Figuras 3.51 e 3.52 pode-se ver que o estado dos deslocamentos não variou com respeito ao que 
se tinha alcançado durante a construção da meia seção superior. Isto é devido a que uma vez terminada 
a abóbada e as sapatas, a estrutura é tão rígida que a perturbação produzida pela escavação da meia 
seção inferior não afeta o estado deformacional ocorrido até esse momento, digamos que é neste 
aspeto que reside a vantagem da solução proposta. 
 
 
Figura 3.51 – Contornos do deslocamento horizontal ao final da escavação da meia seção inferior 
(CONSULTEC, 2013c). 
 
 
Figura 3.52 – Contornos do deslocamento vertical ao final da escavação da meia seção inferior (CONSULTEC, 
2013c). 
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A Figura 3.53 mostra o comportamento deformacional esperado no intradorso da seção de controlo no 
k654+570, localizado a meio da zona colapsada. Note-se que as deformações esperadas, de acordo 
com o modelo, deverão ser toleráveis. 
 
 
Figura 3.53 – História de deslocamentos modelados para o intradorso do suporte ao longo da reconstrução do 
Túnel Esquerdo a meio da zona colapsada (k654+570) (CONSULTEC, 2013c). 
   
3.3.5.9 Resposta da instrumentação 
Na proposta previu-se que, para o arranque das novas escavações, tanto para a Reparação do Túnel 
Esquerdo como para a conclução do Túnel Direito, se contasse com múltiplas seções de medição de 
convergências. As ditas estações estavam contempladas nos modelos matemáticos e estabeleceu-se a 
importância de implementar uma monitorização intensiva das deformações durante a construção. No 
caso de ocorrerem deformações superiores às previstas, seria necessário modificar o processo 
construtivo e reforçar os elementos de suporte. 
Adicionalmente, o modelo incluiu seis inclinómetros virtuais nas posições previstas para inclinómetros 
reais durante a construção (ver Figuras 3.29 e 3.30). Nas Figuras 3.54, 3.55 e 3.56 mostram-se os 
gráficos elaborados simulando diferentes etapas construtivas, avanço das galerias, escavação da meia 
seção superior e inferior.  Estes gráficos seriam úteis para comparar e controlar a resposta do maciço 
rochoso. 
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Figura 3.54 – Modelização dos inclinómetros virtuais I-1 e I-2 (CONSULTEC, 2013c). 
 
Figura 3.55 – Modelização dos inclinómetros virtuais I-3 e I-4 (CONSULTEC, 2013c). 
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Figura 3.56 – Modelização dos inclinómetros virtuais I-5 e I-6 (CONSULTEC, 2013c) 
 
3.3.5.10 Revestimento definitivo 
Para a revisão estrutural do revestimento partiu-se da consideração que, já que este será construído no 
final das obras, em princípio estará num meio totalmente estável e, portanto não receberá solicitações 
além do seu peso próprio. 
Como toda a estrutura, este revestimento deve ser posto em carga para estudar a sua capacidade de 
resistência, baseando-se numa hipótese razoável, de acordo com as condicões geológicas e geotécnicas 
existentes. 
De acordo com o perfil geológico atual, o Túnel Esquerdo escavar-se-á em quase todo o que falta 
escavar, numa situação tal que os basaltos se encontrarão na parte alta da meia seção superior e o resto 
da escavacção na unidade de brechas. Assim previu-se uma eventual descompressão dos basaltos 
favorecida pela fracturação vertical destes, formando blocos potencialmente instáveis (ver Figura 
3.57). O fenómeno de descompressão associado à escavação tenderá a abrir os sistemas de 
descontinuidades e debilitá-los, tendo como consequência direta a diminuição da resistência em zonas 
próximas do túnel que apresentem estados de esforços críticos. Neste tipo de situações uma 
aproximação razoável consiste em assumir uma carga na abóbada do túnel que corresponde a um 
volume estimado de material descomprimido. A interação do revestimento com a massa do terreno 
considera um envolvimento parcial da estrutura num meio elástico contínuo e o módulo de 
elasticidade do meio contínuo corresponderá neste caso, ao módulo de deformabilidade das brechas. 
Nos casos como o que aqui se apresenta, o sistema de suporte primário inclui cambotas e portanto a 
estrutura simula-se através do conceito de seção composta, como mostram as Figuras 3.58 e 3.59. 
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Figura 3.57 – Esquema de análise para cargas por descompressão originadas pelo fracturação da rocha 
basáltica (CONSULTEC, 2013c). 
 
 
Figura 3.58 – Esquema de uma seção composta (CONSULTEC, 2013c) 
 
 
Figura 3.59 – Seção e distribuição de esforços, deformações e forças no estado último de resistência 
(CONSULTEC, 2013c) 
 
Para simular a seção composta considera-se uma estrutura equivalente formada por duas estruturas 
(suporte e revestimento) que contribuem cada uma, de acordo com a sua rigidez e capacidade de carga, 
a suportar pressões e que interatuam com o meio que as confina. No entanto, entre o suporte primário 
e o revestimento definitivo não se gera transmissão de deformações longitudinais, nem momentos, 
nem esforços de corte; a única interação entre elas dá-se no sentido perpendicular às superfícies de 
contato. Isto devido à presença do sistema de impermeabilização, uma vez que se considera 
desprezável o atrito de contato entre o betão e o referido sistema. 
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Assim, a análise do revestimento parte necessariamente do conceito de interação terreno-estrutura, 
uma vez que o desempenho da estrutura estará intimamente ligado à combinação de solicitações de 
carga e reações do terreno com o qual está em contato. As solicitações partirão da hipótese da 
descompressão dos blocos de basalto soltos na abóbada, enquanto a interação se expressará segundo o 
tipo de contato que existirá entre a estrutura e o meio envolvente. 
A resposta da estrutura sujeita a pressões de descompressão na abóbada depende muito da rigidez do 
terreno que o confina. Quanto mais rígido é o terreno, a reação passiva deste sobre a estrutura que 
tende a deformar-se lateralmente produz esforços axiais de compressão maiores, o que leva a 
momentos fletores menores. Sucede o contrário quando o terreno é menos rígido.  
Como resultado das análises mencionadas conclui-se que o revestimento deve ser armado porque para 
determinados cenários envolvendo blocos de basalto soltos na abóbada do túnel, pode representar 
parte do reforço que requere a ladeira para a sua completa estabilidade, uma vez que o papel que 
desempenhará a armadura de reforço está relacionado com o comportamento a medio e longo prazo do 
conjunto túneis-terreno-ladeira; na altura do dimensionamento do revestimento definitivo havia 
apreciável margem de incerteza na influência que teriam os processos de saturação das argilas, a 
drenagem dos túneis, o nível de estabilidade proporcionado pelas injeções e os trabalhos de 
recuperação da zona colapsada do Túnel Esquerdo. Igualmente parte da proposta de armar o 
revestimento e dotar o túnel de uma soleira ligada estruturalmente, surgiu da ideia de que esta estrutura 
poderá atuar como “chave de corte” ante uma possível tendência de movimento da ladeira, conforme 
sugerido pelo Eng. Sergio R. Herrera Castañeda, cenário que também foi verificado com os cálculos 
da estabilidade global da ladeira. Na Figura 3.60 pode ver-se seção armada do revestimento previsto. 
 
Figura 3.60 – Seção armada do revestimento previsto (CONSULTEC, 2013c) 
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3.3.5.11 Estabilidade global das obras 
Finalmente, realizaram-se análises de estabilidade para diferentes etapas do processo de reconstrução 
do túnel esquerdo, e verificou-se que com a remoção do material colapsado à superfície para construir 
a plataforma de injeção, assim como com os procedimentos construtivos e sistemas de suporte 
propostos, a obra se poderia levar a cabo com uma boa margem de segurança. Na Figura 3.61 mostra-
se o mecanismo de colapso potencial ao final das escavações com um fator de segurança de 1.67. 
 
 
Figura 3.61 – Contornos da deformação incremental distorcional no fim da análise (CONSULTEC, 2013c) 
 
3.3.6 CONCLUSÕES 
Através de técnicas avançadas de análise numérica tridimensional e bidimensional foi possível simular 
com um bom grau de aproximação o comportamento das escavações e o colapso ocorrido no Túnel 
Xicotepec I Esquerdo. 
Apesar de tratar-se de uma massa rochosa muito fracturada, utilizando modelos de meio contínuo 
equivalente, foi possível determinar as propriedades mecânicas adequadas que culminaram numa série 
de resultados concordantes com as medições em campo. Assim mesmo, ao utilizar a lei constitutiva 
para materiais anisotrópicos, foi possível reproduzir o colapso ocorrido de forma real tanto em tempo 
como em forma, com um grau de aproximação bastante razoável. 
Nestes cálculos não se tomou em consideração o efeito das injeções no terreno, já que, em primeiro 
lugar, resultava extremamente difícil estabelecer a priori como ficaria distribuída a calda e em que 
medida estes tratamentos melhorariam a resistência da rocha. Em segundo lugar, considerou-se que se 
os procedimentos construtivos eram estáveis sem tomar em conta as injeções do maciço rochoso, a 
solução seria conservadora, portanto com um maior nível de segurança. 
Apartir do modelo calibrado com retroanálises projetaram-se novos procedimentos de escavação e 
suporte, que se começaram a executar em finais de 2013 e que à data ainda não se concluíram. As 
respostas do terreno já estão previstas e até agora foi possível verificar em campo algumas delas, 
mantendo um estreito controlo dos níveis de segurança estabelecidos durante a investigação. 
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4 
SEGUIMENTO DURANTE A FASE DE CONSTRUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
4.1 PLATAFORMA DE INJEÇÕES 
Os trabalhos de recuperação do Túnel Esquerdo começaram como previsto em projeto, pelos trabalhos 
de injeção (ver capítulo 3.3.5.1) uma vez executada a plataforma por cima da zona colapsada. 
Os trabalhos de escavação e remoção de escombros para construção da plataforma realizaram-se nos 
meses de junho e julho de 2013. As perfurações para as injeções iniciaram-se no dia 15 de julho de 
2013 e concluíram-se no dia 21 de outubro de 2013. As Figuras 4.1 e 4.2 mostram uma vista da 
plataforma durante e depois de concluídos os trabalhos de perfuração e injeção. 
 
 
Figura 4.1 – Vista da plataforma durante os trabalhos de perfuração e de injeções. 
PLATAFORMA 
LADO MÉXICO 
PLATAFORMA 
LADO TUXPAN 
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Figura 4.2 – Vista aérea da plataforma posterior à finalização dos trabalhos de injeção. 
 
Na Figura 4.3 pode-se ver uma planta com a localização das 185 perfurações executadas para os 
trabalhos de injeção. Em parte da plataforma, principalmente na zona localizada do lado Tuxpan, 
tiveram que executar-se perfurações inclinadas para poder alcançar a zona colapsada envolvendo o 
Túnel Esquerdo, uma vez que à superfície não foi possível conformar uma plataforma horizontal 
localizada exatamente por cima da largura correspondente ao Túnel Esquerdo. 
 
 
Figura 4.3 – Planta com a localização da plataforma para execução dos trabalhos de perfuração e injeções. 
PLATAFORMA 
LADO TUXPAN 
PLATAFORMA 
LADO MÉXICO 
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Durante as injeções levou-se um controlo rigoroso das pressões e das admissões de calda no terreno. 
Mantendo uma pressão constante de 8 kg/cm2, conseguiu-se injetar a calda de maneira adequada. 
Em seguida se definem os critérios de injeção utilizados (CONNET, 2013): 
• Em todas as perfurações injetar-se-á no sentido ascendente em tramos de 1,5 m, num 
comprimento de 21,5 m, medidos desde o fundo das mesmas, comprimento este que cobre 
uma altura desde a base do túnel até 10 m por cima do túnel. 
 
• Relações A/C em caldas e A/C/A em argamassa: 
o Calda Tipo 1 – relação A:C (1:1) – caso generalizado da calda de injeção; 
o Calda Tipo 2 – relação A:C (1:2) – caso específico de reinjeções em perfurações com 
admissões elevadas; 
o Argamassa – relação A:C:A (Areia), 1:1:1. 
 
• Começará a injetar-se a calda correspondente à Calda Tipo 1, salvo se durante a perfuração 
ficarem referenciadas ou se detetarem vazios de grande magnitude a uma determinada 
profundidade, em que, nestes casos, deverá injetar-se desde o início com argamassa. 
 
• Como critérios de paragem nos tramos de 1,5m de injeção, fixaram-se os seguintes: 
1. Critério de paragem por pressão – dentro dos 21,5 m a injetar com pressão em cada 
perfuração, medidos desde o fundo, estabelece-se como pressão máxima à boca de injeção 
6-8 kg/cm2, 7 kg/cm2 como valor médio, para que a injeção termine num determinado 
tramo de uma perfuração. Isto é, alcançando-se uma pressão entre 6-8 kg/cm2 por tramo 
sem que se tenha alcançado o volume máximo previsto para cada perfuração, passar-se-á à 
injeção do tramo imediatamente superior. 
2. Alternativas de injeção e volumes máximos na primeira fase de injeção: contemplam-se as 
seguintes possibilidades: 
a) Volume máximo de Calda Tipo 1 por tramo de injeção = 2400 l; 
b) Em caso de se superar o limite em volume estabelecido, proceder-se-á, sem paragem 
no processo de injeção, à mudança da relação A:C, passando-se a injetar Calda Tipo 
2, (A:C = 1:2), até um volume máximo de 1500 l, se antes não se alcançou a pressão 
máxima definida. 
c) Se com os volumes injetados em a) e b), que somam um total de 3900 l/tramo de 1,5 
m, não se conseguir alcançar a pressão de paragem, realizar-se-á um dos dois 
procedimentos seguintes: 
• Proceder-se-á à injeção de argamassa. 
• Abandonar-se-á a perfuração nesta primeira fase de injeção e novamente se 
reinjetará quando a totalidade das perfurações, primárias e secundárias, que o 
rodeiam estejam injetadas na sua totalidade. 
 
• Definem-se as perfurações perimetrais e internas, do mesmo modo que as primárias e 
secundárias, por forma a iniciar os trabalhos de injeção pelas perfurações perimetrais e 
primárias para em seguida passar às secundárias e internas. 
Para cada perfuração realizaram-se partes de trabalho, para controlo das perfurações e injeções assim 
como da quantidade de calda total injetada por cada tramo de cada perfuração. Nos Quadros 4.1 e 4.2 
podem-se ver exemplos das partes de controlo dos trabalhos de perfuração e injeção, respetivamente, 
para a perfuração nº 177. 
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Quadro 4.1 – Quadro de controlo dos trabalhos de perfuração (ex. perfuração nº 177) (CONNET, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A profundidade total das perfurações variou entre 44 e 45 m na plataforma lado México e entre 42 e 
43 m na plataforma lado Tuxpan. A inclinação das perfurações com a vertical variou entre 0º e 10º na 
plataforma lado México e entre 7º e 18º na plataforma lado Tuxpan. 
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Quadro 4.2 – Quadro de controlo dos trabalhos de injeção (ex. perfuração nº 177) (CONNET, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depois de terminados os trabalhos de injeção alcançou-se um total de 1433 m3 de calda injetada, 
inferior aos 4000 m3 previstos inicialmente, apesar de ser um volume estimado no início dos trabalhos 
e que podia sofrer alterações de acordo com o índice de vazios efetivamente existente no material 
produto do deslizamento. 
O COLAPSO DO TÚNEL XICOTEPEC I – MÉXICO  
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS CAUSAS E UM ESTUDO PARA A SUA RECONSTRUÇÃO 
 
118 
Em planta, a admissão de calda distribuiu-se de forma quase homogénea com maior percentagem na 
plataforma do lado Tuxpan (58%) que do lado México (42%) da totalidade da calda injetada. 
Em seção transversal, a distribuição da calda concentrou-se na zona correspondente à seção de 
escavação do túnel. Na Figura 4.4 pode-se ver um mapa de admissões de calda para a seção 
representativa k654+560 no qual, através de contornos de distintas cores, se indica a quantidade de 
calda que penetrou no terreno por metro linear. 
 
Figura 4.4 – Mapa de admissões de calda das injeções na seção k654+560 (CONSULTEC, 2013f) 
 
4.2 CONSTRUÇÃO DAS GALERIAS LATERAIS 
Entre os meses de novembro de 2013 e janeiro de 2014 procedeu-se à execução da totalidade do 
suporte primário da seção do túnel (seção de avanço e meia seção inferior), desde o Portal Tuxpan até 
início da zona colapsada, onde começariam as galerias laterais. Os trabalhos de escavação das galerias 
e a posterior betonagem dos muros-sapata prolongaram-se até ao mês de maio de 2014. Na Figura 4.5 
pode ver-se a forma das galerias numa etapa inicial da sua escavação. 
 
Figura 4.5 – Vista das galerias laterais ao início da sua construção. 
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Na Figura 4.6 mostra-se um detalhe da zona da abóbada da galeria esquerda em que podem ver-se 
restos do túnel original (cambotas e enfilagens). Durante os avanços das galerias verificou-se que a 
campanha de injeções atingiu os objetivos propostos inicialmente. 
 
Figura 4.6 – Detalhe da abóbada da galeria lateral esquerda. 
 
Os trabalhos de escavação e suporte da galeria esquerda (lado ladeira) terminaram dia 13 de abril de 
2014, enquanto que os da galeria direita (lado montanha) terminaram dia 1 de maio de 2014.  Na 
Figura 4.7 mostram-se as galerias terminadas já betonadas e instrumentadas. 
 
Figura 4.7 – Vista das galerias laterais terminadas. 
O COLAPSO DO TÚNEL XICOTEPEC I – MÉXICO  
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS CAUSAS E UM ESTUDO PARA A SUA RECONSTRUÇÃO 
 
120 
4.3 INSTRUMENTAÇÃO 
Durante a construção das galerias levou-se a cabo uma rigorosa campanha de instrumentação mediante 
estações de convergências e inclinómetros (ver capítulo 3.3.5.2). 
Quanto às medições de convergência nenhuma seção mostrou sinais de movimento importantes. Os 
resultados medidos alcançaram magnitudes consideravelmente menores do que as previstas pelo 
cálculo. A razão principal, seguramente, é que o modelo, por razões de incerteza e para se manter do 
lado da segurança, não considerou a injeção do maciço rochoso e por tanto as análises realizaram-se 
com parâmetros mecânicos conservadores na zona colapsada. 
No caso dos inclinómetros, nas Figuras 4.8 e 4.9 pode-se ver a localização, em planta e em seção 
transversal respetivamente, dos 6 inclinómetros previstos em projeto com ligeiros ajustes na 
localização original, por impossibilidades de acesso aos locais onde foram previstos inicialmente.  
 
 
Figura 4.8 – Planta com a localização das galerias laterais executadas e dos inclinómetros executados para 
instrumentação do comportamento da zona colapsada. 
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Figura 4.9 – Seções transversais pelas estações k654+530, k654+560 e k654+590 com a localização dos 
inclinómetros (I-1; I-2), (I-3; I-4) e (I-5; I-6), respetivamente. 
 
Apesar dos inclinómetros mostrarem, tal como as convergências, valores de deslocamento menores do 
que os previstos, têm uma ordem de magnitude muito similar, especialmente aqueles que se encontram 
localizados fora da zona injetada. 
Na Figura 4.10 mostra-se a comparação dos movimentos nos inclinómetros calculados e medidos nos 
dispositivos I-1 (k654+530) e I-4 (k654+560). 
 
Figura 4.10 – Comparação do comportamento esperado e o medido nos inclinómetros I-1 e I-4 com o avanço da 
escavação das galerias laterais (Sánchez, Suárez Fino, & Macedo Correia, 2013) 
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4.4 FASE CONSTRUTIVA ATUAL 
Atualmente os trabalhos do Túnel Esquerdo encontram-se suspensos no avanço que mostra a Figura 
4.11, no entanto, viabilizou-se a abertura da autoestrada ao tráfico em setembro de 2014, considerando 
dois sentidos de circulação no Túnel Direito até que se termine de construir o Túnel Esquerdo, o que 
originou que se reduzisse consideravelmente a velocidade de projeto no momento dos veículos 
cruzarem em ambos os sentidos o Túnel Direito. 
 
Figura 4.11 – Planta com o avanço atual dos trabalhos no Túnel Esquerdo. 
 
Em seguida divide-se o Túnel Esquerdo nas seguintes 3 zonas de acordo com o avanço dos trabalhos: 
1) Zona 1: Desde Portal México até à zona colapsada 
Terminaram-se os trabalhos de escavação e suporte ao nível da meia seção superior. Pararam-
se os trabalhos 20 m antes do início das galerias laterais da zona colapsada. 
2) Zona 2: Zona colapsada 
Terminaram-se os trabalhos de escavação, suporte e betonagem das galerias laterais. 
3) Zona 3: Desde a zona colapsada até ao Portal Tuxpan 
Terminaram-se os trabalhos de escavação e suporte da seção completa do túnel. 
A zona 3 não sugere estudos adicionais, porque se encontra terminada ao nível de escavação e suporte 
da seção completa do túnel, além de que se localiza totalmente no estrato de rocha calcária 
originalmente previsto, evidenciando um bom comportamento geológico. 
Quanto às zonas 1 e 2 faltam executar importantes fases construtivas, porque devido às desfavoráveis 
condições geotécnicas nos tramos em que o túnel atravessa as unidades argilosas, os eventos críticos 
de construção resultarão sempre durante as escavações da meia seção inferior, e quando ainda não se 
colocaram os suportes primários; no entanto, tais avanços foram projetados para serem curtos e os 
suportes especificaram-se suficientemente rígidos, de tal forma que a estrutura seja capaz de absorver 
a deformação remanescente resultante do processo de redistribuição de esforços. 
Por outro lado, no modelo tridimensional utilizado para a zona 2, intencionalmente não se simulou o 
melhoramento da zona colapsada pelos trabalhos de injeção, principalmente devido a que nessa altura 
desconhecia-se como ia a resultar este processo, relativamente à magnitude da contribuição das 
injeções relativamente à rigidez do material deslizado e, em termos gerais, à melhora do terreno. 
Durante a escavação das galerias foi possível comprovar que as injeções cumpriram adequadamente a 
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sua função e os movimentos que se mediram nas galerias estiveram muito aquém do previsto pelo 
modelo. 
Relativamente à zona 1, e de acordo com o avanço dos trabalhos, as brechas vulcânicas e/ou camada 
de paleossolo foram cruzadas em várias ocasiões com a presença simultânea de basaltos colunares na 
abóbada. Nos referidos setores já construídos ao nível da meia seção superior, os túneis comportaram-
se razoavelmente e foram estabilizados com os suportes previstos em projeto sem maiores problemas. 
Pode-se deduzir que toda esta zona se localiza numa condição geológica de maior estabilidade, uma 
vez que a cobertura por encima da abóbada do túnel, na parte central do traçado, é da ordem de 7 
diâmetros, o que permite que os esforços originados pela escavação do túnel possam redistribuir-se às 
partes inferiores originando fatores de segurança adequados para a fase de escavação e suporte, isto é, 
deslocamentos dentro dos limites admissíveis. Cabe mencionar que a escavação do túnel ainda não 
terminou e por isso é importante controlar o comportamento do túnel durante a fase de escavação e 
suporte da meia seção inferior, tal como se expõe no capítulo seguinte. 
 
4.5 ESTUDOS PARAMÉTRICOS 
No modelo numérico realizado, em todos os tramos em que o túnel atravessa as unidades argilosas 
com a presença simultânea dos basaltos colunares na zona da abóbada, geraram-se deslocamentos de 
magnitude considerável durante a escavação da meia seção inferior e os cálculos indicaram que 
durante as referidas fases é quando se tem as condições de estabilidade mais críticas; no entanto, tal e 
como se especifica nos procedimentos construtivos de projeto, imediatamente depois de cada avanço 
da meia seção inferior, deve colocar-se um suporte muito rígido nos hasteais, por forma a evitar que os 
movimentos do terreno continuem. 
No projeto elaborado considera-se um revestimento definitivo armado na zona em que estaria presente 
a Unidade Geotécnica II, correspondente à brecha vulcânica e ao paleossolo, sobretudo porque esta 
abarcaria uma boa parte da seção de escavação, em particular a zona baixa. Dá-se importância ao 
revestimento definitivo ligado à soleira, ambos armados, porque podem representar parte do reforço 
que requere a ladeira para a sua completa estabilidade, uma vez que o papel que desempenhará a 
armadura de reforço está relacionado com o comportamento a médio e longo prazo do conjunto túneis-
terreno-ladeira; além da incerteza sobre a influência que teriam os processos de saturação e secagem 
das argilas e a drenagem dos túneis. Para a zona colapsada, parte da proposta de armar o revestimento 
definitivo e considerar uma soleira de betão ligada estruturalmente, surgiu da ideia de que o túnel 
poderá atuar como “chave de corte” ante uma possível tendência ao movimento do terreno, conforme 
sugerido pelo Eng. Sergio R. Herrera Castañeda, cenário que foi verificado com os cálculos realizados 
durante os estudos correspondentes ao Túnel Esquerdo e à estabilidade global da ladeira. 
De acordo com as investigações realizadas posteriores ao colapso, estimou-se que o Túnel Direito e o 
setor desde o Portal México até à zona colapsada do Túnel Esquerdo (fora da zona do colapso), não 
estavam afetados pelo deslizamento de junho de 2012, e portanto encontram-se numa zona de maior 
estabilidade. Não obstante, foi importante e continuará a ser importante para o que falta executar do 
Túnel Esquerdo, que o sistema de monitorização proposto se implemente adequadamente para 
verificar não só os níveis de segurança, mas também para conhecer a resposta do maciço, inclusive à 
superfície, ante os novos processos de escavação. 
Durante as escavações da meia seção superior desde o Portal México até 20 m antes das galerias 
laterais previstas para a zona colapsada, a geologia mudou ligeiramente em relação à geologia prevista 
no projeto de recuperação. Perante o exposto faz todo sentido realizar um estudo paramétrico no tramo 
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que vai desde o Portal México até à zona do colapso (Zona 1), uma vez que na zona colapsada a 
geologia encontrada com a escavação das galerias não mudou muito em relação à prevista no projeto 
de recuperação, além de que a solução prevista para esta zona não tem muita margem para mudanças 
ou otimizações. 
 
4.5.1 NOVO PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 
Na Figura 4.12 mostra-se o novo perfil geológico-geotécnico do Túnel Esquerdo, atualizado de acordo 
com a informação obtida dos levantamentos da frente de escavação durante os trabalhos da meia seção 
superior. Com este novo perfil foi possível atualizar o modelo numérico. 
 
 
Figura 4.12 – Perfil geológico-geotécnico atualizado do Túnel Esquerdo. 
 
4.5.2 MODELO DE CÁLCULO 
Para o modelo de cálculo elegeram-se duas seções: a primeira na estação k654+430 e a segunda na 
estação k654+490. As razões para esta seleção foram várias: primeiro, porque coincidem com as 
sondagens S7V, S1V e S4V, realizadas durante a campanha de estudos posteriores ao colapso; 
segundo, porque os túneis encontram-se numa zona de máxima profundidade e cobertura; terceiro, 
porque as fichas geotécnicas levantadas durante a construção confirmam que nestas estações se 
encontram numa condição crítica quanto à escavação de argilas com a presença simultânea de basaltos 
na abóbada do túnel. Adicionalmente, considerou-se que a seção k654+490 está possivelmente afetada 
por uma falha pertencente à mesma família que detonou o deslizamento da ladeira em junho de 2012. 
A diferença fundamental entre as condições que favoreceram o colapso e as das atuais seções de 
análise radica na localização da ladeira, onde o maciço de basaltos colunares se encontra num estado 
de descompressão muito menor e por isso tem uma muito melhor qualidade geotécnica, em 
comparação com a situação topográfica que tinha o tramo colapsado. 
Não obstante, prevalecem as condições de grande contraste de rigidez entre a zona da abóbada e a dos 
hasteais e a possibilidade de, em época de chuvas, a água se infiltre através do maciço basáltico muito 
permeável chegando a saturar as camadas argilosas, mudando o regime de esforços efetivos na base 
dos túneis e impondo ao sistema uma nova situação de desequilíbrio tensional. 
Unidade I 
Unidade III 
Unidade IV 
Unidade V 
Unidade II-A 
Unidade II-B 
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Figura 4.13 – Sistemas principais de falha incluídos no novo modelo (k654+490). 
 
4.5.2.1 Simulação da construção 
Utilizando o código PLAXIS, os cálculos consistiram em várias etapas: primeiro simulou-se a 
construção do Túnel Direito, conforme o que foi a obra e calibraram-se os parâmetros de acordo com 
os resultados, tanto os instrumentados como os do modelo de detalhe 3D elaborado com o programa 
FLAC3D; em seguida simulou-se o que já se construiu do Túnel Esquerdo de acordo com as 
condições atuais. 
A sequência de análise partiu da experiência adquirida durante os trabalhos anteriores e das 
calibrações que se levaram a cabo anteriormente. Para os novos cálculos, a informação proporcionada 
pelos dados de instrumentação durante a fase de construção, não mostraram tendências que pudessem 
considerar-se anómalas, nem magnitudes de deformação importantes; assim no novo modelo 
consideraram-se os deslocamentos dos nós nos contornos dos túneis dentro da magnitude dos 
deslocamentos medidos, considerando as respetivas diferenças no tempo entre o avanço da escavação, 
colocação do suporte, colocação da instrumentação e o início das medições. 
 
Figura 4.14 – Malha de elementos finitos para a seção estudada k654+430. 
Falha incluida no novo modelo 
Estação k654+490 
Unidade I: Calcário 
Unidade II-A: Brechas argilosas 
Unidade IV: Basalto superior 
Unidade V: Solos 
Unidade III: Basalto inferior 
Túnel Esquerdo Túnel Direito 
Unidade II-B: Paleossolos 
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Tal como no projeto de recuperação (ver capítulo 3.3.5.5), a calibração do modelo bidimensional 
realizou-se ajustando dois conjuntos de dados: o primeiro corresponde ao valor dos parâmetros de 
resistência e deformabilidade do terreno, similares aos determinados mediante análises realizadas no 
projeto de recuperação (CONSULTEC, 2013a; 3013b); o segundo consiste em ajustar os valores do 
multiplicador Σ−Mstage que controla a percentagem de redistribuição de esforços para cada etapa de 
cálculo. Com este multiplicador é possível dividir um ciclo completo de escavação-suporte-
endurecimento do betão, de forma que a geração de um novo estado de tensões equilibrado se distribua 
num tempo equivalente ao de um modelo 3D ou ao real. 
 
 
Figura 4.15 – Malha de elementos finitos para a seção estudada k654+490. 
 
Quanto ao ajuste do multiplicador Σ−Mstage e à geração das etapas construtivas, descreve-se em 
seguida o processo completo. 
 
• Etapa 0: Criação do estado de tensão inicial com um coeficiente de impulso em 
repouso K0=0.66 e considerando um nível freático acima das camadas 
argilosas. 
 
Túnel Direito 
• Etapa 1: Escavação da meia seção superior do Túnel Direito para um Σ−Mstage = 0.40, 
isto é, 40% de relaxamento total do maciço. 
• Etapa 2: Colocação de uma camada de betão projetado de 15 cm de espessura, com 
resistência e deformabilidade próprias de uma idade de 2 dias e colocação da 
cambota TH-29; Σ−Mstage = 0.60; consolidação de 2 dias. 
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• Etapa 3: Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 5 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.80; consolidação de 3 dias. 
• Etapa 4:  Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 14 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.90; consolidação de 9 dias. 
• Etapa 5: Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 28 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.95; consolidação de 14 dias. 
• Etapa 6: Conclusão do processo de relaxamento com um betão de 28 dias e um 
Σ−Mstage = 1.00; consolidação de 30 dias. 
 
• Etapa 7 Escavação da parte direita da meia seção inferior para um Σ−Mstage = 0.40, 
isto é, 40% do relaxamento total do maciço. 
• Etapa 8 Colocação de uma camada de betão projetado de 15 cm de espessura, com 
resistência e deformabilidade próprias de uma idade de 2 dias e colocação do 
pé da cambota TH-29; Σ−Mstage = 0.60; consolidação de 2 dias. 
• Etapa 9 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 5 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.80; consolidação de 3 dias. 
• Etapa 10 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 14 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.90; consolidação de 9 dias. 
• Etapa 11 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 28 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.95; consolidação de 14 dias. 
• Etapa 12 Conclusão do processo de relaxamento com um betão de 28 dias e um 
Σ−Mstage = 1.00; consolidação de 30 dias. 
 
• Etapa 13 Escavação da parte esquerda da meia seção inferior para um Σ−Mstage = 0.40, 
isto é, 40% do relaxamento total do maciço. 
• Etapa 14 Colocação de uma camada de betão projetado de 15 cm de espessura, com 
resistência e deformabilidade próprias de uma idade de 2 dias e colocação do 
pé da cambota TH-29; Σ−Mstage = 0.60; consolidação de 2 dias. 
• Etapa 15 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 5 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.80; consolidação de 3 dias. 
• Etapa 16 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 14 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.90; consolidação de 9 dias. 
• Etapa 17 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 28 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.95; consolidação de 14 dias. 
• Etapa 18 Conclusão do processo de relaxamento com um betão de 28 dias e um 
Σ−Mstage = 1.00; consolidação de 30 dias. 
 
• Etapa 19 Colocação do revestimento definitivo e do pavimento do Túnel Direito. 
• Etapa 20 Descida do nível freático na envolvente do Túnel Direito. 
• Etapa 21 Consolidação 100 dias. 
 
Túnel Esquerdo 
• Etapa 1: Escavação da meia seção superior do Túnel Esquerdo para um Σ−Mstage = 
0.20, isto é, 20% de relaxamento total do maciço. 
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• Etapa 2: Colocação de uma camada de betão projetado de 15 cm de espessura, com 
resistência e deformabilidade próprias de uma idade de 1 dia e colocação da 
cambota IR 254x44.8 kg/m; Σ−Mstage = 0.30; consolidação de 1 dia. 
• Etapa 3: Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 2 dias; 
colocação de uma segunda camada de betão projetado de 10 cm de espessura e 
de idade de 1 dia; utiliza-se um multiplicador Σ−Mstage = 0.60; consolidação 
de 1 dia. 
• Etapa 4  Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 5 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.80; consolidação de 3 dias. 
• Etapa 5:  Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 14 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.90; consolidação de 9 dias. 
• Etapa 6: Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 28 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.95; consolidação de 14 dias. 
• Etapa 7: Conclusão do processo de relaxamento com um betão de 28 dias e um 
Σ−Mstage = 1.00; consolidação de 30 dias. 
 
• Etapa 8 Escavação da parte direita da meia seção inferior para um Σ−Mstage = 0.20, 
isto é, 20% do relaxamento total do maciço. 
• Etapa 9 Colocação de uma camada de betão projetado de 15 cm de espessura, com 
resistência e deformabilidade próprias de uma idade de 1 dia e colocação do 
pé da cambota IR 254x44.8 kg/m; Σ−Mstage = 0.30; consolidação de 1 dia. 
• Etapa 10 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 2 dias; 
colocação de uma segunda camada de betão projetado de 10 cm de espesuura 
e de idade de 1 dia; utiliza-se um multiplicador Σ−Mstage = 0.60; 
consolidação de 1 dia. 
• Etapa 11 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 5 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.80; consolidação de 3 dias. 
• Etapa 12:  Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 14 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.90; consolidação de 9 dias. 
• Etapa 13: Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 28 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.95; consolidação de 14 dias. 
• Etapa 14: Conclusão do processo de relaxamento com um betão de 28 dias e um 
Σ−Mstage = 1.00; consolidação de 30 dias. 
 
• Etapa 15 Escavação da parte esquerda da meia seção inferior para um Σ−Mstage = 0.20, 
isto é, um 20% do relaxamento total do maciço. 
• Etapa 16 Colocação de uma camada de betão projetado de 15 cm de espessura, com 
resistência e deformabilidade próprias de uma idade de 1 dia e colocação da 
pata da cambota IR 254x44.8 kg/m; Σ−Mstage = 0.30; consolidação de 1 dia. 
• Etapa 17 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 2 dias; 
colocação de uma segunda camada de betão projetado de 10 cm de espessura e 
de idade de 1 dia; utiliza-se um multiplicador Σ−Mstage = 0.60; consolidação 
de 1 dia. 
• Etapa 18 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 5 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.80; consolidação de 3 dias. 
O COLAPSO DO TÚNEL XICOTEPEC I – MÉXICO  
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS CAUSAS E UM ESTUDO PARA A SUA RECONSTRUÇÃO 
 
129 
• Etapa 19:  Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 14 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.90; consolidação de 9 dias. 
• Etapa 20: Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 28 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.95; consolidação de 14 dias. 
• Etapa 21: Conclusão do processo de relaxamento com um betão de 28 dias e um 
Σ−Mstage = 1.00; consolidação de 30 dias. 
 
No caso de escavação sem soleira 
• Etapa 29 Colocação do revestimento definitivo e do pavimento do Túnel Esquerdo. 
• Etapa 30 Descida do nível freático na envolvente do Túnel Esquerdo. 
• Etapa 31 Consolidação 100 dias. 
 
No caso de escavação com soleira 
• Etapa 22 Escavação para a soleira para um Σ−Mstage = 0.20, isto é, 20% do 
relaxamento total do maciço. 
• Etapa 23 Colocação do betão na soleira com resistência e deformabilidade próprias de 
uma idade de 1 dia; Σ−Mstage = 0.30; consolidação de 1 dia. 
• Etapa 24 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 3 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.60; consolidação de 2 dias. 
• Etapa 25 Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 5 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.80; consolidação de 3 dias. 
• Etapa 26:  Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 14 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.90; consolidação de 9 dias. 
• Etapa 27: Ajuste das propriedades do betão projetado para uma idade de 28 dias; utiliza-
se um multiplicador Σ−Mstage = 0.95; consolidação de 14 dias. 
• Etapa 28: Conclusão do processo de relaxamento com um betão de 28 dias e um 
Σ−Mstage = 1.00; consolidação de 30 dias. 
 
• Etapa 29 Colocação do revestimento definitivo e do pavimento do Túnel Esquerdo. 
• Etapa 30 Descida do nível freático na envolvente do Túnel Esquerdo. 
• Etapa 31 Consolidação 100 dias. 
 
Uma vez terminada a construção dos dois túneis simula-se uma grande precipitação, própria da 
temporada de chuvas na região, com a correspondente saturação dos materiais argilosos, o que eleva 
temporariamente o nível freático para cima dos túneis já que, apesar de contar com um sistema de 
drenagem, devido à baixa permeabilidade das argilas, este demorará certo tempo em voltar a rebaixa-
lo. Isto gera uma nova situação de excessos de pressões neutras que tendem a desestabilizar a 
envolvente dos túneis. Calcula-se então um fator de segurança para a condição de saturação nos 
estratos argilosos. 
Os multiplicadores Σ−Mstage atribuídos a cada etapa de cálculo, obtiveram-se a partir das calibrações 
com a simulação 3D considerando as medições da instrumentação, calculando o quociente dos 
deslocamentos gerados em cada etapa de avanço (e a sua correspondente idade do betão projetado), e o 
deslocamento final total.  
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4.5.2.2 Parâmetros do modelo calibrados 
No Quadro 4.3 seguinte podem ver-se os parâmetros finais resultantes da calibração. 
 
Quadro 4.3 – Parâmetros finais resultantes da calibração 
 
UNIDADE GEOTÉCNICA 
Parâmetro I II-A II-B III-A III-B IV V 
γs (kN/m3) 25 18 17 25 25 25 17 
γw (kN/m3) 27 20 19 27 27 27 19 
Kx 0.60 0.15 0.10 0.60 0.80 0.60 0.60 
Ky 0.60 0.15 0.10 0.60 0.80 0.60 0.60 
Em (MPa) 7000 150 50 4000 1000 14180 250 
νm 0.33 0.30 0.33 0.25 0.25 0.25 0.30 
cm (MPa) 
Mohr-Coulomb 0.30 0.04 0.10 0.18 0.10 --- 0.25 
cj (MPa) 
UJM ---- ---- ---- ---- ---- 0.060 ---- 
φm (°) 
Mohr-Coulomb 28 22 18 33 30 --- 38 
φj (°) 
UJM ---- ---- ---- ---- ---- 27 ---- 
ψm (°) 
Mohr-Coulomb 6 0 0 6 6 --- 0 
ψj (°) 
UJM ---- ---- ---- 0 0 4 ---- 
k0 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
 
4.5.3 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS ESCAVAÇÕES 
Um dos efeitos mais importantes que foi possível simular mediante as análises é o comportamento dos 
estratos argilosos durante os processos de saturação-dissipação de excessos de pressão neutra. Ao 
escavar os avanços das distintas etapas construtivas, o terreno sofre uma redistribuição de esforços que 
gera altas componentes normais no contorno e nas partes mais próximas ao túnel; referido processo, 
produz nos materiais argilosos, excessos de pressão neutra que, devido à baixa permeabilidade, 
demoram um tempo a dissipar-se; tanto os excessos de pressão intersticial, como o processo de 
consolidação, podem ser fatores destabilizantes em algumas zonas do modelo. Assim, durante a 
modelação da construção, depois de cada etapa de escavação e de endurecimento do betão projetado, 
levou-se a cabo um cálculo de consolidação correspondente ao tempo decorrido. 
 
4.5.3.1 Estação k654+430 
Na Figura 4.16 apresentam-se os excessos de pressão neutra nos elementos próximos da escavação 
que se encontram no estrato argiloso que envolve o Túnel Esquerdo. Note-se que nas partes laterais 
produzem-se incrementos positivos de pressão, enquanto por debaixo do piso da escavação se geram 
suções. 
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Figura 4.16 – Excesso de pressão neutra nas argilas produzido pela escavação da meia seção superior do Túnel 
Esquerdo (k654+430) 
 
Durante as fases seguintes de construção do avanço da meia seção superior, os excessos de pressão 
neutra vão variando quanto à sua distribuição e magnitude. Na Figura 4.17 mostra-se como, numa fase 
intermédia, os excessos de pressão neutra mudam em relação ao momento da escavação, passando a 
ser de sução na parte superior dos hasteais. 
 
 
Figura 4.17 – Excesso de pressão neutra nas argilas numa etapa intermédia de avanço, posterior à escavação 
da meia seção superior do Túnel Esquerdo (k654+430) 
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Ao final da construção do túnel estabelece-se um regime de fluxo estacionário no qual o nível freático 
desce na zona envolvente aos túneis, até à base destes, devido ao funcionamento do sistema de 
drenagem. No entanto, durante a época de chuvas, depois de vários dias de fortes precipitações, pode 
suceder que as argilas se saturem de novo e, devido à sua baixa permeabilidade, a drenagem demore a 
evacuar a água e a altura piezométrica voltará a subir por encima da abóbada dos túneis; depois de uns 
dias de pouca precipitação, a água terminará novamente por sair pelo sistema de drenagem. Estes 
ciclos de saturação-drenagem-saturação necessariamente significarão um contínuo ajuste do regime de 
esforços efetivos, com os seus correspondentes processos de sobrepressão-dissipação; portanto, um 
dos resultados mais importantes é saber como respondem, o terreno e os túneis, ante estas variações. 
Na Figura 4.18 podem ver-se os excessos de pressão neutra para um processo de descida do nível 
piezométrico na envolvente do Túnel Esquerdo, para os casos sem soleira e com soleira. Note-se que 
os valores são bastante similares e de magnitude baixa. 
 
Figura 4.18 – Excesso de pressão neutra nas argilas para o processo de descida do nível freático na envolvente 
do Túnel Esquerdo para os casos sem soleira e com soleira (k654+430) 
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Após a descida do nível freático na envolvente dos túneis realizou-se um novo cálculo de consolidação 
que representaria o estado final das obras em temporada de pouca precipitação. 
Na Figura 4.19 mostram-se os deslocamentos finais ao final de todo o processo construtivo e com o 
sistema de drenagem dos túneis cumprindo a sua função. Note-se que os resultados são muito 
similares em ambos os casos, sem e com soleira. 
 
Figura 4.19 – Deslocamentos totais ao final das obras nos casos de sem soleira e com soleira 
 
Uma vez que se estabelece um fluxo estacionário por eficácia do funcionamento do sistema de 
drenagem do túnel, alcança-se um novo estado de equilíbrio dos esforços principais e a obra estaría em 
condições mais estáveis. Para este caso, levaram-se a cabo análises de estabilidade para as situações 
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sem soleira e com soleira. Depois, volta-se a elevar o nível freático e a analisar as condições de 
estabilidade. Na Figura 4.20 mostra-se o mecanismo potencial de instabilidade ao final das obras, para 
um incremento súbito do nível freático (precipitação intensa) e para o caso sem soleira. O fator de 
segurança obtido foi de 1.62. 
 
 
Figura 4.20 – Mecanismo potencial de rotura ao final das obras (sem soleira). Fator de segurança = 1.62. 
 
Por sua vez, a Figura 4.21 mostra o cenário equivalente para o caso com soleira, com um fator de 
segurança de 1.74. 
 
 
Figura 4.21 – Mecanismo potencial de rotura ao final das obras (com soleira). Fator de segurança = 1.74. 
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Nas Figuras anteriores pode ver-se como os fatores de segurança não são muito diferentes (apenas 
0.12 superior no caso com soleira) e que, em qualquer caso resultaria acima do mínimo normativo e 
permitido de 1.5. 
A diferença mais importante radica em que no caso sem soleira, o mecanismo arranca na esquina do 
Túnel Esquerdo e no caso com soleira o mecanismo concentra-se mais próximo do Túnel Direito, 
devido a maior estabilidade originada pela estrutura da soleira. 
 
4.5.3.2 Estação k654+490 
A seção de análise na estação k654+490, tal como a anterior, parte da integração da nova informação 
gerada durante os estudos e as escavações posteriores ao colapso. Além da informação recolhida 
durante a fase de construção da meia seção superior, realizaram-se 6 perfurações perimetrais na 
estação k654+492, o que permitiu ajustar o modelo a uma situação muito similar à real. Na Figura 
4.22 mostra-se a informação resultante das perfurações. 
 
Figura 4.22 – Frente de escavação na estação k654+492 e resultados da exploração com perfurações em várias 
direções (CONNET, 2014). 
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Na Figura 4.23 mostra-se um detalhe da malha numérica que inclui a informação extraída da 
exploração realizada em fevereiro de 2014. Na Figura 4.24 apresentam-se os contornos de excesso de 
pressão neutra nos elementos próximos da escavação que se encontram no estrato argiloso, que se 
produzem ao escavar a meia seção superior, na zona da abóbada do Túnel Esquerdo na estação 
k654+490. Note-se que nas partes laterais produzem-se incrementos positivos de pressão, enquanto 
acima da abóbada geram-se suções. 
 
Figura 4.23 – Detalhe da malha correspondente à estação k654+490 na zona dos túneis. 
 
 
Figura 4.24 – Excesso de pressão neutra nas argilas produzido pela escavação da meia seção superior na 
estação k654+490 do Túnel Esquerdo. 
Unidade II-A: Brechas argilosas 
Unidade II-B: Paleossolos 
Unidade III-A: Basalto inferior 
Unidade III-B: Basalto inferior 
alterado com argila 
Unidade IV: Basalto superior 
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Tal como na estação k654+430 anterior, durante as fases seguintes de construção, a distribuição dos 
excessos de pressão neutra vai variando e os seus valores também vão aumentando e dissipando-se 
continuamente. Na Figura 4.25 mostra-se como se distribuem os excessos de pressão neutra numa fase 
intermédia da escavação da meia seção inferior. 
 
Figura 4.25 – Excesso de pressão neutra gerado durante uma fase intermédia de escavação da meia seção 
inferior na estação k654+490 no Túnel Esquerdo. 
 
Tal como na estação k654+430 anterior, eleva-se posteriormente de maneira súbita o nível freático 
simulando uma grande precipitação. Na Figura 4.26 mostram-se os resultados do cálculo do fator de 
segurança no final das obras para o caso sem soleira. O fator de segurança obtido foi de 1.40.  
 
 
Figura 4.26 – Mecanismo potencial de rotura ao final das obras (sem soleira). Fator de segurança = 1.40. 
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Por sua vez, a Figura 4.27 mostra o cenário equivalente para o caso com soleira, com um fator de 
segurança de 1.60. 
 
 
Figura 4.27 – Mecanismo potencial de rotura ao final das obras (com soleria). Fator de segurança = 1.60. 
 
É importante destacar nas Figuras anteriores que no caso sem soleira o mecanismo potencial de rotura 
começa a gerar-se na parte baixa do Túnel Esquerdo, enquanto que no caso com soleira o mecanismo 
desloca-se e concentra-se nos limites da ladeira. 
 
4.5.4 REVISÃO ESTRUTURAL 
A partir do estabelecido no capítulo 3.3.5.10, o revestimento do Túnel Esquerdo foi projetado para 
condições de carga por descompressão do terreno pela existência de uma eventual fracturação no 
maciço basáltico e, portanto, as seções resistentes e a armadura de reforço correspondem às hipóteses 
então estabelecidas. 
Para a presente revisão não se verificou o fenómeno da descompressão do terreno já analisado 
envolvendo o túnel, mas sim a sua possível resposta às mudanças dos estados de tensão efetivos e 
excessos de pressão neutra produzidos pelas oscilações do nível freático durante a vida útil do túnel na 
fase de operação da autoestrada. 
No capítulo anterior explicou-se que, durante um evento de grandes precipitações num curto espaço de 
tempo, o nível freático poderia elevar-se acima da abóbada do túnel, antes de ser rebaixado pelo 
sistema de drenagem, gerando excessos de pressão neutra nas argilas que poderiam atuar sobre a 
estrutura do revestimento definitivo. 
Esta situação coincide com as últimas fases de cálculo das duas estações analisadas, onde em referidas 
etapas obtiveram-se os elementos mecânicos (momentos fletores, diagramas esforço axial-momento 
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fletor e esforço transverso) na estrutura do revestimento definitivo, os quais foram verificados para 
ambas as alternativas: sem soleira e com soleira. As conclusões de esta análise podem ver-se na seção 
seguinte. 
 
4.5.4.1 Estação k654+430 
Uma vez terminada a escavação simula-se a construção do revestimento de betão armado assim como 
o fluxo de água freática originado pelo sistema de drenagem do túnel e se reinicializam os 
deslocamentos a zero. Nesta etapa a estrutura do revestimento não sofre solicitação alguma salvo as 
forças que produz o peso próprio do betão. Levaram-se a cabo cálculos para as alternativas sem e com 
soleira. 
 
Caso sem soleira 
De seguida simula-se uma chuva superior a 250 mm/dia, que é a caraterística de uma chuva 
extraordinária na região e que produz a elevação súbita do nível freático. Na Figura 4.28 mostram-se 
os vetores de fluxo na envolvente do Túnel Esquerdo. Note-se que todo o fluxo se introduz no suporte 
primário, encontra a geomembrana e desce para a drenagem lateral. 
 
Figura 4.28 – Vetores de fluxo na envolvente do túnel para uma chuva extraordinária. Caso sem soleira. 
 
Se a infiltração de água através do maciço rochoso é mais intensa que a capacidade do sistema de 
drenagem para expulsá-la, formar-se-á temporariamente uma superfície piezométrica acima dos túneis 
(ver Figura 4.29); o aumento das pressões neutras nos estratos argilosos, devido à sua baixa 
permeabilidade, demorará algum tempo a dissipar-se e por isso essas sobrepressões originarão 
solicitações e esforços adicionais na estrutura dos túneis. Na Figura 4.30 mostram-se os contornos de 
excessos de pressão neutra na envolvente do Túnel Esquerdo e de modo sobreposto, a malha 
deformada que mostra os deslocamentos produzidos pela elevação do nível freático. 
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Figura 4.29 – Contornos do nível piezométrico na envolvente do Túnel Esquerdo. Caso sem soleira. 
 
 
Figura 4.30 – Contornos de excessos de pressão neutra e malha deformada. Caso sem soleira. 
 
Caso com soleira 
Da mesma forma que para o caso sem soleira, o fluxo de água depois da chuva introduz-se no sistema 
de drenagem do túnel. A Figura 4.31 mostra os contornos da velocidade de fluxo na envolvente do 
Túnel Esquerdo.  
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A grande permeabilidade que confere o sistema de drenagem produz suções nas zonas próximas às 
paredes do túnel, na parte correspondente ao estrato argiloso, enquanto no resto da envolvente as 
pressões resultam positivas. Estas diferenças são as que se traduzem em cargas diferenciadas em 
distintas partes da estrutura, produzindo principalmente momentos fletores (ver Figura 4.32). 
 
 
Figura 4.31 – Contornos de velocidade de fluxo na envolvente do Túnel Esquerdo. Caso com soleira. 
 
 
Figura 4.32 – Contornos de excessos de pressão neutra e malha deformada. Caso com soleira. 
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4.5.4.2 Estação k654+490 
 
Caso sem soleira 
Na Figura 4.33 mostram-se os contornos de velocidade de fluxo na envolvente do Túnel Esquerdo. Na 
Figura 4.34 mostram-se os contornos de excessos de pressão neutra na envolvente do Túnel Esquerdo 
e de modo sobreposto, a malha deformada que ilustra os deslocamentos produzidos pela elevação do 
nível freático. 
 
 
Figura 4.33 – Contornos de velocidade de fluxo na envolvente do Túnel Esquerdo. Caso sem soleira. 
 
 
Figura 4.34 – Contornos de excessos de pressão neutra e malha deformada. Caso sem soleira. 
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Caso com soleira 
Seguindo o mesmo procedimento do caso sem soleira, mostra-se na Figura 4.35 os contornos de 
velocidade de fluxo na envolvente do Túnel Esquerdo. Na Figura 4.36 mostram-se os contornos de 
excesso de pressões neutras na envolvente do Túnel Esquerdo e de modo sobreposto, a malha 
deformada que ilustra os deslocamentos produzidos pela elevação do nível freático. Note-se como 
neste caso as suções ou subpressões que afetam a soleira produzem deslocamentos da estrutura 
debaixo para cima, mais acentuados que no caso sem soleira. 
 
 
Figura 4.35 – Contornos de velocidade de fluxo na envolvente do Túnel Esquerdo. Caso com soleira. 
 
 
Figura 4.36 – Contornos de excessos de pressão neutra e malha deformada. Caso com soleira. 
O COLAPSO DO TÚNEL XICOTEPEC I – MÉXICO  
UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS CAUSAS E UM ESTUDO PARA A SUA RECONSTRUÇÃO 
 
144 
No caso das solicitações estruturais, o túnel ao trabalhar como um anel fechado faz com que os 
esforços atuantes sejam baixos na abóbada e mais altos nas partes baixas da seção ou soleira. 
De acordo com os resultados anteriores projetou-se um sistema de estribos para a parte baixa do 
revestimento tal como se mostra na Figura 4.37. 
 
Figura 4.37 – Armadura do revestimento definitivo com a disposição dos estribos para o esforço cortante. 
 
4.5.5 CONCLUSÕES 
A escavação do Túnel Esquerdo que vai desde o Portal México até uns metros (20 m) antes da zona 
colapsada, carateriza-se por uma situação geotécnica que, para a experiência adquirida com o evento 
de junho de 2012, não resulta de todo favorável. Na verdade a interpretação geológica que se realizou 
na etapa de estudos posterior ao deslizamento foi aproximadamente similar à encontrada durante as 
escavações realizadas na fase de construção e por isso pode dizer-se que também as previsões 
enquanto ao possível comportamento das obras permanecem válidas. 
Não obstante, as escavações mostraram uma tendência de estabilidade e em tudo o que se reviu 
relativamente às obras executadas, não se encontrou nada anómalo nem preocupante. 
Face à possibilidade de se prescindir da soleira e da armadura do revestimento definitivo no troço do 
Túnel Esquerdo que vai desde o Portal México até uns metros (20 m) antes da zona colapsada, a 
resposta, ainda com as análises realizadas, não é fácil, e à partida pode ser comprometida. Não é 
recomendável antecipar uma solução definitiva sem saber como vão apresentar-se os materiais a 
médio e longo prazo e como vão comportar-se com a escavação da meia seção inferior. 
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Desde que se abordou novamente o problema tratou-se de modelar possíveis cenários que pudessem 
conduzir a obra a uma nova situação de risco, no entanto, até agora, os cálculos não mostraram sinais 
eminentes de instabilidades. 
O grande colapso de junho de 2012 deveu-se a vários fatores: primeiro, a presença de uma antiga 
falha, que pertence a uma família de estruturas próprias da montanha onde estão os Túneis Xicotepec 
I, que literalmente partem o maciço basáltico em vários fragmentos, com as suas correspondentes 
zonas de rocha muito descomprimida; segundo, o grande contraste de rigidez que existe entre o 
maciço basáltico e as antigas camadas de argila, sendo que o túnel desenvolvia-se precisamente no 
contato entre essas duas unidades; terceiro, as chuvas da época, que percolam entre os basaltos, 
saturam as argilas e estas, devido à escavação, geram excessos de pressão intersticial, difíceis de 
dissipar num curto prazo de tempo, produzindo grandes impulsos e favorecendo a ativação dos 
mecanismos potenciais de instabilidade. 
Todos estes fatores repetem-se em quase todo o Túnel Esquerdo, apesar de haver algumas diferenças 
importantes que em seguida se explicam. 
• Realizou-se uma nova fotointerpretação e pôde definir-se aproximadamente a trajetória de 
uma eventual grande falha (ver Figura 4.13), que é possivelmente a continuação da mesma 
família de fracturação em que se produziu o colapso e que afeta uma zona mais próxima do 
tramo crítico (aproximadamente entre as estações k654+440 e k654+520). 
• Realizaram-se dois modelos de elementos finitos, introduzindo as propriedades mais 
desfavoráveis possíveis, incluindo a falha no modelo k654+490, os estratos argilosos e as suas 
correspondentes condições de saturação-dissipação e mudanças de regime de esforços efetivos 
produzidos pelas escavações.  
• Em nenhum dos casos analisados se produziu um mecanismo de colapso iminente e há uma 
razão fundamental: a profundidade dos túneis e a cobertura onde estes se encontram é muito 
maior do que a que estavam quando se produziu o evento de junho de 2012. 
Na Figura 4.38 mostra-se um detalhe do perfil geotécnico atualizado do Túnel Esquerdo. Este perfil 
incorpora os levantamentos de frente realizados durante a escavação, pelo que resulta mais preciso que 
o que se realizou durante os estudos do projeto. Com base nesta figura e de acordo com as análises e 
os resultados apresentados, pode estabelecer-se que: 
• A estação k654+430, seria representativa dos tramos compreendidos entre as estações 
k654+390 - k654+460 e entre k654+500 - k654+520, que correspondem às zonas em que a 
unidade de brechas argilosas se localiza no meio da seção de escavação. 
• A estação k654+490, por sua vez, corresponde ao tramo compreendido entre as estações 
k654+460 - k654+500 e ajusta-se à situação em que o estrato de brechas argilosas se encontra 
na zona da abóbada, sem afetar as partes baixas do túnel. Também corresponde à zona de 
influência da falha imposta no modelo. 
• Em ambas as estações utilizadas em modelos de cálculo novos, a presença da soleira favorece a 
estabilidade global. Como se mostra nos resultados da análise do fator de segurança, além de 
supor um aumento no valor obtido, esta estrutura ajuda a que os mecanismos potenciais de 
rotura se afastem do âmbito do Túnel Esquerdo. 
• Na estação k654+430 a magnitude dos esforços no que corresponde à flexão composta resulta 
muito desfavorável para o túnel sem soleira, já que inclusive com a armadura proposta, os 
referidos esforços ultrapassavam a capacidade resistente das seções de betão armado nas zonas 
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baixas dos hasteais. Além de que os esforços transversos que se geram nesta mesma parte do 
revestimento obrigam à utilização de estribos. Por sua vez, a solução com soleira mostra um 
melhor desempenho à flexão composta, não obstante e de acordo com os resultados do modelo, 
também requere estribos nas esquinas que formam os hasteais com a soleira. 
• A estação k654+490 mostrou, em termos gerais, um melhor desempenho para a versão sem 
soleira, já que produz esforços menores e não requere da instalação de estribos. Isto deve-se a 
que, dada a posição do estrato de brechas argilosas, os impulsos que produz o comportamento 
não drenado traduzem-se em maiores solicitações ante a presença da soleira. 
 
Figura 4.38 – Perfil geotécnico atualizado do Túnel Esquerdo  
 
Finalmente e com o objetivo de definir a curto prazo os possíveis ajustes que, dentro da segurança, 
possam propor-se para a meia seção inferior, pode dizer-se o seguinte: 
• É viável suprimir a construção da soleira e a armadura de reforço do revestimento definitivo, 
sempre e quando a camada de argila fique abaixo do piso da seção de escavação do túnel, 
tramo compreendido entre as estações k654+350 - k654+390. 
• Igualmente entre as estações k654+460 - k654+500 também se pode suprimir a soleira e a 
armadura do revestimento definitivo, sempre e quando se possa garantir que a parte inferior do 
túnel (do piso da meia seção superior até um pouco por abaixo da rasante) fique fundada sobre 
rocha firme (rocha com um RMR superior a 40). 
PERFIL TÚNEL ESQUERDO PORTAL MÉXICO 
EST.  k654+330 
LIMITE 
DESLIZAMENTO 
NA LADEIRA 
EST. k654+520 
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Caso não se verifiquem as condições atrás descritas, colocar-se-á armadura no revestimento e 
executar-se-á soleira. 
Os modelos de cálculo realizados neste capítulo partem de uma hipótese fundamental: 
As contínuas oscilações do nível freático durante a vida útil dos túneis, em especial ante períodos de 
chuva muito intensa, podem gerar excessos de pressão neutra nos estratos argilosos que tardam um 
certo tempo a dissipar-se, de acordo com o tempo que o sistema de drenagem do túnel requererá para 
baixar os níveis piezométricos na sua proximidade. De tais pressões resultarão solicitações para as 
quais terão que estar preparadas as estruturas. 
Assim recomenda-se amplamente colocar alguns piezómetros fechados (corda vibrante) nas 
proximidades da seção escavada, assegurando-se que fiquem envolvidos nas camadas argilosas, de 
acordo com o esquema da Figura 4.39. 
 
 
Figura 4.39 – Esquema exemplo da colocação de um piezómetro de corda vibrante 
 
A Figura 4.40 mostra a localização proposta para os 4 piezómetros que se esperam possam ser 
instalados brevemente. 
 
Figura 4.40 – Localização dos piezómetros propostos, k654+400, k654+420, k654+430 e k654+450. 
argilosas 
Unidade de 
Aquisição e 
armazenamento de 
dados (Data logger) 
Brechas 
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Este sistema de medição permitirá levar um registo da evolução das pressões neutras com a escavação 
da meia seção inferior durante pelo menos um ano, tempo necessário para estabelecer gráficos de 
comportamento durante a época de chuva e restante época do ano. 
Também é importante recalçar que os modelos até aqui apresentados não deixam de ser uma 
aproximação da realidade, baseada no comportamento e na geologia até agora observados, assim como 
numa série de correlações empíricas e em parâmetros que, à falta de ensaios precisos, tiveram que ser 
estimados com base em valores típicos. 
Trata-se de uma obra extremamente complexa, que pela sua natureza exige e irá exigir, um nível 
extraordinário de controlo e de estudos; não se trata de dar soluções antecipadas, apostando no bom 
comportamento que até aqui mostraram os trabalhos realizados. É necessário por isso continuar com 
os trabalhos de escavação com extremo cuidado: controlando os avanços, medindo deformações e 
ajustando os cálculos conforme as necessidades. 
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5 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
5.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
Com os trabalhos realizados entre dezembro de 2012 e maio de 2013 alcançou-se uma primeira boa 
aproximação ao entendimento das condições que geraram o mecanismo de instabilidade do Túnel 
Esquerdo. Para isto foi necessário aprofundar várias questões, sobre tudo no que respeita à estrutura do 
maciço rochoso, às propriedades das unidades argilosas e aos tratamentos do Túnel Esquerdo. 
Para a zona crítica, isto é, onde se produziu o colapso, para além dos tratamentos desde a superfície 
consistentes em injeções, os Serviços Técnicos da empresa FCC, e o seu departamento de geotecnia, 
na pessoa do Eng. Jose Manuel Gutiérrez Manjón, propôs um procedimento construtivo especial, que 
é o que atualmente se está a executar, baseado, segundo a literatura, no Método Alemão. O Método 
Alemão carateriza-se pela escavação previa de duas galerias de pequena seção na zona dos hasteais, 
chamadas de galerias de avanço que se suportam imediatamente para prevenir desprendimentos. 
Posteriormente executa-se a escavação da meia seção superior para colocação do suporte que se apoia 
nas galerias já betonadas. Em seguida executa-se a escavação e suporte da meia seção inferior com 
certo desfasamento relativamente à meia seção superior. Este método é antigo e laborioso e utiliza-se 
quando o terreno é de muito má qualidade geotécnica ou quando como, neste caso, se pretende 
recuperar zonas de túneis colapsadas. Nestes casos, quando é perigoso escavar primeiro, parte da 
abóbada para depois escavar os hasteais, utiliza-se o Método Alemão que considera um ajuste na 
ordem das fases de escavação entre hasteais e abóbada, comparativamente com outros métodos mais 
clássicos como o Belga ou Inglês. No seguinte link de youtube, pode-se ver um vídeo com o exemplo 
geral da construção do Método Alemão, https://www.youtube.com/watch?v=S0HA7avKQXw. 
Na Figura 5.1 podem ver-se vários procedimentos gerais de escavação de túneis, uns mais antigos que 
outros, mas que traduzem as metodologias utilizadas internacionalmente. O Método Austríaco, ou 
Método de Escavação Sequencial, é o que mais se utilizou nesta obra, o qual tem a caraterística 
essencial de procurar a colaboração do terreno ou da rocha. 
 
Figura 5.1 – Fases de escavação típicas em vários métodos internacionais 
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No caso específico da zona do Túnel Xicotepec I Esquerdo colapsada, o procedimento baseado no 
método Alemão consiste na construção simultânea de duas galerias auxiliares colocando cambotas 
TH-29 cobertas por uma camada de 15 cm de betão projetado; posteriormente coloca-se a armadura e 
procede-se à betonagem das duas grandes sapatas de betão hidráulico. 
Atualmente, nesta zona do túnel, encontra-se terminada a fase de escavação, suporte e betonagem das 
duas galerias auxiliares. 
Terminadas as galerias auxiliares, requere-se de um tratamento especial de estabilização, reforço e 
suporte por meio de 42 tubos de enfilagem injetados com um diâmetro de 101.6 mm, um comprimento 
de 13.0 m e espaçamento de 0.4 m. A escavação da meia seção superior realiza-se numa só fase com 
avanços de 1.0 m, posteriormente coloca-se uma camada de selagem de betão projetado de 5 cm na 
superfície exposta da abóbada para logo colocar cambotas HEB 200 a cada 1 m; finalmente se projeta-
se 35 cm de betão (f´c = 30 MPa) reforçado com fibras metálicas em toda a abóbada, cobrindo 
completamente as cambotas. 
A meia seção inferior escava-se uma vez terminadas as etapas prévias e realiza-se numa só fase com 
avanços de 4 m com respetivo suporte. Posteriormente constrói-se a soleira de 45 cm de betão 
hidráulico (f´c = 30 MPa) em avanços de 4 m, com desfasamento de 8 m atrás da escavação da meia 
seção inferior. 
Na Figura 5.2 seguinte pode ver-se uma seção tipo para a solução a considerar na zona colapsada do 
Túnel Esquerdo. 
 
 
Figura 5.2 – Procedimento construtivo para a zona do Túnel Esquerdo colapsado (CONSULTEC, 2013c). 
 
Para o resto do Túnel Esquerdo, estabeleceu-se um procedimento construtivo mediante um sistema de 
enfilagem frontal na abóbada de 35 tubos injetados com diâmetro de 101.6 mm, um comprimento de 
12 m espaçamento de 0.4 m, nos primeiros 48 m de túnel a partir do Portal México. Posteriormente 
procedeu-se à escavação e suporte por meio de cambotas IPR 254 a cada 1 m; a escavação da meia 
seção superior realizou-se numa só fase, com avanços de 1 m; colocou-se uma camada de betão 
projetado (f´c = 30 MPa), com 5 cm de espessura e reforçado com fibras metálicas na superfície 
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exposta da abóbada; em seguida fixaram-se as cambotas e colocou-se uma camada de betão projetado 
(f´c = 30 MPa), com 25 cm de espessura e reforçado com fibras metálicas em toda a meia seção 
superior, cobrindo completamente as cambotas. Atualmente, nesta zona do túnel, encontra-se 
terminada a fase de escavação e suporte da meia seção superior. 
A meia seção inferior realiza-se uma vez terminada a meia seção superior de todo o túnel. A escavação 
deverá realizar-se em 3 fases (2A núcleo lateral direito, 2B núcleo lateral esquerdo e 2C soleira), em 
avanços de até 3.0 m e com um desfasamento de 10 m entre a frente 2A e a frente 2B. Imediatamente 
depois da escavação de cada núcleo, colocar-se-á 5 cm de betão projetado (f´c = 30 MPa) e reforçado 
com fibras metálicas na zona exposta do hasteal; colocam-se e fixam-se os pés das cambotas, para em 
seguida colocar uma camada de betão projetado (f´c = 30 MPa), com 25 cm de espessura adicionais e 
reforçado com fibras metálicas cobrindo completamente os pés das cambotas, depois escava-se a fase 
2C e coloca-se a armadura de reforço para dar continuidade entre o revestimento definitivo e a soleira. 
A escavação da fase 2C (soleira) realiza-se em avanços de até 5.0 m e com um desfasamento de 6.0 m 
entre a frente 2B e a frente 2C. Coloca-se betão projetado na soleira (f´c = 30 MPa), com 45 cm de 
espessura sem fibras metálicas; uma vez terminada a construção da soleira, deve-se encher com 
material de base hidráulica até ao nível da base do pavimento, respeitando as especificações e 
caraterísticas do projeto original. 
Na Figura 5.3 pode ver-se uma seção tipo para a solução a considerar no restante Túnel Esquerdo, 
desde o portal México até à zona colapsada. 
 
Figura 5.3 – Procedimento construtivo para o Túnel Esquerdo desde o portal México até à zona colapsada 
(CONSULTEC, 2013c) 
 
Como parte do projeto elaborado considera-se um revestimento definitivo armado na zona em que 
estaria presente a Unidade Geotécnica II, correspondente à brecha vulcânica e ao paleosssolo, sobre 
tudo porque esta estaria representada numa boa parte da seção de escavação, em particular na zona 
inferior. Dá-se importância ao revestimento definitivo ligado a uma soleira, ambos armados, porque 
podem representar parte do reforço que requere a ladeira para a sua completa estabilidade, una vez que 
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o papel que desempenhará a armadura de reforço está relacionado com o comportamento a médio e 
longo prazo do conjunto túneis-terreno-ladeira; além da incerteza sobre a influência que teriam os 
processos de saturação e desaturação das argilas e a drenagem dos túneis. Para a zona colapsada, parte 
da proposta de armar o revestimento definitivo e considerar uma soleira de betão ligada 
estruturalmente, surgiu da ideia de que o túnel poderá atuar como “chave de corte” ante uma possível 
tendência de movimento do terreno, conforme sugerido pelo Eng. Sergio R. Herrera Castañeda, 
cenário que foi verificado com os cálculos realizados durante os estudos correspondentes ao Túnel 
Esquerdo e à estabilidade global da ladeira. 
Foi possível simular também a construção da plataforma de injeções e a partir do novo estado 
tensodeformacional gerado, estudar o provável comportamento para o que restava de construção, tanto 
do Túnel Direito como do Túnel Esquerdo. No entanto no modelo 3D e intencionalmente, não se 
simulou o melhoramento da zona colapsada pelos trabalhos de injeção, principalmente devido a que 
nessa altura desconhecia-se como ia a resultar este processo, quanto à magnitude da contribuição das 
injeções para a rigidez do material deslizado e em termos gerais, à melhora do terreno. Durante a 
escavação das galerias foi possível comprovar que as injeções cumpriram adequadamente a sua função 
e os movimentos que se mediram nas galerias estiveram muito abaixo do previsto pelo modelo. 
De acordo com as investigações realizadas posteriores ao colapso, estimou-se que o Túnel Direito e o 
setor desde o Portal México até à zona colapsada do Túnel Esquerdo (fora da zona do colapso), não 
estavam afetados pelo deslizamento de junho de 2012, e portanto encontram-se numa zona de maior 
estabilidade. Relativamente a esta zona, e de acordo com o avanço dos trabalhos, as brechas 
vulcânicas e/ou camada de paleossolo foram cruzadas em várias ocasiões com a presença simultânea 
de basaltos colunares na abóbada. Nos referidos setores já construídos ao nível da meia seção superior, 
os túneis comportaram-se razoavelmente e foram estabilizados com os suportes previstos em projeto 
sem problemas relevantes. Pode-se deduzir que toda esta zona localiza-se numa condição geológica de 
maior estabilidade, uma vez que a cobertura acima da abóbada do túnel, na parte central do traçado, é 
da ordem de 7 diâmetros, o que permite que os esforços originados pela escavação do túnel possam 
redistribuir-se para as partes inferiores originando fatores de segurança adequados para a fase de 
escavação e suporte, isto é, deslocamentos dentro dos limites admissíveis. 
Cabe mencionar que a escavação do túnel ainda não terminou e por isso é importante controlar o 
comportamento do túnel durante a fase de escavação e suporte da meia seção inferior, com o sistema 
de monitorização proposto para que se implemente adequadamente para verificar não só os níveis de 
segurança, mas também para conhecer a resposta do maciço ante os novos processos de escavação. 
Finalmente, estudou-se a comportamento do Túnel Esquerdo ante os processos de saturação-
dissipação das pressões neutras, considerando que a meia seção superior já tinha sido executada e 
pôde-se calibrar o modelo numérico 3D de acordo com a nova geologia e as deformações obtidas 
durante as escavações. Posteriormente calibrou-se o modelo 2D e estudou-se o comportamento do 
túnel de acordo aos processos mencionados. Estudou-se a contribuição da soleira para a estabilidade 
de fases intermédias e final do Túnel Esquerdo e justificou-se a necessidade de colocação de armadura 
no revestimento definitivo ligado estruturalmente à soleira. 
Perante os resultados obtidos recomendou-se a instalação de piezómetros para medir a evolução das 
pressões neutras com a escavação da meia seção inferior e durante pelo menos um ano, tempo 
necessário para estabelecer gráficos de comportamento piezométrico durante a época de chuvas e a 
restante época do ano. 
Entende-se o que, para o consórcio construtor, significam atualmente os tempos e é também 
compreensível que se esteja a avaliar a possibilidade de simplificar, acelerar e resumidamente, reduzir 
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custos de construção. Por outro lado, a partir do grande colapso de 2012 e depois dos estudos 
rigorosos que sustentam o projeto de recuperação e colocação em serviço do Túnel Esquerdo, apesar 
de ser uma solução conservadora e custosa, é também uma garantia de segurança, pelo que a mesma 
tem-se seguido com rigor e em total cumprimento do estabelecido no projeto. 
 
5.2 LIÇÕES APRENDIDAS E PERSPETIVAS DE DESENVOLVIMENTO FUTURO 
A autoestrada Nuevo Necaxa – Avila Camacho é um marco na história mexicana. Cabe aos 
intervenientes e à comunidade internacional de engenharia civil, retirar conclusões do tudo o que foi 
desenvolvido na vertente científica, técnica e construtiva. A temática do Túnel Xicotepec I exposta 
nesta dissertação, é uma entre muitas das problemáticas que foram diariamente confrontadas, 
estudadas, construídas, reestudadas, para chegar finalmente a uma solução técnica e construtiva que 
desse as garantias de segurança necessárias às pessoas que frequentassem a autoestrada no futuro. 
Efetivamente hoje, depois de quase um ano após a inauguração da autoestrada, há várias questões 
técnicas ainda por resolver, nomeadamente 3 pontos em diferentes zonas da obra onde se construíram 
desvios provisórios depois da ocorrência de deslizamentos ou movimentos num momento muito 
próximo da data decisiva da inauguração da autoestrada, pelo qual o governo mexicano decidiu 
viabilizar a construção de soluções temporárias, desde que não compremetendo a segurança dos 
utilizadores. 
As empresas do consórcio vencedor foram aos poucos dando conta da magnitude da obra que tinham 
para construir. Trouxeram técnicas de vanguarda e experiências de outros lados do mundo, que 
ajudaram a mitigar, pelo menos, as consequências dos problemas que se conheciam e se esperavam 
encontrar. Na área dos túneis, que é a que nesta dissertação se desenvolve, as medidas principais 
implementadas, e que nos EUA e Europa podem ser habituais desde há já alguns anos e em alguns 
casos décadas, mas que no México representaram inovações técnicas e construtivas foram as que se 
resumem nas Figuras seguintes: 
 
• Cambotas de seção omega Ω (TH-29). 
 
 
Figura 5.4 – Tipo de cambota (marco metálico) utilizada habitualmente no México 
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Figura 5.5 – Tipo de cambota (marco metálico) utilizada na maioria dos túneis da autoestrada Nuevo Necaxa – 
Ávila Camacho. 
 
• Sistema de impermeabilização. 
 
Figura 5.6 – Esquema do sistema de impermeabilização utilizado. 
 
 
Figura 5.7 – Avanço dos trabalhos de colocação do sistema de impermeabilização com o revestimento definitivo 
não armado ao fundo. 
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• Revestimento definitivo não armado. 
 
 
Figura 5.8 – Revestimento definitivo não armado e instalações terminadas. 
 
 
• Instalações eletromecânicas automatizadas. 
 
 
Figura 5.9 – Instalações eletromecânicas terminadas. 
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Houve outras medidas implementadas nesta obra que ajudaram a desenvolver mais o mercado 
mexicano nessas áreas específicas, mas que já tinham sido adotadas no passado, como são as 
enfilagens tubulares injetadas, perfuradoras de grande alcance, pregagens com resina epoxi e as fibras 
metálicas no betão projetado. 
Uma referência para a grande quantidade de estudos e sondagens realizadas antes do Projeto de 
Execução, uma vez que não é habitual dar a importância que foi dada pelo consórcio a esta vertente 
crucial para o êxito da engenharia e construção de qualquer obra civil. Infelizmente é uma 
problemática mundial, o baixo investimento pré-projeto, no entanto, a tendência para o futuro deveria 
ser investir na ciência e na tecnologia porque as obras não se podem construir bem se não se estudam 
adequadamente. 
No final da obra, ou pelo menos passados estes anos e chegados a um produto que se espera que se 
venha ainda a terminar, e dirigindo-me às três áreas principais, troço a céu aberto, pontes e túneis, 
posso concluir que entre o México e os países mais desenvolvidos no mundo, há mais semelhanças 
que diferenças, o importante é que haja a predisposição de aprender uns com os outros e haja 
intercomunicação resultante de um mundo globalizado. Cabe às entidades governamentais de cada 
país promover estas grandes obras de forma profissional com concursos bem desenvolvidos e ao 
mesmo tempo adequar o tipo de contrato à dimensão e tipo de obra. Espero que os problemas vividos 
nesta obra possam ter alertado, desde as entidades que decidem o futuro económico e social de um 
país até a quem leva a cabo as decisões tomadas, que os custos antes do início das obras, não são 
perda, são investimento a pensar no final da obra, porque a atitude preventiva sempre é mais eficaz 
que a atitude corretiva, não só ao nível da engenharia e construção, mas também em muitas outras 
áreas de uma sociedade, e mais em tempos de crise. 
Os ensinamentos que o Túnel Xicotepec I deu, são importantes para que pelo menos haja um exemplo 
documentado e sirva para que em situações geométricas, topográficas e geológicas similares, se 
possam tomar decisões corretas e atempadas, iguais ou diferentes às que se tomaram e que ainda se 
deverão tomar, uma vez que esta dissertação deixa antever que poderão desenvolver-se temas 
interessantes no que, nesta data, ainda falta para construir do Túnel Xicotepec I Esquerdo. 
Os túneis Xicotepec I desde o início estão localizados, tanto em planta como alçado, no pior sítio 
possível. Em planta, estão numa zona terminal de um grande derrame antigo de lava vulcânica que deu 
origem a um basalto colunar. Por ser uma zona terminal de um maciço rochoso antigo, há grande 
probabilidade que o mesmo se apresente descomprimido e alterado nas zonas próximas do exterior. 
Em alçado, estão numa zona de transição entre dois tipos de maciço rochoso, rocha basáltica e rocha 
calcária. Este estrato de transição é caraterizado por materiais argilosos produto da decomposição de 
ambos os tipos de rocha, ígnea e sedimentar que lhe deram origem, as brechas vulcânicas e os solos 
residuais, respetivamente. Estes solos antigos estiveram sujeitos a sequências de depósitos de variados 
materiais e a condições ambientais e de intemperismo à escala geológica que lhe conferem a 
designação de paleossolos (Andreis, 1981). 
O ensinamento mais importante no caso de num futuro poderem conjugar-se condições semelhantes, 
foi que a melhor solução seria evitar cruzar uma autoestrada ou qualquer outro tipo de obra, por este 
tipo de zonas geologicamente complexas, mudando o traçado geométrico ou a localização da obra para 
sítios geologicamente menos problemáticos e preferencialmente desde as etapas que antecedem os 
concursos. É certo que noutras zonas da obra se levaram a cabo importantes mudanças no traçado 
original para evitar grandes falhas geológicas, no entanto, no caso específico do Túnel Xicotepec I não 
foi possível realizar um ajuste radical no traçado da autoestrada como noutros casos da obra que foram 
conseguidos com êxito. 
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Quanto às ferramentas numéricas disponíveis hoje em dia, pode-se afirmar que as utilizadas no Projeto 
de Recuperação dos Túneis Xicotepec I, são suficientemente poderosas para reconstruir complexos 
cenários de estabilidade em condições geotécnicas difíceis com um bom grau de aproximação. Neste 
caso, tais ferramentas foram de grande utilidade para projetar novos procedimentos construtivos em 
condições de estabilidade limite, assim como estabelecer as respostas do terreno e das estruturas ante 
essas mesmas condições. Sería desejável que num futuro próximo fosse possível aproveitar as 
vantagens que estes códigos proporcinam para promover uma cultura de prevenção em vez de utilizá-
los para dar solução a falhas geológicas catastróficas. 
Assim as perspetivas de desenvolvimento futuro do tema em específico e objeto desta dissertação, 
traduzem-se em aguardar com bastante perspetiva do ponto de vista académico, a possibilidade de 
executar os piezómetros propostos para poder estudar as mudanças nas pressões intersticiais 
(sobrepressões e suções) dos materiais argilosos durante os processos de saturação-dissipação que 
ocorrem durante a época de chuvas tão caraterística desta região da República Mexicana. Isto para 
além de dar um seguimento técnico com os estudos que forem necessários durante a fase de 
construção que se avizinha para poder terminar o Túnel Esquerdo de forma adequada. 
Refiro que os resultados dos piezómetros terão um interesse mais académico que em termos práticos 
para a construção do que falta do Túnel Esquerdo propriamente dita, porque é minha convicção que 
nas zonas onde se estabeleceu que se poderia prescindir da soleira e da armadura do revestimento 
definitivo, foram condicionadas a que por um lado, as camadas argilosas estivessem abaixo da seção 
do túnel e por outro lado, que o túnel estivesse apoiado em rocha competente pertencente ao primeiro 
derrame de basalto (Unidade III). Estes condicionalismos segundo a minha opinião não se vão poder 
alcançar com níveis de rigor adequados, além de que é uma decisão importante que o consórcio teria 
que tomar em prescindir de elementos estruturais que são benéficos à estabilidade global do conjunto 
maciço-túnel-ladeira, numa situação geológica delicada como a que têm os túneis Xicotepec I. 
Seguramente no futuro continuar-se-á a escrever sobre o Túnel Xicotepec I, em congressos e revistas 
da especialidade, pelo que é muito importante que os resultados dos trabalhos que ainda estão por 
realizar-se sejam publicados, pois permitiríam no futuro a realização de estudos adicionais e ajudaríam 
a entender melhor as problemáticas envolvidas com o objetivo de obter um conhecimento adquirido 
pelas experiências vividas e poder utilizá-las em casos semelhantes. 
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